

TABELA DE CRITÉRIO MEDIÇÃO/DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
COMPLEMENTAÇÃO DO SES DE IBATIBA - ES

FASE	QUANT.	UNID.	DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS	PREÇO GLOBAL
CANTEIRO DE OBRAS	1	UN	1,34%	
Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação	70,00%			
Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação	30,00%			
REDE COLETORA DE ESGOTO/ INTERCEPTOR - 1.591 M	1	UN	17,22%	
Será medido por avanço físico efetivamente executado	%			
LEVANTAMENTO / REPARO DE PV'S DA REDE EXISTENTE	48	UN	0,43%	
Medir por unidade efetivamente executada	1	UN		
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)	1	UN	3,92%	
Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas existentes e executadas com apresentação do relatório	50,00%			
Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e apresentação do relatório final	50,00%			
LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES) - 4.375 UNID.	1	UN	28,32%	
Será medido por avanço físico executado após efetivação da ligação e/ou aprovação da documentação final	%			
SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO, ETC)	1	UN	9,34%	
Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima	6,00%	MÊS	*limitado a 12 meses	
Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão	28,00%			
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA A	1	UN	0,96%	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B	1	UN	1,14%	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA C	1	UN	0,98%	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA D	1	UN	0,76%	
Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas)	50,00%		*não serão admitidos na EAP marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados	
Medir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta	40,00%			
Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento	10,00%			
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B	1	UN	0,73%	
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C	1	UN	1,24%	
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA D	1	UN	0,71%	
Medir após conclusão integral de cada linha de recalque	1	UN		
COMPLEMENTAÇÃO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1	UN	18,65%	
Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta	85,00%		*não serão admitidos na EAP marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados	
Medir após conclusão da ETE, startup, testes e comissionamento	15,00%			
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEEB ETE	1	UN	4,05%	
Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas)	50,00%		*não serão admitidos na EAP marcos para pagamento de materiais e equipamentos não instalados	
Medir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta	40,00%			
Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento	10,00%			
ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA	12	MES	3,91%	
Será medido mensalmente após o startup da ETE	1,00	UNM		
PAVIMENTAÇÕES COMPLEMENTARES	748	M²	0,42%	
Medir por m² efetivamente executado	1,00	m²		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	UN	5,88%	
Proporcional ao valor da medição sem a administração local				
TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL			100%	R\$