O cesan

COMITE DIRETIVO DO PROGRAMA
DE GESTAO INTEGRADA DAS AGUAS E DA PAISAGEM

Projeto BIRD P130682

CONTRATA(;AO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTAC_;AO REABILITACAO E
AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA REGIAO DO CAPARAO
- SEDE DOS MUNICIP{OS DE IUNA E IRUPI - ESPIRITO SANTO

LOTE 2

) Edital de Licitagio
Aguas e Paisagem/CESAN/NCB 001/2016

CONCORRENCIA PUBLICA COM DIVULGAGAO NACIONAL - (NCB)

Contratante; COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Agosto/2016



O cesan

qualidade em sanesmentc.

I-TERMO DE CONTRATO

CONTRATO POR PRECO GLOBAL
N° 135/2016

Este CONTRATO (doravante denominado “Contrato™) é celebrado no dia 31 (trinta e um) do més de
agosto de 2016, entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN, doravante
denominado "Contratante", de um lado, € 0 Consé6reio Sahliah-Sanevix, formado pelas empresas
Sahliah Engenharia, Construg¢des e Gerenciamento Ltda e Sanevix Engenharia Ltda, doravante
denominado "Contratado", de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e

CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitagdo datada de 30 (trinta) de agosto de 2016,
aceita a Proposta do Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. OBJETO:

1 Este Contrato tem por objeto a execugdo das obras e servigos de Ampliagdo e Melhorias dos
Sistemas de Esgotamento Sanitério correspondente a0 LOTE 2 ( IRUPI e IUNA), composto
por Rede Coletora, Ligagdes Prediais, Ligagdes Intradomiciliares, Elevatérias de Esgoto Bruto,
Estagdo de Tratamento de Esgoto, Linhas de Recalque ¢ Emissario Final, conforme Projeto
constante do Edital.

2. VALOR DO CONTRATO:

2.1 O valor do Contrato é de RS 26.093.381,11 (vinte e seis milhdes, noventa e trés mil, trezentos
e oitenta e um reais e onze centavos).

2.2 As despesas decorrentes dos servigos contratados correrfio a conta da seguinte Dotagio
Orgamentaria: 36.101.178460903.0531 — Participagdo do Estado no Capital da CESAN -
Execugfo do Programa de Gestdo Integrada das Aguas e Paisagem — SEDURB.

Natureza da Despesa: 4590
Fonte: 0143 — Operacdo de Crédito Externa
Contrapartida da CESAN.

3. FORO:

3.1 As partes elegem o foro de Vitéria (ES) para dirimir questdes oriundas da execugdo deste
Contrato, renunciando a qualquer outro.
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4. DOCUMENTOS DO CONTRATO:
4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:

(a) Carta de Aceitagdo.

(b)  Proposta apresentada pelo Consércio Sahliah-Sanevix para o Lote 1.

(©  Condigdes Gerais do Contrato (CGC).

(d) Condigdes Particulares do Contrato.

(¢)  Politica do Banco Mundial — Préticas Corruptas e Fraudulentas.

(f)  EspecificagBes Técnicas.

() Desenhos.

(h)  Planilhas de Quantidades.

(i)  Outros documentos, conforme listado no Edital Aguas e Paisagem/CESAN/NCB
001/2016, na Proposta do Consércio Sahliah-Sanevix para o Lote 1 e na Ata de Reunido
de Esclarecimentos realizada entre as partes.

5. E por se acharem justos e acordados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor

perante as testemunhas ao final identificadas.

CONSORCIO SAHLIAH-SANEVIX: SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUCOES E

JOSE

MA SWETTI
Diretdr - S VIX

GERENCIAMENTO LTDA - SANEVIX ENGENHARIA LTDA

Testemunhas: )
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&

(nome e assinatura) crE S2C.6 72 < :7 68

(nome e assinatura) % /
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0 CESAN
11 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO (CGC)
Obras Civis
1. Geral

1.1 Defini¢des

Nas Condi¢des de Contrato ("Condi¢des"), que incluem as CondigSes Particulares, e estas Condig6es
Gerais, as seguintes palavras e expressdes terdo os significados expressos. Palavras que indicam
pessoas ou partes incluem empresas e outras entidades legais, salvo quando o contexto requeira o
contrério.

1.1.1 O Contrato

1.1.1.1  "Contrato" significa o Termo de Contrato, a Carta de Aceitagdo, a Proposta do
Contratado, estas Condigdes, as Especificagdes Técnicas, os Desenhos, as Planilthas de
Quantidades e os documentos adicionais (se houver) que estdo listados no Contrato ou da
Carta de Aceitagio.

1.1.12 "Termo de Contrato" significa o acordo contratual previsto na Sub-clausula 1.6 [Termo
de Contrato]

1.1.1.3  "Carta de Aceitagiio", a carta assinada pelo Contratante com a aceitagdo formal da
Proposta, incluindo qualquer memorando anexado contendo acordos assinados por ambas
as partes. Se ndo houver nenhuma carta de aceitagdo, a expressdo "Carta de Aceitagéo"
significa o Termo de Contrato e a data de emissdo ou recebimento da Carta de Aceitagéo
serd a data da assinatura do Termo de Contrato.

1.1.1.4  "Proposta" significa a Carta Proposta e todos os outros documentos que foram
completados e submetidos pelo Contratado e inclui a oferta assinada que ele submeteu ao
Contratante para execugdo das Obras.

1.1.1.5  “Especificagdes Técnicas" significa o documento de especificagdo, como previsto no
Contrato e os aditamentos e alteragdes ao caderno de especificagdes, em conformidade
com o Contrato. Esse documento especifica as Obras.

1.1.1.6  "Desenhos" os desenhos das Obras, conforme consta no Contrato, e qualquer desenho
adicional e modificacdes emitidas pelo Contratante (ou em seu nome), em conformidade
com o Contrato.

1.1.1.7 "Planilhas" significa o(s) documento(s), preenchido(s) pelo Contratado e submetido com a
Carta Proposta, conforme consta no Contrato. Este documento pode incluir a Planilha de
Quantidades, o Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) e outras planilhas de dados.

1.1.1.8 “Regime de Execugio” significa o tipo de contrato mediante o qual seréio executadas e
pagas as Obras, que podera ser por Empreitada por Prego Global ou por Empreitada por
Preco Unitario.

1.1.1.9 “Empreitada por Prego Global” é o contrato no qual os pagamentos sdo efetuados contra o
progresso da execu¢do da Obra, segundo os percentuais definidos para as atividades
constantes do Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro), consistente com o Plano de
Trabalho e compreende a construgdo, montagem e execugdo da Obra; inclui um prego
global para o conjunto dos servigos, subdividido em percentuais a serem pagos contra a
conclusfo de cada uma das diversas atividades programadas segundo um Planilha de
Eventos de Pagamentos.

1.1.1.10 Empreitada por Prego Unitério — € o contrato no qual os pagamentos sdo efetuados contra
o progresso da Obra segundo medigSes das quantidades efetivamente executadas,
multiplicados os quantitativos medidos pelos pregos unitarios constantes da Planilha de
Quantidades, cotados pelo Contratado em sua Proposta e que ¢ parte integrante do
Contrato.

1.1.1.11 “Planilha de Quantidades” ¢ a Planilha contendo a relagio de todos os itens de servigos
e materiais incluidos na Obra e seus correspondentes pregos unitarios cotados pelo
Contratado em sua Proposta para um Contrato de Emprgitada por Prego Unitdrio que €
parte integrante do Contrato.
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1.1.1.12 “Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro)” é o documento que apresenta a
programagdo de todas as atividades de construgéio de uma determinada Obra, distribuidas
em ordem seqiiencial e cronolégica ao longo do perfodo de construgio e mostrando o
prazo de duragdo de cada uma delas e os respectivos percentuais de execugdo fisica e
financeira mensal.

1.1.2  Partes e Pessoas
1.1.2.1  “Parte” significa o Contratante ou o Contratado conforme o contexto.
1.1.2.2  “Contratante” significa a parte indicada nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC)
que, em nome da Administragdo Pblica, contrata a execugdo das Obras pelo Contratado.
1.1.2.3  “Contratado” significa a sociedade ou consércio indicada nas Condi¢des Particulares do
Contrato (CPC) cuja Proposta para execugfo das Obras tenha sido aceita pelo Contratante.
1.1.2.4  “Gerente do Contrato” significa a pessoa designada pelo Contratante nas Condi¢des
Particulares do Contrato (CPC), responsavel pela supervisio da execu¢io das Obras e pela
administragdo do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo Contratante e notificada ao
Contratado, para atuar como Gerente do Contrato).

1.12.5 “Representante do Contratado” significa a pessoa designada nas Condigdes
Particulares do Contrato (CPC) como o representante credenciado do Contratado, conforme Sub-
cldusula 4.3, com fungo executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos.
1.1.2.6  “Banco” ¢ o Banco Internacional para a Reconstrugio e o Desenvolvimento (BIRD).

1.1.27  “Mutuario” significa a agencia da Administragdo Publica indicada nas Condigdes
Particulares tomadora do empréstimo do Banco.
1.1.2.8 Pessoal do Contratante" significa o Gerente do Contrato e todos os outros empregados do
Contratante, e qualquer outro pessoal notificado ao Contratado, pelo Contratante ou pelo Gerente do
Contrato como Pessoal do Contratante.
1.1.2.9 "Pessoal do Contratado" significa o Representante do Contratado e todo pessoal que o
Contratado utiliza no local das Obras, que podem incluir os empregados do Contratado e de cada
Subcontratado, e qualquer outro pessoal que ajude ao Contratado na execugio das Obras.
1.1.2.10 “Subcontratado” significa qualquer pessoa nomeada no Contrato como Subcontratado ou
qualquer pessoa indicada pelo Contratado para executar uma parte dos trabalhos, e 0s sucessores
legais de cada uma dessas pessoas.

1.1.3 Datas, Testes, Prazo e Conclusio

1.1.3.1 *“Dia “significa um dia corrido.

1.1.3.2 “Ano “significa 365 dias.

1.1.3.3  “Data Base” significa a data correspondente a 28 (vinte e oito) dias anteriores 2 data de
submissdo da Proposta.

1.13.4 “Data de Inicio” significa a data referida na Sub-clausula 7.1 [Data de Inicio].

1.1.3.5 “Prazo de Conclusio” significa o tempo para concluir completamente as obras ou uma se¢do
(conforme o caso) de acordo com as sub-clausula 7.2 [Prazo de Conclusao], como indicado
nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC) (com qualquer prorrogagio), contado da
data de inicio.

1.1.3.6 “Testes de Conclusdo™ significa os testes especificados no Contrato ou acordados pelas
partes ou informados como Variagdes, e que serfio realizados conforme a Cldusula 8
[Testes de Conclusdo] antes das obras ou se¢des (conforme o caso) serem recebidas pelo
Contratante.

1.1.3.7 “Certificado de Recebimento das Obras” significa o Certificado emitido de acordo coma
Clausula 9 [Recebimento das Obras pelo Contratante].

1.1.3.8 “Periodo de Notificagdo de Defeitos” significa o periodo para notificagio de defeitos nas
obras ou se¢do (conforme o caso) de acordo com a sub-cléusula 10.1 [Conclusdo de obras
pendentes e reparo de defeitos], que se estende por 12 meses ou outro periodo definido nas
Condicdes Particulares do Contrato (CPC), sempre contado da data do recebimento das
obras, nos termos da subclausula 9.1 [Recebimento das Obras pelo Contratante].

1.1.3.9 “Certificado de Desempenho” significa o certificado emitido de acordo com a sub-
cldusula 10.9 [Certificado de Desempenho].
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1.1.4 Bens e Obras

1.1.41 "Equipamento do Contratado" significa todos os aparelhos, maquinas, veiculos e outras
coisas necessarias para a execugdo e conclusio das obras e para a reparagio de eventuais
defeitos. No entanto, o Equipamento do Contratado exclui Obras provisdrias,
Equipamentos do Contratante (se houver), bem como Instalagdes, Materiais e qualquer
outra coisa destinada a fazer parte das Obras Permanentes.

1.1.4.2  "Bens" sdo todos os materiais € os equipamentos que o Contratado esteja obrigado a fornecer
para execugdo das obras e dos servigos de conformidade com o Contrato.

1.1.43  "Materiais", coisas de todos os tipos (com excegdo de Equipamentos) destinados a fazer
parte das Obras Permanentes, incluindo o fornecimento de materiais pereciveis (se houver)
a ser fornecido pelo Contratante nos termos do Contrato.

1.1.4.4  "Instalagdes" significa os aparelhos, maquinas e outros equipamentos destinados a fazer
parte das obras permanentes, incluindo veiculos adquiridos para o Contratante e relativo a
construgdo ou operagdo das Obras.

1145 “Obras permanentes” significa as obras permanentes a serem executadas pelo Contratado
conforme o Contrato.

1.1.4.6  “Se¢do” significa uma parte das obras especificada nas Condigcées Particulares do
Contrato (CPC) como Seco (conforme o caso).

1.1.4.7  “Obras provisérias” significa toda obra temporaria de qualquer tipo (exceto equipamentos
do Contratado) requisitadas para o Local de execugdo e conclusio das Obras Permanentes
e para a correcfio de qualquer defeito.

1.1.4.8 “Obras” significa as Obras Permanentes e as Provisdrias, ou qualquer delas conforme o

caso.

1.1.5 Outras Defini¢des

1.1.5.1 "Documentos do Contratado", significa célculos, softwares, desenhos, manuais, modelos
e outros documentos de natureza técnica (se houver) fornecido pelo Contratado sob o
contrato.

1.1.5.2  "Equipamentos do Contratante", significa maquinas, aparelhos e veiculos (se houver)
disponibilizados pelo Contratante para uso do Contratado na execugio das Obras.

1.1.5.3  “Garantia de Execucio” significa a Garantia ou Garantias exigida na Sub-clausula 4.2
[Garantia de Execugfo do Contrato].

1.1.5.4  “Local” significa o lugar onde as obras permanentes serdo executadas incluindo depdsitos
e canteiros de obras nos quais os equipamentos e materiais serdo entregues, e qualquer
outro lugar especificado no Contrato como sendo parte do Local.

1.1.5.5 “Varia¢ao” significa qualquer modificagdo nas obras, que seja informada ou considerada
como variagdo conforme a Clausula 12 [Variagdes e Ajuste].

1.2 Interpretaciio

No contrato, salvo disposi¢des em contrario:

(a) palavras que indicam um género incluem todos os géneros;

(b) palavras que indicam o singular também incluem o plural e palavras que indicam o plural
também incluem o singular;

(¢) As disposigdes, incluindo a palavra "concordar", "concordaram" ou "acordo" exigem que o
acordo seja registrado por escrito;

(d) ‘escrito" ou "por escrito" significa escrito & mdo, datilografado, impresso ou feito
eletronicamente, resultando em um registro permanente.

1.3 Comunicagdes

Sempre que as Condi¢Bes exigirem a emissdo de aprovagdes, certificados, autorizages,

determinagdes, notificagdes, requisicdes e descargas, estas comunicagdes devem ser:

(a) por escrito e entregues em mdo (contra recibo), enviado percomeio, ou transmitidos por
qualquer um dos sistemas acordados de transmissdo eletrhica conforme estabelecido nas

Condigdes Particulares do Contrato (CPC); e [\/\g
6
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(b) entregue, enviada ou transmitida ao endereco para comunicacdes do destinatario, conforme
indicado nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC). Entretanto;
(i)  se o destinatario informar outro enderego, as comunicagdes devem entdo ser
entregues no novo enderego;

1.4  Leis e Idioma
O idioma ¢ o Portugués e a Legislagdo Aplicavel ¢ a brasileira. Aplicam-se subsidiariamente as leis
especificas indicadas nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC).

1.5  Prioridade dos Documentos

Os documentos que compdem o Contrato devem ser tomados como mutuamente explicativos uns dos

outros. Para efeitos de interpretagio, a prioridade dos documentos devers estar em conformidade

com a seguinte seqiléncia:

(a) Termo de Contrato,

(b) Carta de Aceitagdo,

(c) Proposta do Contratado,

(d) Condigges Particulares do Contrato (CPC),

(e) Condigdes Gerais do Contrato (CGC),

(f) Especificagdes Técnicas,

(g) Desenhos,

(h) Planilhas, e

()  qualquer documento relacionado nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC) como parte
integrante do Contrato.

1.6 Termo de Contrato

As Partes assinaram o Temo de Contrato na data indicada nas Condicdes Particulares do Contrato
(CPC), formalizando este Contrato no Regime de Execug#o estabelecido nas (CPC) e do qual estas
Condig6es Gerais (CGC) fazem parte.

1.7 Cessdo do Contrato
Nenhuma Parte podera ceder a totalidade ou qualquer parte do Contrato ou qualquer beneficio ou
interesse nos termos do Contrato.

1.8  Guarda e Cuidado dos Documentos

As Especificagdes Técnicas e os Desenhos ficardo sob a guarda e cuidados do Contratante. Salvo
disposi¢do em contrario no Contrato, duas cépias do Contrato, dos Desenhos e de cada Desenho
subseqiiente serdo fornecidas ao Contratado, que poderé fazer mais c6pias as suas préprias custas.
Cada um dos Documentos do Contratado ficara sob a guarda e cuidados do Contratado, a
menos ¢ até que sejam entregues oficialmente e assumidas pelo Contratante. Salvo
disposi¢do em contrario no Contrato, o Contratado devera fornecer ao Gerente do Contrato
seis copias de cada um dos Documentos do Contratado.

1.9  Uso dos Documentos do Contratado

Conforme acordado entre as Partes, o Contratante deve reter os direitos autorais e outros direitos de

propriedade intelectual nos Documentos do Contratado e outros documentos de projeto feitos pelo

Contratado (ou em seu nome).

O Contratado, ao assinar o Contrato, d4 ao Contratante licen¢a sem pagamentos de royalty e por

prazo indeterminado, ndo transferivel e nfo exclusiva para copiar, utilizar ¢ divulgar os Documentos

do Contratado, incluindo o fabrico e utilizag8o de modificag&es deles. Essa licenga:

(a) serd aplicada durante a vida util das Obras,

(b) autoriza qualquer pessoa em posse legal e autorizada de relevante parte das Obras a copiar,
usar e divulgar os Documentos do Contratado com o propdsito de complementar, operar ¢
manter, alterando, ajustando reparando e demolindo as Opras, €

o
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(c) os Documentos do Contratado na forma de sistemas computacionais e software, permitido seu
uso em qualquer computador em qualquer local previsto no Contrato, incluindo aqueles que
venham a substituir os computadores originais.

1.10  Uso dos Documentos do Contratante

Conforme acordado entre as partes, o Contratante mantém os direitos autorais ¢ outros direitos de
propriedade intelectual sobre as Especificagdes Técnicas, os Desenhos e outros documentos
produzidos pelo Contratante (ou em seu nome).

O Contratado pode, a seu custo, copiar, usar e fazer divulgagdo desses documentos para os
fins do Contrato. Eles ndo devem, no entanto, ser copiados, utilizados ou divulgados a uma
terceira parte pelo Contratado, exceto quando necessario para os fins do Contrato e com o
consentimento do Contratante.

1.11  Informagdes Confidenciais

O pessoal do Contratante e do Contratado deve trocar todas as informagdes confidenciais ou néo que
possam ser necessarias para o fiel cumprimento do Contrato pelo Contratado e permitir a correta
aplicagdo do Contrato.

Cada uma das Partes deve tratar os detalhes do Contrato como de natureza privada e
confidencial, exceto na medida do necessario para cumprir as suas obrigagdes por forga do
Contrato ou ao cumprimento das leis aplicaveis. Cada uma das Partes ndo deve publicar ou
divulgar quaisquer informag@es sobre os trabalhos elaborados pela outra Parte sem o prévio
consentimento dessa. No entanto, o Contratado podera divulgar qualquer informagéo
publicamente disponivel, ou informag4o necesséria para comprovar suas qualificagdes para
habilitar-se a competir para outros contratos.

1.12 Cumprimento da Legislacio

Na execugio do Contrato, o Contratado devera cumprir as Leis em vigor. Assim, salvo disposi¢&o em

contrério nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC), o seguinte deve ser observado:

(a) O Contratante deve obter o planejamento, zoneamento, alvara ou autoriza¢do semelhante para
as Obras Permanentes, bem como quaisquer outras permissdes descritas nas Especificagdes
Técnicas como devem ter sido ou serdo obtidas pelo Contratante; ¢ o Contratante deverd
indenizar ¢ manter o Contratado isento das conseqiiéncias de qualquer falha em fazé-lo; e

(b) O Contratado deve fornecer todas as notificagdes, pagar todos os impostos, taxas e despesas, ¢
obter todas as autorizacdes, licengas e aprovagdes, conforme exigido pelas leis em relagdo a
execugdo e conclusio das obras e para a reparagdo de eventuais defeitos, e o Contratado devera
indenizar e manter o Contratante isento das conseqiiéncias de qualquer falha em fazé-lo, a
menos que o Contratado seja impedido de realizar essas agdes e comprove sua diligéncia.

1.13 Responsabilidade Solidaria

Se o Contratado constituir (conforme a legislagdo aplicavel) Consoércio ou outro tipo de associagdo

de grupo de dois ou mais membros:

(a) esses membros serdo considerados solidariamente responséaveis pela execugdo do contrato,
perante o Contratante.

(b) esses membros devem notificar ao Contratante sobre o seu lider, o qual devera ter
autoridade para obrigar o Contratado e cada um de seus membros, e

(c) O Contratado ndo alterar a sua composigdo ou status legal sem o prévio consentimento do
Contratante.

=
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O Contratado devera permitir, e fard seus Subcontratados e Subconsultores permitirem, que
0 Banco e/ou pessoas designadas pelo Banco possam inspecionar o local e todas as contas ¢
registros relativos a execucio do Contrato e a apresentagio da proposta, e ter as contas e
registros auditados por auditores designados pelo Banco, se o Banco assim solicitar. O
Contratado e seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com atengéio a Sub-
cldusula 14.6 [Praticas Corruptas ou Fraudulentas], que prevé, nomeadamente, que os atos
destinados a impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do Banco e do direito de efetuar
auditoria prevista nesta Sub-clausula 1.14 constituem uma préatica proibida e sujeita a
rescisdo do contrato (bem como a uma determinagio de inelegibilidade, de acordo com as
Diretrizes de AquisicSes do Banco).

2. Do Contratante

2.1 Direito de Acesso e Posse do Local das Obras

O Contratante devera dar ao Contratado o direito de acesso a, e posse de, todas as partes do
local das Obras dentro do prazo estabelecido nas Condigcdes Particulares do Contrato
(CPC). O direito de acesso € a posse podem nio ser exclusivos para o Contratado. Se, nos
termos do contrato, o Contratante ¢ obrigado a dar (para o Contratado) a posse de qualquer
estrutura construtiva, bases ou fundagées de construgdo, ou instalagSes, ou meios de acesso,
o Contratante devera fazé-lo no prazo e na forma estabelecidos nas Especificagdes Técnicas.
Contudo, o Contratante podera reter qualquer direito ou posse até que a Garantia de
Execugdo do Contrato seja recebida.

3. Do Gerente do Contrato

31 Responsabilidades e Autoridade do Gerente do Contrato

Caso ndo esteja indicado na Sub-clausula 1.1.2.4 das Condi¢des Particulares do Contrato (CPC), o
Contratante designard o Gerente do Contrato no prazo méximo de 7 (sete) dias a partir da data de
assinatura do Termo de Contrato.

O Gerente do Contrato deve exercer as fun¢®es que lhe forem atribuidas no Contrato, porém nio tera
autoridade para alterar o Contrato.

A equipe de Geréncia do Contrato deve incluir engenheiros devidamente qualificados e outros
profissionais competentes para realizar essas fungdes.

O Gerente do Contrato pode exercer a autoridade que lhe é atribuida conforme especificado no
Contrato ou no que for implicito no texto do contrato. O Contratante deve informar prontamente ao
Contratado sobre qualquer alteragdo na autoridade atribuida ao Gerente do Contrato.

Salvo disposig@o em contrério nestas Condigdes:

(a) sempre que exerga fungdes ou a autoridade, especificadas ou implicitas no contrato, o Gerente do
Contrato devera ser considerado como atuando em nome do Contratante. /

(b) o Gerente do Contrato nfo tem autoridade para isentar qualquer das Partes de qualquer dos

direitos, obrigacdes e responsabilidades no &mbito do Contrato; e

(c) qualquer aprovagfo, verificagdo, certificado, consentimento, exame, inspeg¢fio, instrugdo, aviso

prévio, proposta, pedido de exame, ou ato similar praticado pelo Gerente do Contrato néo isentara o

Contratado de qualquer responsabilidade que tenha sob o contrato, incluindo responsabilidade por

eventuais erros, omissdes, divergéncias ¢ ndo-conformidades.

(d) Qualquer pedido do Contratado ao Gerente do Contrato, exceto se expressamente previsto, deve

ser respondido por escrito ao Contratado no prazo de 28 (vinte e oito) dias a contar da recepgio do

pedido.

As seguintes disposigdes aplicam-se:

O Gerente do Contrato devera obter a aprovagdo especifica do Contratante antes de tomar medidas

de acordo com as seguintes Sub-clausulas destas Condigdes:

(a) Sub-Clausula 12.1 [Variagdes], exceto; /\/{
(i) em uma situagio de emergéncia conforme identificado gelo Gerente do Contrato, ou
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(ii) quando a Variagdo resulte em um aumento acumulado no Pre¢o do Contrato
estabelecido no Termo de Contrato inferior uma percentagem especificada nas
Condi¢des Particulares do Contrato (CPC).
(b) Sub-Clausula 12.2 [Processamento das Variagdes]: antes de aprovar uma Variagio
proposta pelo Contratado segundo a Sub-Clausula 12.1 [Variagdes].

32  Delegaciio do Gerente do Contrato

E facultado ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o Contratado, delegar
qualquer de suas atribui¢des e responsabilidades, bem como revogar a delegacio.

Os atos de fiscalizagdo de prerrogativas publicas, ndo sfo objeto de delegacdo pelo Gerente
do Contrato.

4. Do Contratado

4.1 Obrigagdes Gerais do Contratado

O Contratado deverd projetar e produzir os respectivos desenhos (na medida especificada no

Contrato), executar e concluir as Obras em conformidade com o Contrato e com as instru¢Bes do

Gerente do Contrato, € corrigir quaisquer defeitos apresentados nos trabalhos.

O Contratado forneceréd as Instalagdes ¢ Documentos do Contratado especificado no Contrato, bem

como Pessoal, Bens, material de consumo e outras coisas e servigos, de cardter temporario ou

permanente, e tudo que for necessério para o projeto, execugfo, conclusdo das obras e reparagio de
defeitos.

Todos os materiais, equipamentos e servigos a serem incorporados ou exigidos para as Obras

deverdo ter origem em qualquer pais elegivel para o Banco.

O Contratado serd responsavel pela adequagdo, estabilidade e seguranca de todas as operages no

canteiro de obras e de todos os métodos de construgdo. Exceto na medida especificada no contrato, o

Contratado (i) serd responsavel por todos os Documentos do Contratado, Obras provisérias e desenho

de cada item das Instalagdes e Materiais conforme exigido para o item de forma a estar em

conformidade com o Contrato, e (ii) nfo sera responsavel pelo projeto ou Especificagdes Técnicas
das Obras.

Se o Contrato especificar que o Contratado deverd projetar e desenhar qualquer parte das Obras

Permanentes, ent8o, salvo disposi¢do em contrario nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC):

(a) o Contratado dever4 apresentar os Documentos do Contratado para o Gerente do Contrato, em
conformidade com os procedimentos previstos no Contrato;

(b) estes Documentos do Contratado deverdo estar em conformidade com as Especificag@es
Técnicas e Desenhos, e devem ser redigidos no idioma portugués do Brasil, e devem incluir
informagdo adicional exigida pelo Gerente do Contrato para adicionar aos Desenhos para
coordenagdo dos projetos e desenhos de cada Parte;

(c) o Contratado serd responsédvel pela parte que vier a projetar, a qual deverd, quando forem
concluidas as obras, ser adequada para os propdsitos para os quais foi concebida conforme
especificado no contrato;

{d) Antes de iniciar os testes de conclus@o, o Contratado deverd submeter ao Gerente do Contrato

os documentos de “as-built” e, se aplicavel, os manuais de operagdo e manutengfio conforme as @—-

Especificages e em detalhes suficientes para o Contratante operar, manter, desmontar,
reconstruir, ajustar e reparar partes das obras. Tal parte nd3o deve ser considerada como
concluida para fins de recepgio de acordo com a sub-cldusula 9 [Recepg¢do das Obras] até que
esses documentos tenham sido submetidos ao Gerente do Contrato.

4.2 Garantia de Execu¢do do Contrato

O Contratado devera obter a sua custa uma Garantia de Execu¢fio do Contrato no montante
estabelecido nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC) e no modelo estipulado no Contrato de
acordo com o formuldrio apropriado, por banco ou seguradora aceitavel pelo Contratante.

O Contratado devera entregar a Garantia de Execugdo do Contrato ao £ohtratante até 28 (vinte e
oito) dias apos ter recebido a Carta de Aceitagdo.
10



O Contratado deve garantir que a Garantia de Execugdo do Contrato permanecers valida e executavel
até 28 (vinte e oito) dias contados da data de emissdo do Certificado de Recebimento das Obras
no caso de Garantia Bancéria, e até 01 (um) ano dessa mesma data, no caso de Seguro Garantia.

O Contratado dever4 estender o prazo de validade ou aumentar o valor da Garantia de Execugdo do
Contrato, caso o prazo do contrato seja estendido ou seu valor alterado.

O Contratante devera restituir a Garantia de Execugo do Contrato para o Contratado dentro de 21
(vinte e um) dias ap6s receber cépia do Certificado de Desempenho a que se refere a Sub-Clausula
10.7 [Certificado de Desempenho].

4.3 Representante do Contratado

Caso néo esteja indicado na Sub-clausula 1.1.2.5 das Condicdes Particulares do Contrato (CPC), 0
Contratado designard seu Representante para o Contrato no prazo maximo de sete dias a partir da
data de assinatura do Termo de Contrato.

O Representante do Contratado terd a autoridade necessaria para agir em nome do Contratado nos
termos do Contrato.

4.4 Subcontratados
O Contratado, mediante prévia autorizagdo do Contratante, podera subcontratar partes dos servigos,
porém n#o poderé subcontratar a totalidade das Obras.

O Contratado serd responsavel pelos atos ou omissdes de qualquer Subcontratado, seus mandatérios
ou empregados, como se tratassem de atos ou omiss&es do Contratado.
Salvo disposig8o em contrario nas Condigdes Particulares do Contrato:

(a) o Contratado deverd obter o consentimento do Gerente do Contrato para subcontratar
partes da obra e deverd informar ao Contratante as qualificagdes do Subcontratado.

(b) o Contratado ndo sera obrigado a obter o consentimento dos fornecedores de Materiais, ou
para um subcontrato para que o Subcontratado seja nomeado na Proposta;

() O Contratado deverd informar ao Gerente do Contrato a data de inicio dos trabalhos de
cada Subcontratado com antecipagdo de pelo menos de 28 dias a contar da data prevista
para o inicio do trabalho do Subcontratado.

(d) O Contratado devera assegurar que as exigéncias impostas a ele pela Sub-cldusula 1.11
[Informagdes Confidenciais] aplicam-se igualmente a cada Subcontratado.

4.5 Posicionamento das Obras

O Contratado deve definir as obras em relagdo aos pontos originais de referéncia, linhas e niveis de
referéncia especificados no Contrato ou notificados pelo Gerente do Contrato. O Contratado serd
responsavel pelo posicionamento correto de todas as partes das Obras, e deverd corrigir qualquer erro
nas posigdes, niveis, dimensSes ou alinhamento das Obras.

4.6 Seguranca

O Contratado dever4:

(a) cumprir todos os regulamentos de seguranga aplicéveis,

(b) zelar pela seguranga de todas as pessoas com direito a estarem no Canteiro de Obras,

(c) envidar os esforgos necessdrios para manter o Canteiro de Obras sem obstrugSes
desnecessérias, de modo a evitar o perigo as pessoas,

(d) instalar cercas, iluminag#o, vigilincia e observagdo das obras até a conclusdo e transferéncia de
responsabilidade, e

(e) providenciar qualquer Obra Temporaria (incluindo rodovias, passadigos, guardas € cercas) que
possam ser necessdrias, devido a execugdo das Obras, para a utilizagdo e protegdo do piblico e
dos proprietérios e ocupantes das terras adjacentes.
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4.7 Garantia da Qualidade

O Contratado devera instituir um sistema de garantia de qualidade para demonstrar o cumprimento
das exigéncias do contrato ¢ em conformidade com os detalhes estabelecidos no Contrato.

A conformidade com o sistema de garantia de qualidade nio exonera o Contratado de qualquer das
suas fung¢Bes, obrigagdes e responsabilidades no Ambito do contrato.

4.8 Dados do Local das Obras

O Contratante deverd disponibilizar ao Contratado para sua informag#o, antes da Data-Base, todos os
dados pertinentes que o Contratante possua sobre a sub-superficie e condigdes hidrologicas no local
das Obras, incluindo os aspectos ambientais. O Contratante deverd igualmente disponibilizar ao
Contratado todos os dados que venham a ser possuidos pelo Contratante apés a Data Base. O
Contratado serd responsavel pela interpretagdo de todos esses dados.

Na medida em que tenha sido possivel (levando em consideragfo o custo e tempo), o Contratado
deverd ter obtido todas as informagdes necessérias quanto aos riscos, contingéncias e outras
circunstincias que possam influenciar ou afetar a sua Proposta bem como sua execugdo das Obras.

Na mesma medida, sera considerado que o Contratado inspecionou e examinou o local das Obras, o

seu entomo, os dados acima e outras informagdes disponiveis, bem como de ter ficado satisfeito

antes da apresentacfo da sua Proposta com relagfo a todas as questdes relevantes, incluindo (sem se

limitar isso):

(a) aforma ¢ a natureza do local das obras, inclusive condigdes de sub-superficies;

(b) as condigdes climéticas e hidrolégicas,

(c) aextensdo e a natureza dos servigos e bens necessérios a execugéo e conclusfo das obras € para

correcdo de qualquer defeito;

(d) alegislagdo, os procedimentos e as praticas trabalhistas; e

(e) as necessidades do Contratado para acesso, acomodagfo, instalagdes, pessoal, energia,
transporte, 4gua e demais servigos necessérios a execugfo e conclusdo das obras e para corregdo
de qualquer defeito

4.9 Valor Aceito do Contrato

O Contratado reconhece a corre¢do e suficiéncia do Valor Aceito do Contrato, e salvo disposi¢do em
contrario no contrato, o Valor Aceito do Contrato abrange todas as obrigag@es contratuais do
Contratado e todas as coisas necessédrias para a boa execugfo e conclusio das obras e para a
reparacdo de eventuais defeitos.

4.10  Direito de Passagem

Salvo disposi¢8o em contrario no Contrato, o Contratante devera proporcionar o acesso e posse do
local, inclusive direitos de passagem especiais e/ou temporarios que sejam necessarios para execugfo
das Obras. O Contratado devera obter, a seu risco e custo, quaisquer direitos de passagem, dreas ou
instalagdes fora do local das Obras que ele possa necessitar para seus objetivos na execugfo das
Obras.

4.11  Vias de Acesso

O Contratado declara estar satisfeito quanto a adequagfio e disponibilidade das vias de acesso para o
local das Obras na Data-Base. O Contratado deverd envidar esforgos razodveis para evitar que
qualquer estrada ou ponte seja danificada pelo trafego do Contratado ou pelo Pessoal do Contratado.

4.12  Equipamento do Contratado

O Contratado sera responsavel por todo o Equipamento do Contratado. Quando colocado no
Canteiro de Obras, o Equipamento do Contratado serd considerado como exclusivamente destinado a
execugdo das Obras. O Contratado nfo pode retirar do Canteiro de Obras quaisquer principais itens
do Equipamento do Contratado, sem o consentimento do Gerente do Contrato. No entanto, o
consentimento nfo serd exigido para os veiculos que transportem mercadorias ou de Pessoal do

Contratado.
. ) // /"P
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4.13 Protecio ao Meio Ambiente

O Contratado deve tomar todas as medidas razodveis para proteger 0 meio ambiente (dentro e fora
do local das Obras) e para limitar os danos e os efeitos nocivos, as pessoas e bens, resultantes da
poluigdo, ruido e outros resultados de suas operagdes.

4.14  Eletricidade, Agua e Gas

O Contratado serd responsével pelo fornecimento de toda a energia, 4gua e outros servigos que possa
necessitar para suas atividades de construgfio e na medida do definido nas Especifica¢des Técnicas,
para os testes.

4.15  Relatérios de Progresso

Salvo disposigdo em contrério nas Condig¢des Particulares do Contrato (CPC), relatérios mensais
de progresso devem ser elaborados pelo Contratado e submetidos ao Gerente do Contrato em seis
copias. O primeiro relatorio deve abranger o periodo até o final do primeiro més ap6s a Data de
Inicio. Os relatérios serdo apresentados mensalmente, dentro de 7 (sete) dias apés o ltimo dia do
més a que se refere.

4.16  Acesso de Pessoas Nio Autorizadas
Salvo disposi¢éo em contrario nas Condig¢bes Particulares do Contrato (CPC), o
Contratado sera responsavel por manter pessoas no autorizadas fora do local das Obras.

4.17 Opera¢des do Contratado no Local das Obras

O Contratado devera limitar suas operagdes ao local das Obras, &s 4reas adicionais que podem ser
obtidas pelo Contratado e aprovadas pelo Gerente de Contrato como 4rea de trabalho adicional. O
Contratado deve tomar todas as precaugdes necessérias para manter o Equipamento do Contratado e
0 Pessoal do Contratado dentro do local das Obras e 4reas adicionais, bem como para manté-los fora
de terras adjacentes.

Durante a execugdo das Obras, o Contratado deverd manter o local livre de toda obstrugdo
desnecessdria e armazenar ou descartar qualquer Equipamento do Contratado ou material
excedente. O Contratado deverd limpar e retirar do local das Obras qualquer escombro, lixo e obras
provisérias que ndo sdo mais necessarios.

Apds a emissédo do Certificado de Recepgdo, o Contratado devera limpar e remover, dessa
parte do local das Obras para a qual o Certificado de Recepcgido se refere, todos os
Equipamentos do Contratado, o material excedente, destrogos e lixo e obras provisérias. O
Contratado devera deixar essa parte do local das Obras em uma condigdo limpa e segura. No
entanto, o Contratado podera reter no local das Obras, durante o Periodo de Notificagdo de
Defeitos, Bens, que sejam necessarios para o Contratado cumprir suas obrigagoes
contratuais.

4.18 Descobrimentos ou Achados

Todos os fosseis, moedas, objetos de valor ou antiguidade, e estruturas e outros restos ou
itens de interesse geoldgico ou arqueolégico encontrados no local das Obras devem ser
colocadas sob os cuidados e autoridade do Contratante. O Contratado devera tomar
precaugdes razoaveis para impedir que o seu Pessoal ou outras pessoas removam ou
danifiquem qualquer um desses achados. Apds a descoberta de tal achado, o Contratado
devera notificar prontamente o Gerente do Contrato, quem emitira instrugdes para lidar com

ela. //

.
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5. Relagdes Laborais

5.1 Contratag¢io de Empregados

Salvo disposicdo em contrério nas Especificagaes Técnicas, o Contratado devera ser responsavel pela
contratagdo de todos os seus funcionarios e trabalhadores, e por seu pagamento, alimentagio,
transporte e, quando for o caso, alojamento adequado.

5.2 Leis Laborais

O Contratado devera cumprir com todas as leis trabalhistas pertinentes aplicéveis ao seu pessoal,
incluindo as leis relativas a emprego, saude, seguranga, assisténcia social, e deve permitir-lhes todos
os seus direitos legais.

5.3 Pessoal do Contratado
O Pessoal da Contratada deverd estar devidamente qualificado, capacitado e ser experiente em suas
respectivas profissdes ou ocupagdes.

5.4 Conduta do Pessoal do Contratado

O Contratado deverd permanentemente evitar qualquer comportamento ilicito, ou conduta fora da
ordem piblica por parte de seu pessoal, bem como zelar pela preservacéo da paz e da protecdo de
pessoas e bens no local das Obras e em suas proximidades.

O Contratado deverd substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servigo for
considerada inconveniente, no prazo determinado pelo Contratante.

5.5 Suprimento de Agua Potavel
O Contratado, tendo em conta as condigdes locais, deve manter uma oferta adequada de 4gua potavel
para uso do Pessoal do Contratado.

5.6 Proibi¢iio de Trabalho Infantil

O Contratado na execugdo deste Contrato nio empregard menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregara menor de dezesseis anos.

5.7 Registro de Empregados

O Contratado devera manter registros completos e precisos do emprego de m3o de obra no local em
conformidade com a lei.

6. Instalagdes, Materiais e Mo de Obra

6.1 Execuciio das Obras

O Contratado devera efetuar a manufatura ou fornecimento das Instalagdes, a produ¢io e fabrico de
materiais e todas as outras coisas necessdrias para a execugfio das obras na forma prevista no
Contrato.

6.2 Amostras

O Contratado devera submeter ao Gerente do Contrato as amostras padrio dos fabricantes de CQ-’
materiais e as amostras especificadas no Contrato, tudo & custa do Contratado. O Gerente do

Contrato somente autorizara a utilizagdio dos materiais nas Obras ap6s receber essas amostras. Cada

amostra deve ser rotulada como a origem e destino nas Obras

6.3 Inspecio

O pessoal do Contratante deve:

(a) ter acesso total a todas as partes do local das Obras e a todos os lugares a partir do qual
materiais naturais est3o sendo obtidos, e
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(b) ter o direito de examinar, verificar, medir e testar os materiais ¢ mao de obra, durante a
fabricagéo, produgdo e construgdo, e de verificar o andamento da produg#o das Instalagdes e de
producio e fabricagio de materiais.

O Contratado devera notificar ao Gerente do Contrato, sempre que qualquer obra estiver pronta e

antes que seja coberto, colocado fora da vista, ou acondicionados para armazenamento ou

transporte. O Gerente do Contrato deverd entdo proceder ao exame, inspecio, medigfio ou teste sem
mais delongas, ou notificar prontamente o Contratado de que n#o precisa fazer tais
procedimentos. Se o Contratado néio der o aviso, ele dever4, se e quando solicitado pelo Gerente do

Contrato, descobrir a obra e posteriormente restaurar e reparar, a custa do Contratado.

6.4 Teste
Esta Sub-cldusula é aplicdvel a todos os ensaios previstos no Contrato, exceto os Testes de
Conclusio que seguirdo o estabelecido na Sub-clausula 8.1 [Testes de Conclus&o].

Salvo disposi¢do em contrario no Contrato, o Contratado deverd fornecer todo aparato, assisténcia,
documentos e outras informagdes, eletricidade, equipamentos, combustiveis, materiais de consumo,
instrumentos de trabalho, materiais e funciondrios devidamente qualificados e experientes, tanto
quanto sejam necessarios para a realizagfo dos ensaios especificados. O Contratado devera agendar
com o Gerente do Contrato, a hora e o local para o ensaio especificado das Instalagdes, materiais e
outras partes das Obras.

O Gerente do Contrato deverd dar uma notificagdo ao Contratado com nfo menos de 24 horas, da
intengdo do Gerente do Contrato em participar dos testes. Se o Gerente do Contrato ndo comparecer
no hordério e local acordado, o Contratado pode prosseguir com os testes, salvo ordem em contrario
pelo Gerente do Contrato, e, entdo, os testes serdo considerados como tendo sido feitos na presenga
do Gerente do Contrato.

O Contratado dever4 enviar imediatamente ao Gerente do Contrato relatérios devidamente
certificados dos testes. Quando os testes especificados foram aprobatorios, o Gerente do Contrato
devera endossar o certificado de teste do Contratado, ou emitir um certificado para ele, para esse
efeito. Se o Gerente do Contrato no compareceu aos testes, ele serd considerado como tendo
aceitado as leituras como precisas.

6.5 Rejeicio

Se, como resultado de um exame, inspe¢do, medigfo ou ensaio, qualquer Instalagio, material ou méo
de obra ¢ encontrado como defeituoso ou como n#o estando em conformidade com o Contrato, o
Gerente do Contrato podera rejeitar a Instalagfo, material ou mio de obra, mediante notifica¢do
ao Contratado indicando as razdes. O Contratado deverd, entfo, prontamente reparar a falha e
assegurar que o item rejeitado fique em conformidade com o Contrato.

Se o Gerente do Contrato exigir que qualquer Instalago, material ou m#o de obra tenha que ser
retestada, os novos testes deverdo ser efetuados nos mesmos termos e condi¢des. Se arejeicdo e os
retestes causarem ao Contratante incorrer em custos adicionais, o Contratado pagaré esses custos ao
Contratante.

6.6 Correcdo de Defeitos

Sem prejuizo de quaisquer ensaios prévios ou de certificagdo, o Gerente do Contrato poderd instruir

o Contratado a:

(a) retirar do local das Obras e substituir qualquer Instalagio ou material que ndo esteja em
conformidade com o Contrato,

(b) remover e re-executar outros trabalhos que ndo estejam em conformidade com o Contrato, €

(c) executar qualquer trabalho que seja urgentemente necessério para a seguranga das obras, quer
por causa de um acidente, caso fortuito ou de outra natureza.

15 @/
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O Contratado deverd cumprir a instrugdio do Gerente do Contrato para os subparagrafos acima num
prazo razodvel, que ¢ o tempo (se houver) especificado na prépria instruggo, ou imediatamente se a
urgéncia for especificado no subparagrafo (c).

Se o Contratado deixar de cumprir a instrugdo, o Contratante terd o direito de contratar e pagar outras

pessoas para realizar o trabalho. Exceto na medida em que o Contratado teria direito ao pagamento

pelo trabalho, o Contratado deve pagar ao Contratante todos os custos decorrentes dessa falha.

6.7 Transferéncia de Propriedade de Instalacdes e Materiais

Salvo disposi¢do em contrario no Contrato, cada item das Instalagdes e Materiais passam a ser

propriedade da Contratante livre de 6nus e gravames, consoante o que ocorrer primeiro dos seguintes

momentos:

(a) quando for incorporada na Obra;

(b)  quando o Contratado for pago no valor correspondente das Instalagdes e Materiais acordo com
a Sub-clausula 7.8 [Pagamento das InstalagBes e Materiais no Caso de Suspensio].

7. Inicio, Atrasos e Suspensio

7.1 Data de Inicio

Salvo disposigdo em contrario nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC), a Data de Inicio serd a
data em que as condigdes precedentes a seguir forem todas preenchidas e a instrugdo do Gerente do
Contrato orientando o inicio das Obras for recebida pelo Contratado:

a assinatura do Termo de Contrato por ambas as partes; e

a posse do local pelo Contratado como necessério para o inicio das Obras, exceto se especificado de
outra forma nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC).

Se ndo especificado de outra forma nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC), o Contratado
deverd iniciar a execugdo dos trabalhos na Data de Inicio estabelecida, e apés isso, devera prosseguir
com as obras com a devida presteza e sem demora.

7.2 Prazo de Conclusio

O Contratado deverd completar a totalidade das Obras, e cada se¢do (se houver), dentro do Prazo

para Conclusdo das Obras indicado nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC), incluindo:

(a) alcangar a aprovagdo dos Testes na Conclus3o, e

(b) completar todo o trabatho que esté indicado no Contrato como sendo necessério para as Obras
ou Segdo o qual deverd ser considerado concluido, para efeitos de aceitagio.

7.3 Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro)

O Contratado deverd apresentar ao Gerente do Contrato um Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro) detalhado dentro de 28 dias ap6s ter recebido o aviso de Inicio das Obras. O Contratado
deverd apresentar também um Cronograma de Atividades revisto sempre que o cronograma anterior
for incompativel com o progresso real ou com as obrigagdes do Contratado. Cada cronograma deve
incluir os itens acordados pelas partes.

7.4 Progresso

Se a qualquer momento:

(a) o progresso real ¢ demasiado lento para terminar dentro do Prazo de Conclusdo, e/ou

(b) o progresso caiu (ou vai cair) aquém do previsto no cronograma atual de acordo com a Sub-
clédusula 7.3 [Cronograma de Atividades],

Entéo, o Gerente do Contrato poderd instruir o Contratado a apresentar, nos termos da Sub-clausula

7.3 [Cronograma de Atividades], uma revisdo do cronograma e relatério descrevendo os novos
métodos que o Contratado se propde a adotar a fim de acelerar o progresso e terminar dentro do

Prazo de Conclusio.
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O Contratado deverd adotar esses novos métodos, o que poderd implicar aumento do horario de
trabalho e/ou do nimero de pessoal do contratado e/ou Bens, com o risco ¢ o custo sob a
responsabilidade do Contratado.

7.5 Danos por Atraso

Se o Contratado ndo cumprir com a Sub-cldusula 7.2 [Prazo de Conclusfio], o Contratado devers
pagar danos por atraso para o Contratante. Esses danos por atraso sero representados pela a quantia
indicada nas Condig¢des Particulares do Contrato (CPC}, a ser pago por cada dia que decorra entre a
data da conclusdo e a data indicada no Certificado de Recepgdo. Todavia, o montante total devido
nos termos da presente Sub-clausula ndo deve exceder o montante maximo de danos por atraso (se
houver) estabelecido nos Condigdes Particulares do Contrato (CPC).

O pagamento desses danos ndo isentard o Contratado de sua obrigagdo de concluir as Obras, ou de
quaisquer outros direitos, obrigagdes ou responsabilidades que ele pode ter no 4mbito do Contrato.

7.6 Suspensdo dos Trabalhos

O Gerente do Contrato pode a qualquer momento instruir o Contratado a suspender os trabalhos de
parte ou da totalidade das Obras. Durante essa suspensdo, o Contratado deve proteger, armazenar e
garantir tal parte ou as Obras contra qualquer deterioragio, perda ou dano

7.7 Conseqiiéncias da Suspensio

Se o Contratado sofrer atraso e/ou incorrer em custos de conformidade com as instrug8es do Gerente
do Contrato de acordo com a Sub-clausula 7.6 [Suspens@o dos Trabalhos] e/ou de retomar os
trabalhos, o Contratado devera notificar ao Gerente do Contrato e terd direito, a Sub-Clausula 19.1
[ReivindicagBes do Contratado] relativo a:

(a) uma extensdo do prazo por qualquer atraso, se a conclusfo for atrasada; €

(b) pagamento do Custo dessa suspensdo , que devera ser incluido no Prego do Contrato.

O Contratado néo tera direito a uma prorrogac¢do do prazo ou do pagamento dos custos incorridos em
remediar as conseqiiéncias causadas por fatos da responsabilidade do Contratado, incluindo falha do
Contratado no projeto de fabricag@io ou materiais, ou falha do Contratado em proteger, armazenar ou
manter em seguranga as Obras de acordo com a Sub-clausula 7.6 [Suspensdo dos Trabalhos].

7.8 Pagamento das InstalacGes e Materiais no Caso de Suspensio

O Contratado tera direito ao pagamento do valor (a data da suspensdo) das Instalagdes e/ou Materiais

que ndo tenham sido entregues no Canteiro de Obras, se:

(a) o trabalho nas Instalagdes ou entrega das Instalagdes e/ou Materiais foi suspensa por mais de
28 (vinte e oito) dias, e

(b) o contratante ja marcou as InstalagSes e/ou Materiais como de propriedade do Contratante, em
conformidade com as instrugdes do Gerente do Contrato.

7.9 Reinicio dos Trabalhos

Apés a permissdo ou a instrugo para reinicio dos trabalhos ¢ dada, o Contratado e o Gerente do
Contrato deverdo examinar conjuntamente as Obras e Instalagdes e Materiais afetados pela
suspensdo. O Contratado devera reparar qualquer deterioragfio, defeito ou perda de Obras, Instalagdes
ou Materiais, que ocorreu durante a suspensdo apos ter recebido do Gerente do Contrato uma
instrugdo nesse sentido nos termos da Clausula 12 [Variagdes e Ajustes].

8. Testes de Conclusio

8.1 Testes de Conclusio

O Contratado devera executar os Testes de Conclusio de acordo com esta Clausula e Sub-clausula
6.4 [Teste], apés a entrega dos documentos em conformidade com o disposto na alinea (d) da Sub-
cldusula 4.1 [Obrigagdes Gerais do Contratado].

1
A
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O Contratado devera notificar o Contratante da data apos a qual o Contratado estard pronto para
realizar cada um dos Testes de Conclusdio. Salvo convengfo em contrario, Testes de Conclusio serdo
efetuados na data que o Gerente do Contrato instruir. Assim que as Obras, ou uma Segdo, tiver
passado qualquer um dos Testes de Conclusdo, o Contratado deverd apresentar um relatério dos
resultados destes testes para o Gerente do Contrato.

8.2 Reteste

Se as Obras, ou uma Seg¢do, ndo conseguirem passar nos Testes de Conclusdo, a Sub-cldusula 6.5
[Rejeigdo] serd aplicada, e o Gerente do Contrato ou o Contratado podem solicitar repetigdo dos
testes que falharam, a serem feitos nos mesmos termos e condigdes.

83 Reprovagio nos Testes de Conclusio

Se as Obras, ou uma Sego, nfo conseguirem passar nos Testes de Conclusdo repetidos de acordo

com a Sub-cldusula 8.2 [Reteste], o Gerente do Contrato tem direito a:

(a) repetigdo dos Testes de Conclusdo de acordo com a Sub-clausula 8.2;

(b) se a falha priva o Contratante de se beneficiar substancialmente da totalidade das Obras ou
Seco, rejeitar as Obras ou Se¢Ho (conforme o caso), e nesse caso, o Contratante terd os
mesmos remédios, previstos na alinea (c) da Sub-clusula 10.4 [Incapacidade de Reparar
Defeitos];

9. Recepcio das Obras pelo Contratante

9.1 Recepciio das Obras e de Se¢des

As Obras serfo recebidas pelo Contratante quando (i) as obras foram concluidas em conformidade
com o Contrato, e (ii) um Certificado de Recepgdo das Obras tenha sido emitido em conformidade
com esta Sub-clausula

O Contratado pode solicitar o Certificado de Recep¢io das Obras, mediante notificagdo ao
Contratante no prazo nfo inferior a 14 (catorze) dias antes das Obras serem testadas e consideradas
prontas para serem recebidas. Se as obras s3o divididas em sec¢des, o Contratado pode igualmente
solicitar um Certificado de Recepgdo para cada secgéo

O Gerente do Contrato deverd, no prazo de 28 (vinte e oito) dias apos ter recebido o pedido do

Contratado:

(a) emitir o Certificado de Recepgdo ao Contratado, indicando a data em que as obras ou secgdo
foram concluidos e aprovadas nos testes em conformidade com o Contrato; ou

(b) rejeitar o pedido, justificando e especificando o trabalho a ser feito pelo Contratado para que o
Certificado de Recepgfo seja emitido. O Contratado deverd entfio concluir esse trabalho antes
de emitir uma notificacfio adicional ao abrigo do presente Sub-clausula.

9.2  Recepc¢io de Partes das Obras

O Gerente do Contrato poderd, a critério exclusivo do Contratante, emitir um Certificado de
Recep¢io para qualquer parte das Obras.

O Contratante ndo pode utilizar qualquer parte das Obras (exceto como medida temporaria,
que podera ser especificado no Contrato ou acordado por ambas as Partes), a menos que o
Gerente do Contrato tenha emitido um Certificado de Recepgdo para essa parte.

9.3 Interferéncia com Testes de Conclusio

Se o Contratado for impedido, por mais de 14 dias, da realizagdo dos Testes de Conclusdo por uma
causa pela qual o Contratante é responsavel, o Contratante deverd ser considerado como tendo
recebido as Obras ou Segio (conforme o caso) na data em que os Testes de Conclusdo de outra

forma teriam sido concluidos.
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O Gerente do Contrato devera ent3o emitir um Certificado de Recepgéo, ¢ o Contratado
devera realizar os Testes de Conclusdo o mais répido possivel, antes da data de conclusio do
Periodo de Notificagéo de Defeitos. O Gerente do Contrato devera exigir que os Testes de
Concluséo sejam realizados mediante aviso prévio de 14 dias, ¢ em conformidade com as
disposigdes pertinentes do Contrato.

9.4 Superficies Requerendo ser Refeitas

Salvo disposigéo em contrario em um Certificado de Recepgdo, um certificado para uma
secgdo ou parte das Obras néo servird para certificar a conclusfo de qualquer terreno ou
outras superficies que necessitem ser refeitas.

10. Responsabilidade por Defeitos

10.1  Conclusio de Obras Pendentes e Reparo de Defeitos

A fim de que as Obras e Documentos do Contratado estejam na condigdo exigida pelo Contrato

(desgaste normal de uso) na data de término do Periodo de Notificagdo de Defeitos ou logo que

possivel, posteriormente, o Contratado devera:

(@) completar todo trabalho que esteja pendente na data indicada no Certificado de Recepgo, num
prazo razodvel, estabelecido pelo Gerente do Contrato, €

(b) executar todos os trabalhos necessarios para reparar defeitos ou danos, que tenham sido
notificados pelo Contratante (ou em seu nome), antes da data de término do Periodo de
Notifica¢do de Defeitos para as Obras ou Segfo (conforme o caso).

Se aparecer um defeito ou dano, o Contratado deve ser notificado, pelo Contratante (ou em

seu nome).

10.2  Custo de Reparar Defeitos

Todos os trabalhos referidos na alinea (b) da Sub-clausula 10.1 [Conclusido de Obras Pendentes e
Reparo de Defeitos] serdo executados com o risco e o custo do Contratado, se e na medida em que o
trabalho € atribuivel a:

(a) qualquer projeto pelo qual o Contratado é responsével,

(b) Instalagdes, Materiais ou méo de obra em desconformidade com o Contrato, ou

() omissdo do Contratado em cumprir qualquer outra obrigag3o.

10.3 Extensdo do Periodo de Notifica¢do de Defeitos

O Contratante teré o direito, a uma extensfo do Periodo de Notificagdo de Defeitos para as Obras ou
uma Se¢#o caso as Obras, Se¢do ou um item importante das Instalagdes (como seja o caso) ndo
possam ser utilizadas para os fins a que se destinam em virtude de um defeito ou por motivo de
danos imputdveis ao Contratado. No entanto, o Periodo de Notificagdo de Defeitos ndo serd
prorrogado por mais de 2 (dois) anos.

Se a entrega e/ou montagem das InstalagSes e/ou Materiais for suspensa de acordo com a Sub-
clausula 7.6 [Suspens3o dos Trabalhos] ou 15.1 [Direito do Contratado de Suspender os Trabalhos],
as obriga¢des do Contratado relativas a esta Clausula ndo se aplicardo a qualquer defeito ou dano que
ocorra apds 2 (dois) anos da data em que o Periodo de Notificagdo de Defeitos para InstalagBes e/ou
Materiais.

10.4 Incapacidade de Reparar Defeitos

Se o Contratado nfo reparar qualquer defeito ou dano em um prazo razodvel, um prazo pode ser
fixado pelo Contratante, dentro do qual o defeito ou dano, deve ser sanado. O Contratado deverd ser
informado deste prazo. Se o Contratado nfo reparar o defeito ou dang causado dentro desse prazo, o
Contratante poderd (2 sua escolha):
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(a) realizar a obra por si ou por terceiros, de forma razodvel ¢ a custa do Contratado, mas o
Contratado néo terd qualquer responsabilidade por este trabalho, ¢ o Contratado fica sujeito a
pagar ao Contratante os custos incorridos pelo Contratante em reparar o defeito ou dano;

(b) determinar uma redugfo razodvel no Prego do Contrato; ou

(c) rescindir o contrato como um todo, ou em relagio a uma parte importante das Obras, caso o
defeito ou dano prive o Contratante de se beneficiar substancialmente da totalidade das Obras
ou de qualquer parte importante das Obras, que ndo possa ter o uso pretendido. Sem prejuizo
de quaisquer outros direitos, nos termos do Contrato ou de outra forma, o Contratante terd
entfo o direito de cobrar do Contratado todos os montantes pagos para as Obras ou para a parte
(como o caso), acrescido dos custos de financiamento e os custos de desmontagem da
mesma, limpeza do local, retornando Instalagdes e Materiais ao Contratado.

10.5 Remocio de Componente Defeituoso

Se o defeito ou dano n&o possa ser remediado rapidamente no local das Obras ¢ o Contratante dé o
seu consentimento, o Contratado poderd retirar do local das Obras itens das Instalagdes que sejam
defeituosos ou danificados para fins de reparagfo. Esse consentimento pode exigir que o Contratado
aumente o valor da Garantia de Execug@o do Contrato pelo custo total de substituigfio desses itens.

10.6 Testes Adicionais

Se o trabalho de reparagdo de qualquer defeito ou dano puder afetar 0 desempenho das Obras, o
Gerente do Contrato podera exigir a repeti¢éio dos testes descritos no Contrato. A exigéncia deve ser
feita dentro de 28 dias ap6s o defeito ou dano tenha sido reparado.

Estes Testes deverdo ser executados de acordo com as condi¢Bes apliciveis aos testes anteriores,
exceto se eles devem ser realizados por conta e risco da parte responséavel pelo custo dos trabalhos de
reparagfo, nos termos da Sub-cldusula 10.2 [Custo de Reparar Defeitos].

10.7 Certificado de Desempenho

O cumprimento das obriga¢des do Contratado nfio deve ser considerado como tendo sido completo
até que o Gerente do Contrato tenha emitido o Certificado de Desempenho para o Contratado,
informando a data em que o Contratado cumpriu as suas obriga¢des no &mbito do Contrato.

O Gerente do Contrato devera emitir o Certificado de Desempenho para o Contratado no prazo de 28
dias apos a ultima das datas de validade do Periodo de Notificagdo de Defeitos, ou logo que o
Contratado tenha fornecido todos os Documentos do Contratado e concluido ¢ testado todas as
Obras, incluindo a corregdo de eventuais defeitos. Uma cdpia do Certificado de Desempenho serad
enviada ao Contratante.

Somente o Certificado de Desempenho deve ser considerado como aceitagdo das Obras.

10.8 Limpeza do Local das Obras

Ao receber o Certificado de Desempenho, o Contratado deverd remover qualquer Equipamento do
Contratado, material excedente, escombro, lixo e Obras provisérias do local das Obras.

Se todos esses itens ndo forem removidos no prazo de 28 dias apds o recebimento pelo Contratado
do Certificado de Desempenho, o Contratante podera vender ou dispor de quaisquer itens restantes.

11. Medicdo e Valoragio

11.1 Medicdo dos Trabalhos Executados

Os servigos de construgio das obras devem ser medidos e valorados para pagamento, em
conformidade com esta cldusula. O Contratado deverd submeter cada pedido de pagamento em
conformidade com as Sub-Cldusulas 13.3 [Fatura de Pagamento Periédico], 13.8 [Fatura Final] e
13.9 [Declaragdio de Liquidagfio] demonstrando as quantidades e outros elementos que detalhem os
valores que ele considera ter direito a receber nos termos do Contrato.

Os servigos de construgdo das obras devem ser medidos pelo Gerepte do Contrato

{
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na presenga do Representante do Contratado, que devera:

(a) comparecer prontamente ou enviar outro representante qualificado para ajudar o Gerente do
Contrato a fazer a medigio, e

(b) fornecer todas as informagdes solicitadas pelo Gerente do Contrato

11.2 Método de Medigdo

A medigHo deve ser feita para apurar a quantidade liquida real de cada item das Obras Permanentes,
e o método de medig¢do deve ser de acordo com a Planilha de Quantidades no caso de contratos por
Empreitada por Prego Unitédrio ou de acordo com o Cronograma de Atividades [Fisico-financeiro] no
caso de contratos por Empreitada por Pre¢o Global.

11.3 Valoracéio

O Contratante deve dar valor monetario a cada item de trabalho, aplicando as medidas feitas no
campo € a tarifa ou prego unitério para cada item da Planilha de Quantidades no caso de contratos
por Empreitada por Pre¢o Unitério ou de acordo com o progresso e alcance dos marcos definidos no
Cronograma de Atividades [Fisico-financeiro] no caso de contratos por Empreitada por Prego
Global.

Para o caso de contratos por Empreitada por Prego Unitario, se aplica:
(i) Para cada item de trabalho, a tarifa ou preco unitario serd aquela ou aquele especificado no
Contrato, para o respectivo item.
(i) Qualquer item de trabalho incluido na Planilha de Quantidades para as quais nenhuma
tarifa ou prego unitdrio tenha sido especificado serd considerado como incluido em outras
tarifas e pregos na Planilha de Quantidades e nfio serdo pagos separadamente.

Para o caso de contratos por Empreitada por Prego Global para cada marco definido no Cronograma
de Atividades [Fisico-financeiro]_serd considerado o correspondente percentual do prego global do
Contrato.

11.4  Omissdes

Sempre que uma Variagéo incluir omissées de qualquer forma de trabalho, para parte (ou para o

todo), cujo valor ndo exista nas planilhas de custo, e se:

(a) o Contratado vier a incorrer (ou incorreu) em custos que deveriam ser considerados cobertos
por um montante que faz parte do prego do contrato, caso a Obra n#o tivesse omissdes;

(b) aomissdo resultara (ou resultou) em montante que ndo faga parte do prego do Contrato, €

(c)  este custo ndo serd considerado para incluso na valoragio de qualquer trabalho substituido;

Entdo, o Contratado devera notificar o Gerente do Contrato, com o suporte de comprovagdes
particulares.

Ao receber essa notificagdo, o Gerente do Contrato devera proceder de acordo com a sub-clausula
3.1 [Responsabilidade e Autoridade do Gerente do Contrato)] para determinar esse custo e discuti-lo
com o Contratado, para, uma vez acordado, ser incluido no Prego do Contrato.

12. Variagdes e Ajustes
12.1 Variagdes
Variagdes podem ser por iniciativa do Contratante, em qualquer momento antes da emissdo do

Certificado de Recepgdo das Obras, quer através de uma instrugdo ao Contratado ou por um pedido
para que o Contratado apresente uma proposta.

O Contratado deveré executar e garantir cada Variag8o. Cada Variagdo podera incluir:
(a) alteracdes das quantidades de qualquer item de trabalho incluido no Contrato
(b) alteragdes na qualidade e outras caracteristicas de qualquer item de trabalho,

(c) alteragdes nos niveis, posi¢des e/ou dimensdes de qualquer das Obras,
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(d) eliminagdo de qualquer trabalho a menos que seja realizado por outros,

() qualquer trabalho adicional, Instalagdes, Materiais ou servigos necessérios para as Obras,
incluindo quaisquer analises associadas aos Testes de Conclusfo, furos e outros testes e
trabalhos exploratérios, ou

(f)  alteragdes na seqliéncia ou 0 momento da execu¢éo das Obras.

O Contratado ndo deverd fazer qualquer alteragfio e/ou modificagéio das Obras, salvo e até o

Contratante instruir ou aprovar uma Variag#o.

12.2 Processamento das Variacgdes

Se, antes de instruir uma Variagfo, o Contratante solicitar uma proposta, o Contratado deve

responder por escrito, logo que possivel, e submeter:

(@) uma descrigéo do trabalho proposto para ser realizado e um programa, incluindo cronograma,
para sua execugdo,

(b) proposta de quaisquer alteragdes necessdrias ao cronograma referente a Sub-cldusula 7.3
[Cronograma de Atividades] e ao Prazo para Concluséo, e

(c) aproposta do Contratado para o valor da Variaggo.

O Contratante deve responder essa proposta tdo logo a receba indicando sua aprovagio,
desaprovagdo, ou comentarios. O Contratado nfio deve atrasar nenhum dos servigos das Obras
enquanto aguarda uma resposta.

Cada instrugdo para executar uma Variag#o, incluindo todos os requisitos para o registro de Custos,
ser4 emitida pelo Contratante ao Contratado, que devera acusar a recepgéo.

13. Prego do Contrato e Pagamento

13.1 Preco do Contrato
Salvo disposi¢do em contrario nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC):

(a) o Preco do Contrato serd o montante estabelecido no Termo de Contrato e serd sujeito a
ajustes, em conformidade com o Contrato;

(b) o Contratado devera pagar todos os impostos, taxas e emolumentos que devam ser pagos por
ele nos termos do Contrato, € o Prego do Contrato no deve ser ajustado para qualquer destes
custos, exceto conforme estipulado na Sub-clausula 13.2 [Ajustes por Modificagdes na
Legislagdo |;

(c) as quantidades estabelecidas na Planilha de Quantidades ou outras Planilhas no caso de
Contrato de Empreitada por Prego Unitirio sdo quantidades estimadas e ndo devem ser
consideradas como as quantidades reais e corretas:

(1) dos trabalhos que o Contratado ¢ obrigado a executar, ou
(ii) para os fins da Clausula 11 [Medigdo e Valoragéo].

13.2  Ajustes para Modifica¢do na Legislacio

O prego do Contrato serd ajustado para ter em conta qualquer aumento ou diminui¢do no custo
resultante de uma mudanga nas leis do Pais (incluindo a introdugo de novas leis e a revogagdo ou
modificagdo da legislacdo em vigor), feitas ap6s a Data Base, que afetar o Contratado na execugdo
das obrigag@es contratuais.

13.3  Fatura para Pagamento Peri6dico

O Contratado devera apresentar uma Fatura para Pagamento Periédico em seis copias ao Gerente do
Contrato ap6s o término de cada més, na forma acordada com o Contratante, mostrando em detalhe
os montantes a que o Contratado considera ter direito a receber, juntando os documentos de apoio
comprobatérios que incluirdo o relatério de progresso dos trabalhos realizados durante este més, em
conformidade com a Sub-clausula 4.15 [Relatdrios de Progresso].

A fatura devera conter os seguintes itens, conforme o caso, na sefiiéncia indicada: /\/\‘?
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(a) o valor contratual estimado das obras executadas e Documentos do Contratado produzidos até
o final do més (incluindo as VariagSes, porem excluindo os itens descritos nas alineas (b) a (f)
abaixo);

(b) qualquer montante a ser adicionado e/ou deduzido por mudangas na legislagio resultante da
Sub-clausula 13.2 [Ajustes por Modificagdes na Legislaco];

(c) qualquer montante a ser deduzido para a reten¢fio, calculada pela aplicagio do percentual de
Retengdo previsto nas Condi¢fes Particulares do Contrato (CPC) sobre o total dos valores
acima, até que o montante assim retido pelo Contratante atinja o limite de Retengfio (se houver)
previsto nas Condigées Particulares do Conftrato (CPC);

(d) qualquer montante a ser adicionado e/ou deduzido por Instalagdes e Materiais de acordo com a
Sub-clausula 13.4 [Instalagdes e Materiais Incorporados nas Obras];

(e) quaisquer outros acréscimos ou dedugdes que podem ser devidas ao abrigo do Contrato ou de
outra forma, incluindo os termos da Cldusula 19 [Reivindicagdes e Arbitragem]; e

(f) adeduglo dos montantes certificados em todas as Faturas de Pagamento Periddico anteriores.

13.4  Instalacdes e Materiais Incorporados nas Obras

Se esta Sub-cldusula for aplicdvel, as Faturas para Pagamento Peridédico devem incluir, nos termos
do disposto na alinea (¢) da Sub-clausula 13.3, (i) o valor das Instalagdes e Materiais que foram
enviados ao local para incorporagfio nas Obras, e (ii) uma redugfio quando o valor das Instalagdes e
Materiais for incluido como parte das Obras Permanentes ao abrigo da alinea (a) da Sub-cldusula
13.3 [Fatura para Pagamento Intercalar].

Para que esta Sub-cldusula seja aplicavel € necessdrio que o Gerente do Contrato determine e
certifique que as seguintes condigdes foram satisfeitas:
() as InstalagBes e Materiais relevantes s&o os que figuram nas Planilhas para pagamento
quando forem entregues no local das Obras, ou
(i) as Instalagdes e Materiais relevantes sfo os que tenham sido entregues e estdo
devidamente armazenados no Canteiro de Obras, forem protegidos contra perda, danos
ou deteriorag#o, e estdo em conformidade com o Contrato.

O montante adicional a ser certificado deve ser o equivalente a 80% (oitenta por cento) do custo das
InstalagBes e Materiais (incluindo a entrega no local das Obras), tendo em conta os documentos
mencionados nesta Sub-clausula e do valor contratual das Instalagdes € Materiais.

13.5  Pagamento

O Contratante deve pagar ao Contratado:

(a) O montante declarado em cada Fatura de Pagamento Peri6édico no prazo de 30 (trinta) dias apés o
Contratante ter recebido a Fatura e os documentos comprovativos, deixando a diferenga referente a
qualquer glosa para ser incluida no préximo pagamento, e

(b) O montante declarado na Fatura de Pagamento Final no prazo de 30 (trinta) dias apés o
Contratante ter recebido esta Fatura.

O pagamento do valor devido deve ser feito em conta bancaria do Contratado, indicada nas
Condig¢des Particulares do Contrato (CPC).

13.6  Atraso de Pagamento

Se o Contratado ndo receber o pagamento em conformidade com a Sub-clausula 13.5 [Pagamento],
tera direito a receber encargos financeiros como indicado nas Condi¢des Particulares do Contrato
(CPC), a serem pagos mensalmente sobre o montante ndo pago durante o periodo de atraso. O
Contratado tera direito a este pagamento sem necessidade de solicitagdo formal ou certificagdo, e
sem prejuizo de qualquer outro direito ou reparagdo.

13.7  Devolugfo das Retenc¢des
Na conclusdo da Obra, metade do valor total das retengdes de pagamentos serd restituida ao

Contratado sendo a outra metade restituida apés o encerr; o do Periodo de Notificagéo de}f‘g
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Defeitos e da certificagdo, pelo Gerente do Contrato, dos Defeitos que foram notificados ao
Contratado que j4 tenham sido corrigidos.

OBS: A outra metade da retencdo s6 sera liberada apds comprovagdo da funcionalidade
(operacionalizagdo e certificacdo de funcionamento do sistema) do sistema analisado no término da
operag#o assistida.

13.8  Fatura Final

Dentro de 84 (oitenta e quatro) dias apés ter recebido o Certificado de Recepgdo das Obras, o

Contratado deverd apresentar ao Contratante 6 (seis) c¢dpias de uma Fatura Final com documentos

comprobatérios, em conformidade com a Sub-clausula 13.3 [Fatura para Pagamento Periddico],

mostrando:

(@ o valor de todo o trabalho feito em conformidade com o Contrato até a data indicada no
Certificado de Recepgdo das Qbras,

(b)  quaisquer outras quantias que o Contratado considere serem devidas, e

(c) uma estimativa de quaisquer outras quantias que o Contratado considere que venham a ser
devidas ao abrigo do Contrato. Os valores estimados deverdo ser apresentados separadamente
da presente Fatura Final.

13.9  Declaragio de Liquidagdo

Ao apresentar a Fatura Final, o Contratado deve apresentar uma Declaragdo de Liquidagdo que
confirma que o total da Fatura Final representa a liquidagdo total e definitiva de todos os valores
devidos ao Contratado relativo ou em conexo com o Contrato. Esta declaragio pode indicar que ela
se torna valida somente quando o Contratado tenha recebido a Garantia de Execugio do Contrato e o
saldo remanescente desse total, data na qual a declaragéo teré sua validade iniciada.

13.10 Moeda dos Pagamentos
Os pagamentos serfo efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

13.11 Reajuste de Precos

Os pregos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nas Condigdes
Particulares do Contrato (CPC). Sé serd admitido reajuste se o prazo de execu¢dio do Contrato for
superior a 12 (doze) meses. Caso haja previsdo, os valores faturados serdo ajustados a cada 12
(doze) meses, a contar da data da apresentagfio da Proposta pela aplicagdo do respectivo fator de
reajuste de precos aos valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte férmula:

O presente Contrato estd sujeito a reajuste de pregos em conformidade com a legislaggo brasileira.
Para o reajuste de prego, o seguinte se aplica:
R=Vfx[(S1-S0]x0,xx+(M1—-MO0jx0,yy+ (E1-E0) X 0,zz
S0 Mo E0
Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (P0);
S = Indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construgdo — méo de obra), utilizado
inclusive na retengdo de INSS);
M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgéo — materiais);
E = Indice de Pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais
- Bens de Investimento - Maquinas e Equipamentos.
indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessdo do reajustamento;
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior da Data Base.
DATA BASE:28 (vinte e oito) dias anteriores & data de submiss3o da Proposta (28/04/16).

o
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Os indices acima serdio retirados da Revista Conjuntura Econémica editada pela Fundagio
GetulioVargas.

Se o valor do indice for mudado apds ter sido utilizado no célculo, este devera ser corrigido e
ajustado no proximo Certificado de Pagamento.

14. Rescisdio pelo Contratante

141  Aviso para Correcio de Falhas

Se o Contratado n&o cumprir qualquer obrigagdo prevista no contrato, o Contratante pode, mediante
aviso, exigir que o Contratado corrija a falha e tome as medidas para remedia-la dentro de um
razoavel periodo de tempo especificado no aviso correspondente.

14.2  Rescisdo pelo Contratante
O Contratante terd o direito de rescindir o contrato, se o Contratado:
(a) ndo cumprir com a Sub-cldusula 4.2 [Garantia de Execugdo do Contrato] ou com um aviso de
acordo com a Sub-clausula 14.1 [Aviso para Corrigir]
(b) abandonar as obras ou demonstrar claramente a inten¢do de nfo continuar a execugio das suas
obrigagdes nos termos do Contrato,
(c) sem motivo razoavel:
(i) ndo conseguir prosseguir com os trabalhos de acordo com a Cldusula 7 [Inicio, Atrasos ¢
Suspensdo] ou

(if) ndo conseguir tomar as medidas para cumprir uma notificagdo emitida nos termos da
Sub-clausula 6.5 [Rejei¢do] ou Sub-clausula 6.6 [Corregdio de Defeitos], no prazo de 28
(vinte e oito) dias apds a recepgdo da notificagio,
(d) descumprir o limite estabelecido na Sub-cldusula 4.4 (Anexo 111 das CGC) para subcontratacio
dos servigos conforme indicados ou transferir o Contrato a outra firma sem o consentimento
necessario,
(e) for declarado em faléncia ou tornar-se insolvente, entrar em liquidagdo, ser obrigado a fazer
composigdo com o0s seus credores, ou exercer suas atividades sob administragdo de um depositério
ou administrador em beneficios de seus credores ou se qualquer outro ato for feito ou evento ocorrer
que (segundo a legislagdo aplicavel) tenha um efeito semelhante ao de qualquer desses atos ou
eventos acima, ou
(f) der ou prometer dar (direta ou indiretamente) a qualquer pessoa um suborno, presente,
gratificagdio, comiss&o ou outra coisa de valor, como um incentivo ou recompensa:

(i) para realizar ou se abster de fazer qualquer a¢io em relagdo ao Contrato, ou

(ii) para mostrar ou se abster de mostrar favorecimento ou desfavorecimento para com
qualquer pessoa em relagéo ao Contrato, ou se qualquer membro do Pessoal do Contratado,
agentes ou subcontratados der ou oferecer (direta ou indiretamente) a qualquer pessoa
incentivo ou recompensa como estd descrito neste paragrafo (f). No entanto, incentivos e
recompensas licitas ao Pessoal do Contratado nfo autorizarfo a rescisdo,

Em qualquer um desses eventos ou circunstincias, 0 Contratante pode, mediante aviso prévio de 14
dias, ao Contratado, rescindir o Contrato e expulsar o Contratado do local da Obra. No entanto, no
caso da alinea (e) ou (f), o Contratante pode, mediante notificagfio, rescindir o contrato
imediatamente.

A decisdio do Contratante de rescindir o Contrato nfo prejudicard quaisquer outros direitos do
Contratante, nos termos do Contrato ou de outra forma.

g
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O Contratado devera entdo deixar o local das Obras e entregar ao Gerente do Contrato todos os Bens
necessarios, todos os Documentos do Contratado, e outros documentos de projeto feito por ele ou
para ele. No entanto, o Contratado deve usar seus melhores esforgos para cumprir imediatamente
qualquer instrugdo razoavel incluida no aviso (i) para a atribuigéio de responsabilidade a qualquer
subcontrato, e (ii) para a prote¢io da vida ou da propriedade ou para a seguranga das Obras.

Ap6s a rescisdo, o Contratante poderd concluir os trabalhos e/ou providenciar para que quaisquer
outras entidades possam fazé-lo. O Contratante e essas entidades podem entdo utilizar quaisquer
Bens, Documentos do Contratado e outros documentos de projeto feitos pelo Contratado ou em seu
nome.

O Contratante devera entfio notificar ao Contratado que o Equipamento do Contratado e Obras
provisérias serdo liberados no Canteiro de Obras ou nas suas proximidades. O Contratado devera
imediatamente providenciar sua remog¢3o, a seu proprio custo ¢ risco. No entanto, se até essa data o
Contratado ndo tenha feito o pagamento de dividas existentes com o Contratante, esses itens podem
ser vendidos pelo Contratante, a fim de recuperar essa divida. Qualquer saldo das receitas oriundas
da venda apés o pagamento da divida deve ser entregue ao Contratado.

14.3  Valorac¢do na Data da Rescisio

Téo logo quanto possivel depois de um aviso de rescis@io segundo a Sub-clausula 14.2 [Rescisdo pelo
Contratante] entrar em vigor, o Contratante determinard o valor das Obras, Bens ¢ Documentos do
Contratado, bem como quaisquer outras importancias devidas ao Contratado em relagdo ao trabalho
executado em conformidade com o Contrato

14.4 Pagamento na Rescisiio

Depois de um aviso de rescisfio segundo a Sub-cldusula 14.2 [Rescisfo pelo Contratante] entrar em
vigor, o Contratante podera:

(@) reter pagamentos adicionais ao Contratado até que os custos de execugio, conclusdo e reparagfo
de eventuais defeitos, danos causados por atraso na conclusio (se houver), e todos os outros custos
incorridos pelo Contratante, tenham sido determinados, e/ou

(b) recuperar do Contratado quaisquer perdas e danos incorridos pelo Contratante e quaisquer custos
adicionais decorrentes da conclusdo das Obras, considerando, porém, qualquer montante devido ao
Contratado sob a Sub-cldusula 14.3 [Valorago na Data da Rescis#o]. Depois de recuperar eventuais
perdas, danos e custos extras, o Contratante pagara qualquer saldo ao Contratado

145  Direito do Contratante Rescindir por Conveniéncia

O Contratante terd o direito de rescindir o contrato, a qualquer tempo por conveniéncia do
Contratante, mediante aviso prévio de rescisdo ao Contratado. A rescis3o surtird efeito 28 (vinte e
oito) dias apds: (a) a data em que o Contratado receber tal aviso, ou (b) a data que Contratante
retorne a Garantia de Execugo do Contrato.

Ap6s a rescisdo, o Contratado devera proceder em conformidade com a Sub-clausula 15.3 [Cessagdo
do Trabalho e Remogdo dos Equipamentos do Contratado] e serd pago em conformidade com a Sub-
clausula 15.4 [Pagamento na Rescisdo].

14.6  Praticas Corruptas ou Fraudulentas

Se o Contratante concluir que o Contratado e/ou qualquer de seus funciondrios, ou seus agentes, ou
seus Subcontratados, Subconsultores, prestadores de servigos, fornecedores e/ou seus funciondrios se
envolveram em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou prética obstrutiva, na
licitagZo ou na execugdo do contrato, o Contratante poderd, ap6s 14 (catorze) dias da notificagdo
correspondente ao Contratado, rescindir o Contrato e retirar o Contratado do local das Obras, e,
nesse caso, as disposi¢des do artigo 15 aplicam-se, como se a retirada tivesse sido feita de acordo
com a Sub-clausula 14.2 [Rescisdo pelo Contratante].
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Caso algum funcionério do Contratado venha a se envolver em pratica corrupta, fraudulenta,
colusiva, coercitiva ou obstrutiva durante a execugdo das Obras, tal funcionario deve ser removido
de acordo com a Sub-cldusula 5.4 [Conduta do Pessoal do Contratado].

Para os fins desta Sub-cldusula:

6] “pritica corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a a¢io de servidor publico no processo
de licitagdo ou na execugéo de contrato;

(ii) “pratica fraudulenta” significa a falsificagdo ou omissdo dos fatos a fim de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugdo de contrato;

(i) ~ “pratica colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
Concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutudrio ou de seus Prepostos, visando
estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo competitivos;

(iv) ~ “pritica coercitiva” significa causar dano ou ameagar causar dano, direta, ou indiretamente,
as pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participagio em um processo
licitatério ou afetar a execugdo do contrato.

v) “pratica obstrutiva” significa:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes falsas
a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma inspecio do Banco de
alegagdes de prética corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameagar, perseguir
ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre
assuntos relevantes a investigagio ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio dos direitos do Banco de
promover inspe¢fo ou auditoria.

15. Suspensio e Rescisdo pelo Contratado

15.1 Direito do Contratado Suspender os Trabalhos

Se o Contratante ndo cumprir com a Sub-cldusula 13.5 [Pagamento], o Contratado pode, apds pré-
aviso ao Contratante, ndo inferior a 21 (vinte e um) dias, suspender o trabalho (ou reduzir o ritmo de
trabalho), a menos que o Contratado venha a receber 0 pagamento correspondente.

A aglo do Contratado néo prejudica os seus direitos a encargos financeiros conforme a Sub-clausula
13.6 [Pagamento Atrasado] e de rescisdo conforme a Sub-clausula 15.2 [Rescisdo pelo Contratado].
Se, subsequentemente, o Contratado receber o pagamento ou elementos de sua comprovagio
(conforme descrito na Sub-clausula pertinentes e no aviso acima) antes de dar um aviso de
rescisdo, o Contratado devera retomar os trabalhos logo seja razoavelmente possivel.

15.2  Rescisdo pelo Contratado

O Contratado tem direito a rescindir o contrato se:
(a) o Contratado ndo receber o montante devido correspondente a uma Fatura de Pagamento
Intercalar no prazo de 42 (quarenta e dois) dias ap6s o término do prazo indicado na Sub-
clausula 13.5 [Pagamento] em que o pagamento deve ser feito.
(b) O Contratante n3o cumpra substancialmente as suas obrigagdes contratuais de maneira tal
que afete materialmente e adversamente o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e/ou a
capacidade do Contratado executar o Contrato.
(c) o Contratante ndo cumprir com a Sub-cldusula 1.6 [Termo de Contrato] ou Sub-clausula
1.7 [Cessdo do Contrato]
(d) o Contratado n#o receber a instrugdo do Gerente do Contrato para o inicio das obras em
até 30 (trinta) dias apds a Data de Inicio nos termos da Sub-clausula 7.1 [Data de Inicio].
(e) uma suspensdo prolongada que dure 112 (cento e doze) dias ou mais e que afete a
totalidade das QObras

Em qualquer um desses eventos ou circunstdncias, o Contratado pode rescindir o contrato, mediante

aviso prévio de 14 (catorze) dias para o Contratante. A a¢do do Contratado de rescindir o Contrato
ndo prejudicard quaisquer outros direitos do Contratado, nos ternas do-Contrato ou de outra forrna
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153 Cessagdo dos Trabalhos e Remogdo dos Equipamentos do Contratado
Depois de um aviso de rescisdo nos termos da Sub-cldusula 14.5 [Direito do Contratante de
Rescindir por Conveniéncia], ou a Sub-cldusula 15.2 [Rescisdo pelo Contratado] entrar em vigor, o
Contratado deve imediatamente:
(a) cessar todos os trabalhos, exceto aqueles que o Contratante o tenha instruido a prosseguir
visando a prote¢#o de vidas humanas ou a propriedades ou a seguranga das Obras,
(b) entregar os Documentos do Contratado, Instalagdes, Materiais e outros trabalhos, para 0s
quais o Contratado tenha recebido o pagamento, e
(c) remover todos os outros Bens do local das Obras, exceto aqueles necessarios a
seguranga, ¢ apos isso, deixar o local das Obras.

15.4  Pagamento na Rescisio
Depois de um aviso de rescisdo nos termos da Sub-cldusula 15.2 [Rescis3o pelo Contratado] entrar
em vigor, o Contratante deverd devolver prontamente a Garantia de Execugio do Contratado e pagar
ao Contratado:
(2) os montantes devidos a qualquer trabalhos que o Contratado tenha executado de acordo
com o Contrato;
(b) o custo das Instalagdes e Materiais encomendados para as Obras e que tenham sido
recebidos pelo Contratado, ou que o Contratado j4 esteja obrigado a receber. Essas Instalagdes
e Materiais passardo a ser propriedade do Contratante, quando forem pagas, e o Contratado
deve coloca-las a disposicdo do Contratante;
(c) outros custos razoavelmente incorridos pelo Contratado e necessarios a execugdo do
Contrato.

16. Riscos e Responsabilidades

16.1  Indenizagdes e Isencdes

O Contratado deverd indenizar ¢ isentar o Contratante, o Pessoal do Contratante e seus respectivos
agentes, contra todas as reivindicagdes, danos, perdas e despesas (incluindo despesas advocaticias e
honoriérios advocaticios) em relagdo a:

(2) lesdo corporal, enfermidade, doenga ou morte de qualquer pessoa por danos decorrentes de
ou em virtude: (i) do projeto feito pelo Contratado (se houver), (ii) da execugdo e conclusdo
das obras, e (iii) do reparo de eventuais defeitos, exceto aqueles atribuiveis a qualquer
negligéncia, ato intencional ou violagdo do contrato pelo Contratante, pelo pessoal do
Contratante, ou qualquer dos agentes do Contratante, e

(b) dano ou perda de quaisquer bens, méveis ou imdveis (com excegdo das Obras), na medida
em que tais perdas ou danos decorram de ou em virtude: (i) do projeto feito pelo Contratado
(se houver), (ii) da execugdo e conclusdo das obras e (iii) do reparo de eventuais defeitos,
exceto aqueles atribuiveis a qualquer negligéncia, ato intencional ou violagdo do contrato
pelo Contratante, pelo pessoal do Contratante, ou qualquer dos agentes do Contratante.

O Contratante devera indenizar e isentar o Contratado, Pessoal do Contratado e seus respectivos
agentes, contra todas as reivindicagdes, danos, perdas e despesas (incluindo despesas advocaticias e
honorérios advocaticios) em relagdo a: (1) lesdio corporal, enfermidade, doenga ou morte, que seja
atribuivel a qualquer negligéncia, ato intencional ou violagdo do contrato pelo Contratante, Pessoal
do Contratante, ou qualquer dos seus respectivos agentes, e (2) eventos em que a responsabilidade
pode ser excluida da cobertura do seguro, conforme descrito nos subparagrafos (d) (i), (ii) e (iii) da
Sub-clausula 17.2 [Seguro Contra Danos a Pessoas e 4 Propriedade].

16.2  Cuidado das Obras pelo Contratado
O Contratado devera assumir total responsabilidade e cuidar das Obras e Bens desde a Data de Inicio
até que o Certificado de Recepgdo seja emitido para as Obras, quando a responsabilidade por guidar
das Obras passard para o Contratante. Se um Certificado de Recepgdo é emitido para uma Segtfo ou
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parte das Obras, a responsabilidade pelo cuidado da Segdo ou parte, entio, passard para o
Contratante.

Depois que a responsabilidade passar para o Contratante, o Contratado deverid assumir a
responsabilidade de cuidar de qualquer parte da obra cujos trabalhos estejam pendentes na data
indicada no Certificado de Recepgao, até que estes trabalhos estejam concluidos.

Se ocorrer qualquer perda ou dano as Obras, Bens ou Documentos do Contratado durante o periodo
em que o Contratado € responsavel pelos seus cuidados, por qualquer motivo nfo mencionados na
Sub-clausula 16.3 [Riscos do Contratante], o Contratado dever4 retificar a perda ou dano a custa e
risco do Contratado, de modo que as Obras, Bens e Documentos do Contratado fiquem em
conformidade com o Contrato.

O Contratado seré responsavel por qualquer perda ou dano causado por todas as agdes executadas
pelo Contratado depois que um Certificado de Recepgdo tenha sido emitido. O Contratado também
serd responsavel por qualquer perda ou dano que ocorra apés um Certificado de Recepgo ter sido
emitido e que tenha surgido em fun¢do de um evento anterior a essa emissfo ¢ para o qual o
Contratado seja responsével.

16.3  Riscos do Contratante

Na medida em que afetam diretamente a execugdo das Obras, os riscos referidos na Sub-cldusula
16.4 [Conseqiiéncias dos Riscos do Contratante] sdo os seguintes:

(a) guerra, hostilidades (seja por guerra declarada ou n#o), invasdo, atos de inimigos estrangeiros,

(b) rebelido, terrorismo, sabotagem por pessoas estranhas ao Pessoal do Contratado, revolugio,
insurrei¢fio, guerra civil,

(c) agitagdo tumulto ou desordem no Pais por pessoas alheias ao Pessoal do Contratado,

(d) muni¢es de guerra, explosivos, radiagdes ionizantes ou contaminagdo por radioatividade, dentro
do Pafs, exceto no que pode ser atribuivel ao uso dessas munig3es, explosivos, radiagdes ou
radioatividade pelo Contratado,

(e) ondas de pressdo causadas por avides ou por outros dispositivos aéreos que viajam a velocidades
supersdnicas,

() uso ou ocupagdo pelo Contratante de qualquer parte das Obras Permanentes, salvo nas formas
especificadas no contrato,

(&) projeto de qualquer parte das Obras feito pelo Pessoal do Contratante ou por outras pessoas sob a

responsabilidade do Contratante, e

(h) qualquer agdo das forgas da natureza que seja fortuita ou contra a qual um Contratado experiente

ndo poderia razoavelmente ter esperado e ter tomado as precaugdes adequadas de prevengio.

16.4  Conseqiiéncias dos Riscos do Contratante

Na medida em que qualquer um dos riscos enumerados na Sub-clausula 16.3 acima resulte em perda
ou dano as Obras, Bens ou Documentos do Contratado, o Contratado devera notificar prontamente o
Gerente do Contrato.

O gerente do Contrato poderd emitir uma Variag@io conforme a Sub-Cléusula 12.1 [Variagdes] com
instrugdo ao Contratado para retificar essa perda ou dano.

16.5 Limite de Responsabilidade

Nenhuma das Partes serd responsével perante a outra Parte por perda de uso de qualquer obra, por
lucros cessantes, por perda de qualquer contrato ou por qualquer perda indireta ou consequencial ou
por danos que possam ser sofridos pela outra Parte em conex3o com o Contrato, com
exce¢do daquilo expressamente previsto no Contrato.

16.6  Uso das Acomodagdes e Instalagdes Fornecidas pelo Contratante

O Contratado devera assumir total responsabilidade pelo cuidado das acomodagdes e instalagdes
fornecidas pelo Contratante, se houver, conforme detalhado nas Especificagdes Técnicas, a parjir da
respectiva data de entrega das mesmas ao Contratado até o fim da ocupag#o.
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Se qualquer perda ou dano acontecer a qualquer um dos itens acima, enquanto o Contratado for
responsavel pelos seus cuidados, e que sejam decorrentes de qualquer causa que nfo aquelas para as
quais o Contratante seja responsavel, o Contratado devera retificar as perdas ou danos a seu préprio
custo e a satisfagdo do Gerente do Contrato.

17. Seguros

17.1 Seguro das Obras e do Equipamento do Contratado

O Contratado deverd segurar as Obras, Instala¢des, Materiais e Documentos do Contratado, por valor
n#o inferior ao custo de reposigdo dos mesmos, incluindo custos de demoligfo, remogdo de detritos €
de honorérios profissionais e lucro. Este seguro deve ser mantido em vigor a partir da data de inicio
das Obras até a data de emissdo do Certificado de Desempenho para dar cobertura a perdas ou danos
para os quais o Contratado é responsavel e decorrentes de uma causa que ocorra antes da emissdo do
Certificado de Recepgéo, e por perdas ou danos causados pelo Contratado no curso de quaisquer
outras operagdes.

O Contratado devera segurar 0 Equipamento do Contratado, por valor nfo inferior ao valor total de
substitui¢do, incluindo a entrega para o local das Obras. Para cada item do Contratado, o seguro deve
ser eficaz enquanto estiverem sendo transportados para o local das Obras e até que ndo sejam mais
necessarios como Equipamento do Contratado.

17.2  Seguro contra Danos a Pessoas e & Propriedade

O Contratado devera contratar seguro para cobertura contra a responsabilidade de cada parte por
qualquer perda, dano, morte ou lesdes corporais que possam ocorrer a qualquer pessoa (exceto
pessoas seguradas nos termos da Sub-cldusula 17.3 [Seguro do Pessoal do Contratado]) ou a
qualquer propriedade fisica (exceto bens segurados de acordo com a Sub-cldusula 17.1 [Seguro das
Obras e do Equipamento do Contratado]), que possam surgir durante a execugdo do Contrato em
fun¢do de a¢des do Contratado e que ocorram antes da emissdo do Certificado de Desempenho.

Este seguro deve dar cobertura por ocorréncia de, pelo menos, a quantidade indicada nas Condi¢des
Particulares do Contrato (CPC), sem limite no nimero de ocorréncias.

17.3  Seguro do Pessoal do Contratado

O Contratado devera efetuar e manter o seguro contra responsabilidade por reclamagdes, perdas,
danos e despesas (incluindo honorérios advocaticios e despesas) decorrentes de lesdo, enfermidade,
doenca ou morte de qualquer pessoa empregada pelo Contratado ou por qualquer outro membro do
Pessoal do Contratado.

O seguro deve ser mantido em pleno vigor durante todo o tempo que essas pessoas estejam
trabalhando na execu¢fio das Obras. Para os empregados de um Subcontratado, o seguro podera ser
efetuado pelo Subcontratado, mas o Contratado sera responsével pelo cumprimento desta Clausula

18. Forga Maior

18.1 Aviso de For¢a Maior

Se uma Parte for impedida de cumprir suas obrigagBes substanciais no dmbito do Contrato devido a
evento ou circunstincias de Forga Maior, tal como definido pela lei brasileira, entdo, a Parte
impedida deve notificar & outra parte sobre evento ou circunstdncias que constituem a forga maior, e
deve especificar as obrigagdes e o desempenho para os quais estd ou estard impedido de cumprir. O
aviso deve ser emitido no prazo de 14 (catorze) dias depois que a Parte tomou conhecimento, do
evento ou circunstancia relevante que constitui motivo de Forga Maior.

Apés ter notificado a outra Parte, a Parte impedida ficard dispensada do cumprimento de suas
obrigagdes pelo tempo que tal Forga Maior impedir de realiza-las.

N#o obstante qualquer disposigdo desta Clausula, a Forga Maior ndo é aplicavel as obrigagGes de
cada Parte para fazer pagamentos & outra Parte nos termos do Contrato.
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19. Reivindica¢des e Arbitragem

19.1 Reivindicag¢des do Contratado

Se o Contratado considera ter direito a qualquer prorrogagdo do Prazo para Conclusio e/ou
pagamento de qualquer adicional, sob qualquer Clausula destas Condi¢des ou em conexdo com o
Contrato, o Contratado dever4 notificar o Contratante, descrevendo o evento ou fato que deu origem
a Reivindicago. O aviso deve ser dado logo que possivel, e o mais tardar 28 (vinte e oito) dias ap6s
o Contratado ficar ciente, do evento ou circunstancia gerador da Reivindicagio.

Se o Contratado ndo der o aviso de Reivindica¢do, num prazo de 28 (vinte e oito) dias, o Prazo para
Conclusdo nio pode ser prorrogado, o Contratado ndo tera direito ao pagamento adicional, ¢ o
Contratante ficard isento de qualquer responsabilidade em conexiio com a Reivindicagdo. Caso
contrario, as seguintes disposices desta Sub-cldusula serfo aplicaveis.

Ap6s o Contratado tomar conhecimento do evento ou circunstincia que deu origem ao pedido, o
Contratado devera enviar ao Contratante uma reivindicagdo totalmente detalhada, que deve incluir
total documentagdo de apoio das bases da Reivindicagio e da extensio do tempo e/ou pagamento
complementar pedido.

Dentro de 42 (quarenta e oito) dias apds ter recebido uma Reivindicag¢do ou quaisquer pormenores
adicionais de apoio a uma reivindicago anterior, o Contratante deve responder com aprovagio ou
desaprovagdo e com comentérios detalhados. Ele também pode solicitar quaisquer informacBes
complementares necessarias, mas deve, no entanto, dar a sua resposta sobre os principios do pedido
dentro do prazo acima definido.

A menos e até que as informagSes fornecidas sejam suficientes para consubstanciar a totalidade da
Reivindicagdo, o Contratado s6 tera direito ao pagamento da parte da Reivindica¢do que ele tenha
sido capaz de fundamentar e ser aprovado pelo Contratante

19.2  Arbitragem

Salvo disposi¢do em contrério nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC), qualquer
controvérsia ndo resolvida amigavelmente entre as partes, serd resolvida por arbitragem, cujo
processo serd conduzido de acordo com a legislagdo brasileira sobre arbitragem.

A arbitragem pode ser iniciada antes ou apés a conclusfo dos trabalhos. As obrigagdes das Partes
ndo ser4 alterada em razio de qualquer arbitragem ocorrida durante o andamento das Obras,

31



O cesan

qualidade em saneamentc

III - Condicdes Particulares do Contrato (CPC)

As disposi¢des a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Segfo II —
Condicdes Gerais de Contrato (CGC):

Sub-Clausulas

Dados - Complementos ou Modificagdes

| 1.1.2.2 — Contratante

1.1.2.3 - Contratado

Contratante é: Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN

Enderego: Avenida Governador Bley, 186, Centro
Vitéria, Espirito Santo — CEP 29010-150

'O Contratado é: Consércio Sahliah-Sanevix: Sahliah Engenharia,

Construgdes ¢ Gerenciamento Ltda e Sanevix Engenharia Ltda.

Enderego: Rua Comendador Alcides Sim#o Helou, 443 — Civit 11 — Serra —
ES CEP 29168.090

Nome do Representante Autorizado: Nome do Representante Autorizado:
José Mauro Pegoretti

1.1.2.4 — Gerente do
Contrato

O Gerente do Contrato é: Douglas Oliveira Couzi

1.1.2.5 — Representante do
. Contratado

O Representante do Contratado ¢ José Mauro Pegoretti

1.1.2.7 - Mutudrio

O Mutudério é: 0 Governo do Estado do Espirito Santo

| 1.1.3.8

O periodo de Notificagio de Defeitos serd de 12 meses, contados do
Recebimento das Obras.

1.3

| ES CEP 29168.090.

(a) Os sistemas acordados de transmissdo eletrénica de informagdes sfo os

seguintes: gestaoaguaepaisagem(@seg.es.gov.br

(b) Os enderegos para entrega de comunicagdes s3o:
Contratante:

Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN
Atengdo: Pablo Ferra¢o Andreio

Enderego: Avenida Governador Bley, 186, Centro
Vitéria, Espirito Santo — CEP 29010-150

Tel. (0xx27) 21275005

e-mail: pablo.andreao@cesan.com.br

Contratado: Conséreio Sahliah-Sanevix: Sahliah Engenharia, Construgdes
e Gerenciamento Ltda e Sanevix Engenharia Ltda. e

Lideranga do Consércio: Sanevix Engenharia Ltda.
Nome do Representante Autorizado: José Mauro Pegoretti
Enderego: Rua Comendador Alcides Simao Helou, 443 — Civit I — Serra —

]
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Sub-Clausulas

Dados - Complementos ou Modifica¢des

1.4 —Leis e Idioma

O idioma ¢ o Portugués.

O CONTRATADO (e suas eventuais subcontratadas) deverd(do) implementar
agOes gerenciais, administrativas e operacionais no sentido de cumprir e fazer
cumprir fielmente as disposigdes legais e regulamentadoras sobre Seguranga
e Medicina do Trabalho, atendendo ao disposto nos itens “1.7” e ““1.8” da
Norma Regulamentadora n® 1 (NR-1) —“Disposi¢des Gerais” da Portaria n°
3.214/78 (e correlatas) do Ministério do Trabalho e Emprego, normas da
ABNT (Vide Anexo VI - Especificages Técnicas) e legislagdo
complementar pertinente.

O CONTRATADO devera cumprir 0 DECRETO N° 2460-R DE 05 DE
FEVEREIRO DE 2010 — Lei de Execugfio Penal, que disciplina a
organizagdo e funcionamento da Administragdo Publica do Estado do
Espirito Santo, para fins de absor¢do da m#o-de-obra advinda do sistema
prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da Administragdo Publica
Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes 4s OBRAS E SERVICOS.

O CONTRATADO devera manter atualizada junto & Fiscalizagdo da CESAN
a “Relagdio da m#o-de-obra destinada ao servigo em cumprimento ao
DECRETO N° 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como: nome da
mado-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/fun¢fio, n° da carteira
profissional e horédrio da jornada de trabalho. A CESAN poderd a qualquer|
momento solicitar a apresentagdo de outros documentos da méo-de-obra da
CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

1.5 — Prioridade dos
Documentos

Os documentos adicionais sdo (Ver Anexo IX):

Prescri¢des Técnicas, Caderno de Prescrigbes Técnicas de Servigos da
CESAN, Procedimentos Operacionais de Fiscalizagdo de Obras,
Movimentagdo de Materiais, Sinalizagdo, Concretagem e Pintura Industrial.
Relatério de Avaliagdo Ambiental e Social — RAAS - Plano de Gestio
Ambiental e Social (PGAS)

Manual Ambiental de Construgdo — MAC do Projeto

Licengas Ambientais Simplificadas — LAS para as obras previstas no presente
Edital

1.6 — Termo de Contrato

: 2.1 — Direito de Acesso e
posse do Local das Obras

O Regime de Execugdo das Obras é: “Empreitada por Prego Global”

A data de assinatura do Termo de Contrato €: [Incluir data]

O contrato serd assinado com condi¢do que o plano de trabalho seja aceite
pelo cliente conforme o MAC.

O acesso e posse serdo dados em 3 dias ap6s a Data de Inicio estabelecida na
Sub-cldusula 7.1 [data de Inicio]

3.1 (a), (if)

As variagdes que resultem em um aumento do Prego do Contrato superior 5%
exigem aprovagdo do Contratante.

| 4.1- Obrigagdes Gerais do
Contratado

Todas as obrigagdes da CONTRATADA abaixo deverdo ser obedecidas
sem nenhum 6nus para a CESAN, devendo estar consideradas nos ou E
BDIL. [

Executar as obras com no minimo 6 (seis) frentes de servigos por Lote, ou

_| seja, no minimo 3 (trés) frentes por obra.
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Sub-Clausulas Dados - Complementos ou Modificacges

1) Manter durante a execugdo do CONTRATO, todas as condigBes de
Habilitagdo e Classificagdo exigidas no Edital, bem como as previstas no
Manual Ambiental da Construgao (MAC) que a este integra;

2) Aplicar e cumprir as recomendag&es do MAC;

3) Dispor na equipe da empresa, profissional capacitado na gestdo sécio-
ambiental de obras como responsével e interlocutor da CESAN neste tema,
devendo interfaciar com a Empresa de Supervisdo que sera responséavel para
o trabatho social e de educagio ambiental, quando do inicio dos servigos das
ligagBes intradomiciliares, objetivando ndo gerar transtornos a comunidade
afetada, bem como o convencimento da importdncia das ligagdes
intradomiciliares para o meio ambiente.

4) Apresentar Plano de Gestio Ambiental e Social para aprovagio da
CESAN e UGP prévio ao inicio das obras, conforme instrugdes contidas no
Anexo IX.

5) Executar o Plano de Gestdo Ambiental de Obras conforme aprovado pela
CESAN e UGP.

6) Quando da apresentagdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS
executados, a CONTRATADA deverd fomecer toda a documentagio legal
exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugio das
OBRAS E SERVICOS, cabendo & Geréncia de Controladoria da CESAN
conferir estes documentos;

7) Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de
pagamento de nova Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e reforgo
de Caug#o de Garantia inicial;

8) Promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente
contrato no CREA, o registro no Cartério de Titulos € Documentos, bem
como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e o
cadastramento na Prefeitura; para fins de execugdo da obra em casos e locais
que exijam tal documentago;

9) Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo
despesas judiciais € honorédrios advocaticios resultantes de a¢des judiciais
que a CESAN for compelida a responder, no caso dos servigos prestados por
forga de contrato, que violarem direitos de terceiros.

Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a
execugdo do presente CONTRATO.

10) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a lavratura
de Autos de infragdo & legislagdo de Meio Ambiente, postura, transito e
outras aplicdveis, decorrentes das atividades afetas a esse contrato, se
suportados pela CESAN, serdo descontados dos pagamentos devidos &
CONTRATADA ou da(s) garantia(s) oferecida(s), ou ainda, podero ser
cobrados judicialmente. Nesses casos, a CONTRATADA autoriza a
CESAN, desde ja, de forma irrevogével e irretratavel, a descontar ou

| compensar créditos futurps-que venha a ter, ou cobrar por meio de
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Sub-Clausulas

Dados - Complementos ou Modificagdes

Notificagdo para Pronto Pagamento no valor correspondent;

11) Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia 1til do més subseqiiente
a prestagdo dos servigos, a remuneracio indicada na sua proposta e
apresentar 3 CESAN todos os comprovantes exigidos, independentemente
do pagamento mensal da CESAN.

12) Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informag&es
confidveis, de acordo com os critérios a serem definidos pela Fiscalizagao.

13) Cumprir as normas da Associagdio Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, bem como as leis, regulamentos e posturas municipais, em especial
as de seguranca publica;

14) O canteiro de obra da CONTRATADA e a area de vivéncia deverdo ser
conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho ¢ Emprego.

15) O Canteiro de Obras devera ser dotado de telefone, computador e
Internet, para facilitar a comunicagio e ter uma 4rea com capacidade de para
armazenar materiais, o suficiente para garantir os 24 (vinte e quatro) meses
de obra;

16) Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e
equipamentos de seguranga individual e coletivo, responsabilizando-se pela
efetiva utilizag&o dos mesmos.

17) Quando da apresentagdo da Nota Fiscal dos servigos executados a
CONTRATADA deverd formnecer toda a documentagdio legal exigida do
pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a4 execugdo dos
SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir
estes documentos;

18) Manter no local das obras, desde o inicio dos servigos até o seu final,
Engenheiro credenciado, com poderes para representd-la amplamente junto a
CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a
execugio do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse
Engenheiro, deverd haver um preposto para substitui-lo, incumbindo &
CONTRATADA, de submeter o curriculo de ambos para aprovagfio prévia
da CESAN.

19) Executar os SERVICOS obedecendo as seguintes instrugdes
especificas:

19.1) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidréulicos
por inépcia de montagem ou assentamento, serd de responsabilidade da
CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos apds a entrada em operag¢io;

19.2) Na montagem das tubula¢des ¢ apds os trabalhos diérios, serd exigida
a colocagdo de saco plastico resistente em sua extremidade de forma a se
evitar a entrada de materiais e/ou animais;

19.3) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e
tubulagBes existentes, devera ser reparado pela CONTRATADA sem 6nus

para CESAN;

o
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Sub-Clausulas

Dados - Complementos ou Modificages

19.4) As estruturas de concreto deverfio ser executadas de acordo com as
Normas Técnicas vigentes, qualquer reparo necessdrio serd de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

19.5) E vedado 4 CONTRATADA executar manobras operacionais sem
autorizagdo da Fiscalizacfio da Obra;

19.6) Os SERVICOS deverdo ser executados no horario normal, nfio sendo
necessaria hora extra, exceto quando forem necessdrias paralisagSes do
Sistema.

19.7) Apéds a realizagdo dos servigos os locais das obras deverdo ser
entregues limpos e desimpedidos de todo entulho e materiais excedentes da
obra. Em ruas com pavimentacdo, além da limpeza descrita acima, se
necessdrio, devera ser executado varredura e/ou lavagem.

19.8) Nos servigos de movimentagio de terra para abertura de valas, devera
ser observada a existéncia de interferéncias com redes/ dutos/ etc, visando

evitar possiveis danos. Na ocoméncia de danos inevitdveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos
referentes aos reparos (materiais e servigos) de redes de 4gua, esgoto e
drenagem, ligag8es prediais de 4gua e esgoto deverdo estar inclusos nos
precos unitarios e totais dos servigos de assentamento.

19.9) As ligagBes intradomiciliares de esgoto deverfio ser realizadas ao
longo de toda a obra, de acordo com a implantag8o das redes e obedecendo
o ritmo de implantag8o das liga¢des prediais.

20) O desempenho da execu¢do das OBRAS E SERVICOS realizados pela
CONTRATADA sera avaliado de acordo com os critérios estabelecidos nas
normas INS.004.00.2014 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAOQ
DE SANCOES ADMINISTRATIVAS e ENG/CA/050/01/08 —
CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO constantes do ANEXO IX — NORMAS E INSTRUCOES,
deste Edital.

21) Executar as OBRAS E SERVICOS de acordo com as Prescri¢cdes
Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Operacionais de; Fiscaliza¢cZo de Obras (PO-OBR-001), Movimentagdo de
Materiais (PO-MAT-001), Sinalizagdo de Obras ¢ Unidades Internas (PO-
SIN-001), Concretagem (PO-CON-001) e Pintura Industrial (PO-PIN-001),
além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN ¢ MAC do
Projeto, constantes do ANEXO IX — NORMAS E INSTRUCOES, deste
Edital.

4.2 — Garantia de Execugdo
do Contratado

Valor da Garantia de Contrato: 5% (cinco por cento) no caso de garantia
bancéria e 15% (quinze por cento) no caso de seguro garantia.

4.4 - Subcontratados

O limite de subcontratagdo sera de 30%, para os servigos:

pavimentagdo, impermeabilizagdo, pinturas, topografia e montagens
eletromecénicas. -
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Sub-Clausulas

Dados - Complementos ou Modifica¢des

4.15 — Relatorios de
Projiresso

Nio existe disposi¢io em contrario.

4,16 — Acesso de Pessoas
Nio Autorizadas

7.1 — Data de Inicio

Nzo existe disposi¢fio em contrario.

| N#o existe disposi¢io em contréario.

| 7.2 - Prazo para Conclusdo

7.5 - Danos por Atraso

das Obras

| Multas Administrativas:

O prazo ¢ de 30 (trinta) meses, sendo: 24 (vinte e quatro) meses para as obras e
os 6 (seis) meses finais destinados exclusivamente & Operagdo Assistida das
Estagdes de Tratamento e EstagBes Elevatdrias.

As sangdes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigages
contratuais encontram-se disciplinadas na legislagdo que rege esta licitag#o.

1- A inexecugio total ou parcial do contrato podera ensejar a aplicagdo das
seguintes sangbes ao licitante contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo
executado pelo particular, caso o contrato encontre-se parcialmente
executado;

c) suspensdo temporiria de participagdio em licitagdo ¢ impedimento de
contratar com a CESAN;

d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragio Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢io ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a CESAN pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o
prazo da sang#o aplicada com base na alinea “c”.

1.1 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item poderdo ser
aplicadas juntamente com a penalidade de multa.

2 — Multa decorrente da Avaliacdo de Desempenho da contratada,
conforme Norma Interna INS.004.00.2014 - AVALIAGAO DE
DESEMPENHO DE PRESTADORES DE SERVICOS E
INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS — ANEXO IX.

2.1 - Na aplicagio do conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagdes
subseqiientes ou 4 (quatro) alternadas, devera ser aplicada multa de 1% (um
por cento) sobre o valor do somat6rio das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente.

3 - Os montantes relativos as multas aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poder&o
ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada, se houver.
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| 4 - Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas

restar valor residual em desfavor do licitante contratado, poderd a CESAN
promover a cobranga judicial da diferenca.

5 - As sangBes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério.

13.1 — Prego do Contrato

Nio existe disposi¢do em contrario
i

13.3 — Fatura para
Pagamento Periddico

O Contratante devera reter, de cada pagamento devido ao Contratado, 5%
(cinco por cento) do valor do pagamento para garantir a execugdo das
ligagdes Intradomiliciares. Este valor sera liberado ao final da obra, quando
da conclusdo de todas as ligagdes intradomiciliares.

A contratada podera solicitar adiantamento de até 10% (dez por cento) du
valor contratual, que sera fornecido apés a ordem de inicio de servigo e com a|
devida garantia bancéria do valor adiantado.

O Contratante devera ap6s a 6* (sexta) medigdo reter 10% (dez por cento) do

valor do adiantamento a titulo de ressarcimento do valor adiantado, até que
seja ressarcido o valor total adiantado.

|13.5 - Pagamento

O pagamento do valor devido ser4 feito na seguinte conta bancaria:

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES,
no Banco do Estado do Espirito Santo — BANESTES, mediante a
apresentagio 3 CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou
rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo da CESAN.

O periodo de medig#io serd mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do
més corrente para pagamento em 30 dias contados do término do periodo
mensal de execugdio dos SERVICOS.

A documentag@io pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, relatorio
fotografico, cadastro técnico etc.) deverd ser entregue e protocolada na
CESAN, até o dia 28 do més corrente.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés o dia 28 do més
corrente terio seus pagamentos postergados pelo mesmo perfodo (dias
uteis) de atraso;

A Unidade tomadora das OBRAS E SERVICOS deverd registrar no
sistema Financeiro as informagdes para pagamento, até o dia 30 (trinta) do
més corrente;

Devera ser emitido boletim de medigdo e nota fiscal especifica para cada
municipio de realizagdo do objeto contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também deverd ser emitida nota fiscal
especifica por municipio.

As notas fiscais, ap6s conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para
pagamento.

Quando do pagamento das notas fiscais de servi¢o, a CESAN fara as
reteniGes de:
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» ISSQN para os devidos municipios conforme legislagdo municipal,
e observancia da Lei Complementar n°116/2003.

Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados
referente a mfo de obra, materiais e/ou equipamento utilizados na
execu¢do dos servicos, a base de célculo do referido ISSQN podera ser
reduzida conforme legislacio municipal vigente.

> INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada
nota fiscal para a seguridade social, em atendimento a legislagdo
pertinente, quando ocorra cessdo de méo de obra ou empreitada.

Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados

referente a utilizagdo de materiais e/ou equipamentos na execugdo dos

servigos, conforme art. 126 da Instrugdo Normativa n°971/2009, a

CESAN fara a retencgo de 11% (onze por cento) sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condigdes especificas: “férmula
de reajuste e composi¢o do contrato” (aplicado sobre o valor bruto
dos servigos), em obediéncia ao art. 121, da Instrugdo Normativa
n°971/2009 da Previdéncia Social, oy;

II. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinquenta por
cento) do valor bruto dos servigos, em obediéncia ao Inciso I, do art.
122, da Instrugdo Normativa n°971/2009 da Previdéncia Social.

Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica
isenta (art. 149 da IN INSS 971/2009) esta retengdo néo sera realizada.

Quando da emissdo da nota fiscal, a CONTRATADA deveré destacar
o valor da retengfio a titulo de “RETENGAO PARA SEGURIDADE
SOCIAL”, nas condigdes do pardgrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

O destaque do valor retido devera ser demonstrado ap6s a descrigdo dos
servigos prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito
no ato da quitagdo da nota fiscal, ou seja, ndo deverd ser deduzida do
valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples
destaque a fim de que n#o se altere a base de célculo de qualquer tributo
que incida sobre o valor bruto.

Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN poderd
encaminhar cépia da GPS 8 CONTRATADA apés solicitagdo formal.

A Divisdo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as
condi¢des estabelecidas para retengfio de INSS em casos excepcionais,
quando o servigo for prestado na 4rea de construgdo civil, ou quando
este ferir a legislag@o tributéria em vigor.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado
de seguranga coletivo ou individual) que prevé a abstengdo da retencdo de
tributos federais, os pagamentos das notas fiscais ficam condicionados, por
parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certiddo de Objeto e P¢
referente ao processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas
as medigBes, e com validade habil.

s N = ™
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Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam
| condicionados & apresentagdo, pela CONTRATADA, dos seguintes
documentos:
a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF ¢ PGFN), em
todas as medicles;
b) CND do INSS, em todas as medigbes;
¢) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigdes;
d) CNDT (Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as
medicdes;
e) Declaragio de optante pelo Supersimples Nacional, quando
pertinente, em todas as medi¢®es, conforme modelo do anexo 1 da lei
Complementar 128/2008;
f) Cépia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza) referente a0 més anterior ao de execugfo do
servico objeto da contratagio de cada municipio envolvido. Se a
referida guia nfio for individual, deve-se apresentar também uma
planilha de base de calculo onde deve constar a(s) nota(s) fiscal (is)
emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da 1ltima nota fiscal,
devera ser apresentada a guia do préprio més de execugdo dos servigos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servigo passivel de retengfo
total a titulo de ISSQN a contratada fica desobrigada da apresentagfo da
copia do Recolhimento do referido tributo.

g) Quando for exigivel, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
CREA ou documento equivalente do Conselho Regional ao qual o
SERVICO é regulado, quitada, na primeira medig3o;

OBS.: Tal documento devera ter a sua data de emissdo condicionada ao
efetivo inicio da execugdo dos servigos.

h) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo
todos os anexos referente as informagdes dos empregados envolvidos
nos servigos tomados pela CESAN - GFIP/RE, do més de execugéo dos
servigos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissdo da
ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do
préprio més de execugdo dos servigos;

i) Copia da GPS em concomitincia com o relatério da GFIP;

J) Relagdo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de
pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale
refeigdo;

) Comprovante de inscrigio da matricula CEI na primeira medigao,
para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentagdio das notas fiscais, as mesmas serfio
devolvidas & CONTRATADA para corregdo, ficando estabelecido que o
atraso decorrente deste fato implicard em postergagéo da data do pagamento,
sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer
titulo, lhe forem devidas pela CONTRATADA em decorréncia de
inadimplemento do contrato.

Qualquer altera¢do, criagio ou exting@io de beneficios fiscais ou de tributos %

(impostos, taxas ou contribuigdg de melhoria} apds a assinatura deste
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CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultard as partes a sua revisio para mais ou para menos, por mituo e
expresso acordo, observado a legislagdo vigente.

A exceglio de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos origindrios
dessa CONCORRENCIA serdo realizados em nome exclusivo da
CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessfo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 ¢
seguintes.

A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obrigacdes
previdencidrias e trabalhistas, implicard na retengdo dos pagamentos
| devidos pela CESAN até que seja regularizada a situagdo.

13.6 — Atraso de Os encargos financeiros por atraso de pagamento sera de:

Pagamento Juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia
sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicagio ao valor total desta,
embasados no Cédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos dos juros de mora
serdo efetuados pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentagdo de
nota de débito contendo o nimero do CONTRATO e Notas Fiscais

| correspondentes. |
13.7 - Devolugdo das A outra metade da retengdo sé sera liberada apds comprovagio da |
Retengdes funcionalidade do sistema analisado no término da operagéo assistida.

13.4 — Reajuste de Pregos | O presente Contrato estd sujeito a reajuste de precos em conformidade com a
legislag#o brasileira. Para o reajuste de prego, o seguinte se aplica:

R =Vfx[(S1—S0)x 0,30 + (M1 —M0) x 0,56 + (E1 - E0] x 0,14]
S0 MO0 E0

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (P0);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construg@o — méo de
obra), utilizado inclusive na retengfio de INSS);

M = ndice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construgdo —
materiais);

E = Indice de Pregos por Atacado segundo Est4gios de Processamento (IPA -
EP) - Bens Finais - Bens de Investimento - Maquinas e Equipamentos.
Indice com indicador “1” = Relativo a0 més anterior ao de concess#o do
reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior da Data Base.
DATA BASE: 28 (vinte e oito) dias anteriores a data de submissio da
Proposta (28.04.16).

Os indices acima seriio retirados da Revista Conjuntura Econdmica
editada pela Fundaciio Getillio Vargas.

| 17.2— Seguro contra

Danos a Pessoas e a LOTE 02 - R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)
| Propriedade .
| 19.2 - Arbitragem | Ndo existe disposigdo em contrario.
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1V - POLITICA DO BANCO MUNDIAL
PRATICAS CORRUPTAS E FRAUDULENTAS

(o texto neste Anexo nio deve ser modificado)

“Fraude e Corrupgéo

1.23 E a politica do Banco exigir de todos os Mutuarios (inclusive dos beneficidrios de
empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou ndo),
subcontratados, subconsultores, prestadores de servico e fornecedores, além de todo
funcionario a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrdes de ética durante a
sele¢do e execugfio de contratos financiados pelo Bancol9. De acordo com essa politica, o
Banco:

(a) define, para fins dessa disposig&o, as expressdes abaixo da seguinte forma:
(i) “pratica corrupta” significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intengdo de influenciar indevidamente
as agGes de terceiros;
(if) “pratica fraudulenta” significa qualquer ato, falsificagcdo ou omissdo de fatos
que, de forma intencional ou irresponsavel, induza ou tente induzir uma parte a erro,
para obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a inten¢éo de
evitar o cumprimento de uma obrigagio;
(iil) “pratica colusiva” significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando
alcangar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as agdes de outra
parte;
(iv) “pratica coercitiva” significa prejudicar ou causar dano ou ameacar prejudicar ou
causar dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para
influenciar indevidamente as a¢gdes de uma Parte;
(v) “pratica obstrutiva” significa:
(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
investigagGes ou fazer declaragdes falsas a investigadores, com o objetivo de
impedir materialmente uma investigagdo do Banco de alegagBes de pratica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, perseguir ou
intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu
conhecimento sobre assuntos relevantes a investigacdo ou ao seu
prosseguimento; ou,
(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercicio dos
direitos do Banco de promover inspe¢io e auditoria;

(b) rejeitara a recomendagdo de outorga se determinar que o consultor recomendado para a
outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores,
subempreiteiros, prestadores de servigo, fornecedores e/ou algum empregado destes se
envolveu, de forma direta ou indireta, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questdo;

(c) declarara viciado o processo de selegdo e cancelara a parte do Empréstimo alocado para
um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuario ou de um
beneficiario do Empréstimo se envolveram em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de selegdo ou de execugfo do contrato em
questdo, sem que o0 Mutudrio tenha adotado medidas op as e adequadas, satisfatorias ao
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Banco, para resolver essas praticas quando ela ocorrer, inclusive ao ndo informar ao Banco
de modo oportuno no momento que tomou conhecimentos dessas praticas;

(d) sancionard uma firma ou pessoa fisica a qualquer tempo, de acordo com procedimentos
vigentes de sang¢des do Banco, inclusive declarando-a inelegivel indefinidamente ou por
prazo determinado para:

(i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco; e,

(i) ser designado como subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador

de servigos de uma outra firma elegivel a quem tenha sido outorgado um contrato

financiado pelo Banco.
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CARTA DE ACEITACAO

Vitéria, 28 de agosto de 2016.

AO
TLM O. SR. JOSE MAURO PEGORETTI

Consércio Sahliah-Sanevix: Sahliah Engenharia, Construgdes e Gerenciamento Ltda e
Sanevix Engenharia Ltda.

Endereco: Rua Comendador Alcides Simdo Helou, 443 — Civit II — Serra — ES CEP
29168.090.

Prezados Senhores,

Vimos pela presente notificd-los de que sua Proposta datada de 28/04/2016, para execugdo das
obras e servigos de Ampliacio e Melhorias dos Sistemas de Esgotamento Sanitdrio correspondente
ao LOTE 2 { IRUPI e TUNA}, composto por Rede Coletora, Ligacdes Prediais, Ligacdes
Intradomiciliares, Elevatdrias de Esgoto Bruto, Estacdo de Tratamento de Esgoto, Linhas de Recalque e
Emissario Final, conforme Projeto constante do Edital, foi aceita.

Solicitamos a Vs. Sas. que iniciem as referidas Obras, apds a assinatura do Termo de Contrato
aqui anexado e da emissdo da Ordem de Servigo, de acordo com os documentos contratuais indicados
nas CondigGes Gerais e Particulares do Contrato aqui anexados.

Atencic

. . Diretor de Engernhafia e Meio Ambiente
Diretor Presidente CESAN CESAN
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Cariacica, 06 de Setembro de 2016.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Diretora Presidente
Protocolo 263607

INSTRUGAO DE SERVICO No©
166- S, DE 02 DE SETEMBRO DE
2016

A DIRETORIA PRESIDENTE
DO INSTITUTO ESTADUAL DE
M!EIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS - IEMA, Autarquia
Estadual, no uso das atribuigdes que
lhe confere o art. 253, Pardgrafo
Unico da Lei Complementar 46/94;

RESOLVE:

ART 19. Alterar a composi¢do da
Comissdo Permanente de Processo
Administrativo-Disciplinar, nos
termos da Lei Complementar n®
46/94, composta pelos servidores
relacionados a seguir;

- Lenny Laura Freitas Justino
(Presidente)

- Karla Luciana Siqueira Rosa -
(Membro)

- Anderson
(Membro)

Soares Ferrari -

Paragrafo Gnico. A comissdo
terd como atribuigdo apurar
responsabilidade do servidor
puablico pela infragdo praticada no
exercicio de suas atribui¢des ou que
tenha relagdo com as atribuigdes
do cargo em’' que se encontre
Investido.

ART 29, Revogar a IS N© 543-S de
12 de dezembro de 2013.

ART 39. Esta Instrugdo de Servigo
entra em vigor a partir data de
publicagdo. .

Cariacica, 02 de Setembro de 2016.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Diretora Presidente

INSTRUCAO DE SERVICO N°
xxx- S, DE 26 DE AGOSTO DE
2016

O DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS - IEMA, Autarquia
Estadual, no uso das atribuicdes que
lhe confere o art. 253, Pardgrafo
Unico da Lei Complementar 46/94;

Considerando o disposto no Art. 59
do Decreto n® 2.289-R de 01 de
Julho de 2009, publicado no Didrio
Oficial de 02.07.2009.

RESOLVE:

ART 1°. DESIGNAR os servidores
relacionados para atuarem como
representantes deste Instituto no
Sistema Integrado de Ouvidoria do
Estado:

- Anderson Soares Ferrari - Titular
- Pedro Ronchi - Suplente

ART 29, Revogar a IS N° 73-S DE
26 DE FEVEREIRO 2015 e a IS N°©
210-S DE 10 DE SETEMBRO DE

2015.

ART 3°, Esta Instrucdo de Servigo
entra em vigor a partir data de
publicagio.

~

Cariacica, 26 de AGOSTO de 2016,

ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Diretora Presidente
Protocolo 263639

Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitacdo e

Desenvolvimento Urbano -
SEDURB -
2° TERMO ADITIVO AQ
CONTRATO
N° 010/2014
Processo N2 6761634
Contratante: Estado do EspYito
Santo, por intermédio da Secret
de FEstado de Saneament]
Habitagdo e Desenvolviment
Urbano - SEDURB. .
Contratada: OSIRIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME.
Objeto: Repactuagio do v
do  contrato  (decréscimo) &
prorrogacdo do prazo de vigéncia.
Valor Global: O novo valor
do contrato passa a ser de R$
134.752,50 (cento e trinta e quatro
mil setecentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta centavos), apds
decréscimo de R$ 52.775,00
(cinquenta e dois mil setecentos
e setenta e cinco mil reais),
equivalente a 28,14%.
Prazo de Vigéncla: 365 (trezentos
e sessenta e cinco dias), contados
de 09/09/2016.
Permanecem inalteradas as demais
cldusulas.

Vitéria, 09 de setembro de 2016.
MARILNELY SANTOS
MAGALHAES
Secretédrio de Estado - SEDURB/
Respondendo

Protocolo 263709

Companhia Espirito Santense
de Saneamento - CESAN -

COMUNICADO
Prezado senhor Fdbio Almelda

' Evangelista, matricula 100054,

solicitamos imediatamente [+]
comparecimentc de V.Sa. a
Geréncia de Recursos Humanos
(A-GRH) da Companhia Espirito
Santense de Saneamento (CESAN)
, no Intuito de justificar suas
auséncia continuada e injustificada
aotrabalho desde o dia 01/09/2016,
sob pena de caracterizacio de
abandono de emprego, ensejando
a justa causa do seu contrato de
trabalho conforme dispde o artigo
482, letra "1” da CLT.

Serra, 14 de Setembro de 2016.
Protocolo 263726

RESUMO DO CONTRATO N*
1341018

CONTRATANTE:

Companhia Espirito Santense de
Saneamento - CESAN.
CONTRATADO:

Conso6rcio Sahliah-Sanevix,

Aminado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Data: Quinta-feira, 15 de Setembro de 2016 da 0:00:00
Cédigo de Auionticaclo: Sehase2o

Vitéria (ES), Quinta-feira, 15 de Setembro de 2016.

formado pelas empresas Sahliah
Engenharia, Construgdes e
Gerenciamento Ltda e Sanevix
Engenharia Ltda.

OBJETO:

Execugdo de Obras e Servigos
de Implantacdio, Reabilitagio e
Ampliacdo de Sistemas de Esgoto
Sanitdrio na regido do Caparad,
sedes dos municipios de Ibatiba
e Dores do Rio Preto, no Espirito
Santo (Lote 1), conforme Projeto
constante do Edital Aguas e
Paisagem/CESAN/NCB 001/2016.
VALOR:

R$ 25.788.440,96 (vinte e cinco
milhdes, setecentos e oitenta e oito
mil, quatrocentos e quarenta reais
e noventa e sels centavos).
PRAZO TOTAL:

30 (trinta) meses

FONTE DE RECURSOS: BIRD e
Contrapartida CESAN

Processo n® 2016.022990.

Vitdria, 06 de Setembro de 2016.
Pablo Ferraco Andredo
Diretor Presidente
Protocolo 263550

‘RESUMO DO CONTRATO N©
1135/2016

CONTRATANTE:

Companhia Espirito Santense de
Saneamento - CESAN,
CONTRATADO:

Consdrcio Sahliah-Sanevix,
formado pelas empresas Sahliah
Engenharia, Construgdes e
Gerenciamento Ltda e Sanevix
Engenharia Ltda.

OBJETO:

Execucdo de Obras e Servigos
de Implantagdo, Reabilitagdo e
Ampliagdo de Sistemas de Esgoto
Sanitdrio na regido do Caparad,
sedes dos municipios de Irupi e
lina, no Espirito Santo (Lote 2),
conforme Projeto constante do
Edital Aguas e Paisagem/ CESAN/
NCB 001/2016.

VALOR:
R$ 26.093.381,11 (vinte e seis
milhSes, noventa e trés mil,

trezentos e oitenta e um reais e
onze centavos).

PRAZO TOTAL:

30 (trinta) meses

FONTE DE RECURSOS: BIRD e
Contrapartida CESAN

Processo n® 2016.022990

Vitéria, 06 de Setembro de 2016.
Pablo Ferrago Andredo
Diretor Presidente

Protocolo 263555

Secretaria de Estado da
Ciéncia, Tecnologia, Inovacgéo

e Educacao Profissiona
SECTI -
PORTARIA N° 061, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2016

O SECRETARIO DE ESTADO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAGAO
E EDUCACAO  PROFISSIONAL,
no uso de suas atribuigdes que
lhe confere o Artigo 98, Incisos
II, da Constituigdo Estadual, e
CONSIDERANDO, o disposto no
Art. 83, Incisos III e VI da Lei

Complementar N© 621/2012 (Lei
Organica do Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo-TCEES) e
na Instrugdo Normativa n® 32 do
Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo;

RESOLVE:

Art. 19, Incluir o servidor Luiz
Fernando Bonfim - N° funcional
3290204 nas Portarias No. 034
e 035 de 08 de abril de 2016,
ficando sob sua responsabilidade
a presidéncia das comissdes
formadas pelas referidas Portarias.
Art 2° - Esta Portaria entra em
vigor a partir da data de sua
publicagdo.

Vitéria (ES), 14 de setembro de
2016.

CAMILA DALLA BRANDAO
SECRETARIA DE ESTADO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAGAO
E EDUCAGAQ PROFISSIONAL -

respondendo
Protocolo 263638

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento - SEDES -
RESOLUCAO INVEST N° 1059

Ebercon
Comerciais e

Beneficidria:
Empreendimentos
Industriais Ltda.
Processo n®°: 74790641
CNP3/MF: 69.272.441/0001-49
Municipio: Jaguaré

Objeto: Concessdo de tratamento
tributdrio diferenciado, previsto
nas allneas “a”, “b", "¢, "d” e “&”
do inciso I, do art. 39, e com base
no art. 19 da Lel n® 10.550, de 30
de junho de 2016

Prazo e Frulg8o: As condigdes que
permitirdic & empresa beneficidria
a fruicdo dos beneficios acima
especificados serdio fixadas em
Termo de Acordo a ser celebrado
com a Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ.

Vitéria, 14 de setembro de 2016

Cristina Vellozo Santos
Coordenadora do Comité de
Avaliag3o do INVEST-ES
Protocolo 263807

RESOLUGCAO INVEST N° 1060

Beneficidria: Oftalmolégica Ltda.
Processo n®: 68090781
CNPJ/MF: 35.992.734/0003-40
Objeto: Cancela a resolugdo
INVEST-ES n° 962, de 07/11/2014,
publicada no DIO/ES de 11 de
novembro de 2014.

Vitéria, 14 de setembro de 2016

Cristina Vellozo Santos
Coordenadora do Comité de
Avaliagdo do INVEST-ES
Protocolo 263808

ORDEM DE SERVICO N° 56, DE
14 DE SETEMBRO DE 2016.

CONCEDER, 29 (vinte e nove) dias
restantes de férias regulamentares,
relativas ao exercicio de 2015, a
partir de 13.09.2016, ao servidor



RECIBO

Recebemos da Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN, 01
(uma) copia original dos contratos firmados, conforme abaixo:

1 - Contrato 134/2016 - Execucdo de Obras e Servicos de Implantagao,
Reabilitacdo e Ampliagdo de Sistemas de Esgoto Sanitario na Regiao do
Caparao, nas sedes dos Municipios de Ibatiba e Dores do Rio Preto (Lote 01)

2 - Contrato 135/2016 - Execucdo de Obras e Servigos de Implantagao,
Reabilitagdo e Ampliagdo de Sistemas de Esgoto Sanitario na Regidao do
Caparad nas sedes dos Municipios de lana e Irupi (Lote 02)

Serra, 06 de setembro de 2016.

Consércio Sahliah=Sanevix | t -
{formado pelas aripresas Sahliah Engenharia, Construgdes e
Gerenclamento Ltda e SaneVix Engenharia Ltda)
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