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COMPLEMENTAGAO DO SES MARECHAL FLORIANO
0 PEP: E.MFL.0G.16.01
CESAN DIAGR:QMA DE REDE: 5002094
REQUISICAO DE COMPRAS: 10053696
DATA BASE: JUNHO DE 2017

1 CANTEIRO DE OBRAS 1,5450%
Medir apds a conclusdo do canteiro. 0,9270%
Medir apds 6 meses de obras 0,2317%
Medir apds 12 meses de obras 0,2317%
Medir ao final da obra. 0,1545%

2 REDE COLETORA INCL. PV 6.851 M 56,3290%
Medir por metro efetivamente executado 1 M 0,0082%

3 LIGAGOES DOMICILIARES (BACIAS: 1B, 3, 4, 5) 652 UN 9,7024%
Medir por unidade efetivamente executada 1 UN 0,0149%

4 LIGAGOES INTRADOMICILIARES (BACIAS: 1B, 2, 3, 4, 5 E 6) 19,1378%
Medir por unidade efetivamente executada.

Ligagdo intra-domiciliar nas calgada 311 UN 0,0095%
Ligagdo intra-domiciliar até 6 M 194 UN 0,0222%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros 194 UN 0,0298%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros 129 UN 0,0409%
Ligagdo esgoto dentro Pl na Rede e CAP Drenagem 495 UN 0,0017%

5 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO G "COMPACTA"- BACIA 1B - 1,0 CV 1 UN 0,7884%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,3942%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,1577%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,1577%
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0788%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,3942%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,0788%
Medir apds a montagem de todo material hidraulicos 0,0788%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,1183%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0591%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,0591%

6 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO C- BACIA5-2X 2,2 CV 1 UN 5,4648%
EXECUGAO PARTE CIVIL 2,1859%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,8744%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,8744%
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,4372%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 2,1859%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,4372%
Medir apds a montagem de todo material hidrulicos 0,4372%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,6558%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,3279%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,3279%
URBANIZACAO 1,0930%
Medir apds conclusdo de toda urbanizagdo conforme projeto. 1,0930%

7 LINHAS DE RECALQUE (BACIAS: 1B, 5) 699 M 2,1698%
Serd pago por metro efetivamente executado
LINHA DE RECALQUE BACIA 1B - FOFO- DN 80MM (82 M) 1 M 0,0090%
LINHA DE RECALQUE BACIA 5 - FOFO- DN 80MM (241 M) 1 M 0,0059%

8 TRAVESSIAS (COMPL. BACIA 4) - FURO DIRECIONAL DN250/160 BR 262 170 M 4,8629%

M 0,0286%

Serd pago por metro efetivamente executado 1



