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ETAPA PERCENTUAL DE PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 140.999,27 1,3354%

Medir após a conclusão do canteiro. 0,8013%

Medir após 6 meses de obras 0,1335%

Medir após 12 meses de obras 0,1335%

Medir após 18 meses de obras 0,1335%

Medir ao final da obra. 0,1335%

2 REDE COLETORA  INCL. PV 4.293.775,24 6.004,00 M 40,6670%

Medir por metro efetivamente executado. 1,00 M 0,0068%

3 LIGAÇÕES PREDIAIS (BACIA: A) 357.714,70 686,00 UN 3,3880%

Medir por unidade efetivamente executada. 1,00 UN 0,0049%

4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIA: A) 547.920,01 6,5409%

Medir por unidade efetivamente executada.

3E+09 Ligação intra-domiciliar nas calçada 215 UN 0,0045%

3E+09 Ligação intra-domiciliar até  6 M 136 UN 0,0106%

3E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  6 até 12 metros 136 UN 0,0142%

3E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  12 até 18 metros 91 UN 0,0195%

3E+09 Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem 524 UN 0,0008%

5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 1 314.488,07 1 UN 2,9786%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 1,1914%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,4766%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,4766%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,2383%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 1,1914%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2383%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,2383%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,3574%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1787%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1787%

C URBANIZAÇÃO UN 0,5957%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,4766%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,1191%

6 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 2 276.480,38 1 UN 2,6186%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 1,0474%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,4190%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,4190%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,2095%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 1,0474%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2095%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,2095%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,3142%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1571%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1571%

C URBANIZAÇÃO UN 0,5237%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,4190%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,1047%

7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 3 383.066,65 1 UN 3,6281%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 1,4512%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,5805%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,5805%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,2902%
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B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 1,4512%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2902%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,2902%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,4354%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,2177%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,2177%

C URBANIZAÇÃO UN 0,7256%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,5805%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,1451%

8 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 4 347.823,56 1 UN 3,2943%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 1,3177%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,5271%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,5271%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,2635%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 1,3177%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2635%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,2635%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,3953%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1977%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1977%

C URBANIZAÇÃO UN 0,6589%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,5271%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,1318%

9 DESTIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO - BACIA 5 E 6 12.978,66 1 UN 0,1229%

Medir após conclusão da demolição da EEEB-5 0,0615%

Medir após conclusão da demolição da EEEB-6 0,0615%

10 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 9 L/S 3.391.198,07 1 UN 32,1185%

7 ETE - CASA DO SOPRADOR 122.931,09 1,1643%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 0,1164%

B Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. 0,3493%

C Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. 0,3493%

D Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. 0,3493%

9 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR 284.650,98 2,6960%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,6740%

B Medir após a concusão das Forma e Armadura. 0,6740%

C Medir após a concusão do Concreto. 0,5392%

D Medir após a concusão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox. 0,8088%

10 ETE - LEITO DE SECAGEM 127.541,66 1,2080%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 0,1208%

B Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. 0,3624%

C Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. 0,3624%

D Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. 0,3624%

14 ETE - ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO 271.675,55 2,5731%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 1,5438%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,6175%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,6175%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,3088%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 1,0292%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2058%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,2058%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,3088%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1544%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1544%
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12 ETE - TUBULAÇÕES EXTERNAS 66.999,12 0,6346%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 0,2538%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,1269%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas. 0,1269%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 0,3807%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1904%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1904%

11 ETE - DRENAGEM 69.648,88 0,6597%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 0,2639%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares e Mov. Terra. 0,1319%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas, Fechamento e Revestimentos. 0,1319%

C URBANIZAÇÃO UN 0,3958%

Medir após a conclusão da Drenagem e Acabamentos Gerais. 0,1979%

Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação. 0,1979%

6 ETE - IMPLANTAÇÃO 506.687,42 4,7989%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 1,9196%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 1,9196%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 1,9196%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidráulico (com a Nota Fiscal). 0,6718%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais elétricos e hidráulicos. 1,2477%

C URBANIZAÇÃO UN 0,9598%

Medir após a conclusão da Cerca e Portão. 0,1920%

Medir após a conclusão da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais. 0,2879%

Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação. 0,4799%

8 ETE - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 55.301,05 0,5238%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 0,2095%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,0838%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas. 0,0838%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0419%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 0,3143%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Eletromecânico e Hidráulico (com Nota Fiscal). 0,1571%

Medir após a montagem de todo material eletromecânicos e hidráulicos. 0,1571%

15 ETE - UASB/BAS/DS  - 9 L/S 1.454.378,75 13,7746%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 38.932,59R$                       0,3687%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas e etc. 0,3687%

A REFORMA E READEQUACAO UASB EXISTENTE PARA (BAS/DS) UN 577.682,09R$                     5,4713%

Por unidade executada.

Remoção do tubo clarificador, câmara de gás, defletores e separadores de gás

Tratamento anticorrosivo na área interna e externa da ete

Fornecimento e instalação do guarda corpo da passarela e da escada

Fornecimento de chapa xadrez para passarela

Fornecimento e instalação de gradeamento e placas em pead para o BF

Fornecimento de gradeamento e lamelas pvc para DS

Substituição do material filtrante por placa PET

Fornecimento e instalação de tubulações internas do sistema de tulipas do BF, sistema de lavagem do BF e DS, aeração

Substituição das válvulas dos barriletes

Pintura externa de acabamento

Painel elétrico

Fornecimento e instalação de 02 (01+01) compressores de ar

Execução de reforços estruturais onde se fizer necessário para a reforma completa para 9l/s
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B IMPLANTAÇÃO DE REATOR (UASB) UN 837.764,07R$                     7,9346%

Por unidade executada.

Após a apresentação do projeto completo da ETE (5%) 0,3967%

Início da fabricação da ETE que deverá ocorrer após a aprovação e aceite dos projetos por parte da fiscalização (15%) 1,1902%

Quando concluída a fabricação completa, comprovada após a visita técnica e aprovação da fiscalização (30%) 2,3804%

Proporcional à montagem após análise da fiscalização (40%) 3,1738%

Após start e perfeito funcionamento/ operação, entrega do databook e aprovação da fiscalização (10%) 0,7935%

13 ETE - MEDIDOR DE VAZÃO 40.275,20 0,3815%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL UN 0,1526%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,0610%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas. 0,0610%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0305%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 0,2289%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Eletromecânico e Hidráulico (com Nota Fiscal). 0,1144%

Medir após a montagem de todo material eletromecânicos e hidráulicos. 0,1144%

18 ETE - TRAVESSIA EMISSÁRIO FINAL 100.000,00 9 M 0,9471%

Será pago por metro efetivamente executado. 1 M 0,1052%

18 ETE - EMISSÁRIO FINAL 24.478,93 21 M 0,2318%

Será pago por metro efetivamente executado. 1 M 0,0110%

16 ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA 266.629,44 12 MÊS 2,5253%

Será pago mensalmente. 1 MÊS 0,2104%

11 LINHA DE RECALQUE 349.243,57 646,00 M 3,3077%

Será pago por metro efetivamente executado.

17 LINHA DE RECALQUE - BACIA 1 (384 M) 220.101,17 1 M 0,0054%

17 LINHA DE RECALQUE - BACIA 3 (262 M) 129.142,40 1 M 0,0047%

SES SANTA LEOPOLDINA (ITENS DE 1 A 11) 100,0000%


