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INTRODUÇÃO 

 

O documento apresentado denominado Estudo Técnico e Operacional para o município de São 

José do Calçado/ES, externa conceitualmente a infraestrutura existente e a ampliação necessária 

para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário até o ano de 2024. 

Entende-se como universalização a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 

ocupados ao saneamento básico, com índice maior ou igual a 90%, na área de abrangência do 

CONTRATO. Cabe frisar que as metas dos Contratos de Programa entre CESAN e a 

Municipalidade, não são idênticas as que serão entre CESAN e futura Concessionária, devendo a 

contratada atentar-se ao sistema de mensuração de desempenho, Anexo III do Edital. 

O estudo em questão, trata-se de um Projeto Conceitual referencial, não vinculativo, elaborado de 

modo a possibilitar estimativas de despesas de capital (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX) 

no horizonte de planejamento, tomando por base metas específicas para o município de São José 

do Calçado/ES. 

O Estudo Técnico e Operacional considerou como base os itens elencados a seguir: 

▪ Dados gerais, com descrição da área de abrangência da concessão; 

▪ Caracterização do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município, descrição da 

infraestrutura existente, quando aplicável, considerando ligações, economias, redes 

coletoras, interceptores, estações elevatórias, estações de tratamento de esgotos e obras 

em execução; 

▪ Ações previstas no Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e metas do Contrato de 

Programa (CP); 

▪ Estimativa populacional e de domicílios; 

▪ Parâmetros de projeto; 

▪ Projeções do SES de São José do Calçado/ES, como índice de atendimento de cobertura, 

volume coletado estimado, vazão de entrada e saída da Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE), eficiência do tratamento de esgoto, sistemas interligados (se houver) e pro-rurais 

(se houver) e mapa do SES. 

▪ Investimentos, custos e despesas operacionais referenciais.  
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1. DADOS GERAIS 

 

O município de São José do Calçado está localizado no sul do Estado do Espírito Santo, divisa ao 

norte com os municípios de Guaçuí/ES e Alegre/ES, ao sul com os municípios de Bom Jesus do 

Norte/ES, Apiacá/ES e Mimoso do Sul/ES, e a oeste com o Estado do Rio de Janeiro, em área de 

contribuição da Bacia Hidrográfica do Itabapoana.  

O Município está a 235 km da capital do estado, possuindo 4 (quatro) distritos: Sede, Airituba, Alto 

Calçado e Divino Espírito Santo, sendo que a área de abrangência da concessão da CESAN, 

atualmente, se limita a toda área do município. 

A população de São José do Calçado, conforme dados estatísticos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2022 é de 10.875 habitantes. 

Figura 1 

Mapa de Localização – Município de São José do Calçado/ES 

 

 

No que tange, a topografia, segundo dados do INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural, São José do Calçado se encontra a 320 m de altitude, com 

um relevo que varia de fortemente ondulado a montanhoso, sendo 76,09% de suas áreas com 

declividade entre 30 e 100%. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO SES ATUAL 

 

2.1 Sistemas Existentes 

De acordo com as informações extraídas do Sistema de Informações do Controle Operacional da 

CESAN (Sincop), referência 2022, o SES de São José do Calçado, conta com 168 m de rede de 

esgoto cadastrada, entretanto de acordo com as informações extraídas do Memorial Descritivo 

elaborado para subsidiar a ampliação do SES, São José do Calçado conta com aproximadamente 

181 km de rede, ainda não incorporados ao cadastro da CESAN, esse quantitativo representa 

aproximadamente 90% de rede coletora implantada. 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)2 localizada no município é do tipo reator anaeróbio de 

fluxo ascendente (UASB) e Filtro Aerado Submerso Nitrificante (FBASN), segundo informações 

extraídas do Memorial Descritivo elaborado para subsidiar a ampliação do SES, a ETE existente 

tem capacidade para tratar uma vazão de 12 l/s, e atualmente não é operada pela CESAN, ou seja, 

essa estação não é um ativo cadastrado pela CESAN. 

Na sequência é apresentado o Quadro 1, contemplando informações dos Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES) do município de São José do 

Calçado, referente a área de abrangência dos estudos. 

Quadro 1 

Informações de São José do Calçado 

Descritivo Unidade Referência Quantidade 

Rede de Esgoto m 2022 - 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) und 2022 - 

Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) und 2022 - 

Ligações Ativas de Água lig 2022 3.326 

Ligações Inativas de Água lig 2022 165 

Ligações Ativas + Inativas de Água lig 2022 3.491 

Ligações Residenciais Ativas de Água lig 2022 3.056 

Ligações Residenciais Inativas de Água lig 2022 133 

Ligações Residenciais Ativas + Inativas de Água lig 2022 3.189 

 
 

 

1 As redes ainda não constam no cadastro da CESAN, pois serão validadas no escopo da obra, conforme descrito no item 
2.2. 
2 A ETE existente sofrerá recuperação e melhorias que constam no escopo da obra, conforme descrito no item 2.2, e 
passará a ser operada pela CESAN. 



  

 

Página 6 de 37 

Descritivo Unidade Referência Quantidade 

Economias Ativas de Água eco 2022 3.666 

Economias Inativas de Água eco 2022 180 

Economias Ativas + Inativas de Água eco 2022 3.846 

Economias Residenciais Ativas de Água eco 2022 3.346 

Economias Residenciais Inativas de Água eco 2022 140 

Economias Residenciais Ativas + Inativas de Água eco 2022 3.486 

Ligações Ativas de Esgoto lig 2022 - 

Ligações Factíveis de Esgoto lig 2022 - 

Ligações Ativas + Factíveis de Esgoto lig 2022 - 

Ligações Residenciais Ativas de Esgoto lig 2022 - 

Ligações Residenciais Factíveis de Esgoto lig 2022 - 

Ligações Residenciais Ativas + Factíveis de Esgoto lig 2022 - 

Economias Ativas de Esgoto eco 2022 - 

Economias Factíveis de Esgoto eco 2022 - 

Economias Ativas + Factíveis de Esgoto eco 2022 - 

Economias Residenciais de Esgoto eco 2022 - 

Economias Residenciais Factíveis de Esgoto eco 2022 - 

Economias Residenciais Ativas + Factíveis Esgoto eco 2022 - 

Volume de Água Total Acumulado (Medido + Estimado) m³ 2022 439.630 

Índice de Hidrometração % 2022 100 

Índice de Cobertura % 2022 - 

Índice de Atendimento (ligações ativas de esgoto / ligações ativas de água) % 2022 - 

Fonte: Sincop. Elaboração: FGV 

 

O município de São José do Calçado, conforme apresentado no Quadro 1, possui 3.486 

economias residenciais ativas e inativas de água, no ano de 2022. 

 

2.2 Obras em Execução 

Estão em andamento as obras do SES São José do Calçado, com previsão de conclusão em julho 

de 2024. As obras de ampliação do SES, cujo escopo licitado no edital LCE 017/2022 prevê a 

execução de 2.275 m de rede coletora e emissário em material de PVC, PEAD e FºFº DN 150 a 

300, 892 ligações prediais, 555 ligações intradomiciliares, 4 (quatro) estações elevatórias, 431 m 
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de linhas de recalque e ampliação e reforma da estação de tratamento de esgoto existente para 

uma vazão total de 20 l/s.  

 

2.2.1 Ligações e Economias 

Atualmente, a CESAN não possui ligações ativas de esgoto no município, conforme apresentado 

no Quadro 1, entretanto com a conclusão da obra em execução e absorção das bacias já 

implantadas pela Prefeitura Municipal, estima-se a disponibilização de 3.209 ligações prediais, com 

índice de atendimento de 18,6% (ligações ativas de esgoto / ligações ativas de água). 

 

2.2.2 Redes 

As redes, coletores e interceptores, previstos ao término das obras do SES São José do Calçado, 

são apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 

Detalhamento da Rede Coletora, Coletores e Interceptores 

Bacias  
Diâmetro Extensão (m) Material  Total (m) 

A 

DN200 93 PVC 

475 DN250 40 FºFº 

DN300  342 FºFº 

B 
DN150 578 PVC/FºFº 

581 
DN200  3 PVC 

C 

DN150  839 PVC/PEAD/FºFº 

851 DN200  6 PVC 

DN250  6 PVC 

D 

DN150  226 PVC 

368 
DN200  117 PVC 

DN250 13 PVC 

DN300 12 PVC 

TOTAL 2.275 

 Elaboração: FGV 

 

2.2.3 Elevatórias 

As estações elevatórias projetadas são do tipo poço úmido com bombas submersíveis. O Quadro 3 

traz o demonstrativo das elevatórias e linhas de recalque projetadas. 

Quadro 3 
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Estações Elevatórias e Linhas de Recalque 

Bacia Vazão (l/s) Hm (mca) Potência (kW) Diâmetro (mm) Extensão (m) 

A 33 12,61 6,51 250 271 

B 3,34 23,33 2,57 80 32 

C 7,81 13,76 2,46 100 73 

D 18,27 10,57 3,47 200 55 

TOTAL   431 

Elaboração: FGV 

 

2.2.4 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

A estação de tratamento será ampliada para uma vazão média de 20 l/s, sendo que a ETE existente 

que possui capacidade de tratamento 12 l/s e é do tipo UASB, sofrerá reformas e melhorias, 

mantendo a capacidade de tratamento. Está prevista uma unidade complementar, tipo UASB, de 

capacidade 8 l/s, sendo que todo o sistema de tratamento deverá ter eficiência mínima de 90%. 

As principais unidades previstas para a ETE são: 

 Tratamento Preliminar (gradeamento, caixa de areia, calha Parshall, caixa de gordura); 

 Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB); 

 Biofiltro Aerado Submerso; 

 Decantador Secundário; 

 Leitos de Secagem; e 

 Casa de Sopradores. 

Estão previstas também obras de reforma e melhorias no reator existente e transformação do 

biofiltro aerado em reator aeróbio com mídia fluidizada (IFAS). 

O corpo receptor do efluente tratado será o Córrego Santa Barbara e as devidas concessões de 

licenciamento e outorgas estarão detalhadas no Anexo V – Diretrizes de Licenciamento Ambiental. 

 

 

3. AÇÕES DO PMSB E METAS DO CP 

 

O Contrato de Programa firmado entre a Prefeitura Municipal de São José do Calçado e a CESAN 

tem validade até 30/09/2045. 
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3.1 Ações Previstas no PMSB 

O PMSB de São José do Calçado prevê ações caracterizadas como projetos gerenciáveis de 

esgoto, que deverão ser consideradas pela futura Concessionária, conforme apresentado no 

Quadro 4. 

Quadro 4 

Projetos, Ações e Status dos Projetos Gerenciáveis do PMSB 

Projeto 

PMSB 

Ações 

PMSB 

Empreendimento 

PMSB 

Prazo Inicial 

definido PMSB 

Prazo Final 

definido PMSB 

Quadro 20 11 
Elaboração de Plano de Emergência 

e Contingência PEC/Esgoto 
2018 2021 

Quadro 20 12 
Elaboração de estudo para escolha 

da melhor tecnologia a ser adotada 
2023 2026 

Quadro 20 14 

Implantação de rede coletora de 

esgoto (até 5 km) – sistema 

separador absoluto 

2027 2032 

Quadro 20 15 
Implantação de Estação Elevatória 

de Esgoto Bruto 
2027 2032 

Quadro 20 16 
Manutenção de Estação Elevatória 

de Esgoto 
2027 2032 

Quadro 20 17 
Implantação de ETE com filtro 

biológico 
2027 2032 

Quadro 20 18 
Implantação de Sistema de 

Monitoramento dos efluentes 
2027 2032 

Quadro 20 19 
Implantação de Sistema de 

Monitoramento do corpo receptor 
2027 2032 

Fonte: PMSB de São José do Calçado. Elaboração: FGV 

 

Cabe salientar que no PMSB de São José do Calçado foram previstas ações caracterizadas como 

natureza contínua, que também deverão ser consideradas pela futura Concessionária, conforme 

apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5 

Ações Previstas no PMSB 

Projeto 

PMSB 

Ações 

PMSB 

Empreendimento 

PMSB 

Prazo Inicial 

definido PMSB 

Prazo Final 

definido PMSB 

Quadro 20 09 Manutenção de micromedidores 2033 2038 

Quadro 20 11 
Elaboração de Plano de Emergência 

e Contingência PEC/Esgoto 
2018 2021 



  

 

Página 10 de 37 

Projeto 

PMSB 

Ações 

PMSB 

Empreendimento 

PMSB 

Prazo Inicial 

definido PMSB 

Prazo Final 

definido PMSB 

Quadro 20 16 
Manutenção de Estação Elevatória 

de Esgoto 
2027 2032 

Quadro 20 18 
Implantação de Sistema de 

Monitoramento dos efluentes 
2027 2032 

Quadro 20 19 
Implantação de Sistema de 

Monitoramento do corpo receptor 
2027 2032 

Fonte: PMSB de São José do Calçado. Elaboração: FGV 

 

3.2 Metas do Contrato de Programa 

As metas relativas ao índice de economias residenciais atendidas com rede coletora e tratamento 

de esgoto na área de abrangência do prestador de serviços, constantes no TERMO ADITIVO DE 

CONTRATO DE PROGAMA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, no período de concessão é 

apresentado no Quadro 6. 

Quadro 6 

Metas de Cobertura do SES 

Ano Meta Ano Meta 

2022 0% 2034 >=90% 

2023 0% 2035 >=90% 

2024 >=90% 2036 >=90% 

2025 >=90% 2037 >=90% 

2026 >=90% 2038 >=90% 

2027 >=90% 2039 >=90% 

2028 >=90% 2040 >=90% 

2029 >=90% 2041 >=90% 

2030 >=90% 2042 >=90% 

2031 >=90% 2043 >=90% 

2032 >=90% 2044 >=90% 

2033 >=90% 2045 >=90% 

Fonte: Contrato de Programa de São José do Calçado. Elaboração: FGV 

 

Outro indicador contemplado no TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PROGAMA DE SÃO JOSÉ 

DO CALÇADO, se refere a Incidência das análises de demanda biológica de oxigênio (DBO) na 

saída do tratamento dentro do padrão estabelecido, conforme demonstrado no Quadro 7. 
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Quadro 7 

Metas de Incidência das Análises de DBO dentro do Padrão Estabelecido 

Ano Meta Ano Meta 

2022 0% 2034 87% 

2023 0% 2035 87% 

2024 0% 2036 87% 

2025 60% 2037 87% 

2026 85% 2038 87% 

2027 85% 2039 87% 

2028 85% 2040 87% 

2029 85% 2041 87% 

2030 85% 2042 87% 

2031 85% 2043 87% 

2032 85% 2044 87% 

2033 87% 2045 87% 

Fonte: Contrato de Programa de São José do Calçado. Elaboração: FGV 

 

Cabe frisar que as metas dos Contratos de Programa entre CESAN e a Municipalidade, não são 

idênticas as que serão entre CESAN e futura Concessionária, devendo a contratada se atentar ao 

sistema de mensuração de desempenho, Anexo III do Edital. 

 

4. ESTIMATIVA POPULACIONAL E DE DOMICÍLIOS 

 
 

4.1 Dados de Referência 

Os dados de referência empregados nos cálculos de projeção estão condensados nos Quadros 8 

e 9. 

Quadro 8 

População – IBGE 2010 

Situação da População 2010 Representatividade 

Urbano 8.350 81,26% 

Rural 2.058 18,74% 
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Total 10.408 100,00% 

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil (IBGE) 

 

Quadro 9 

Parâmetros de População e Domicílios 

Parâmetros de População e Domicílios Dados 

Total de Economias Residenciais Ativas e Inativas de Água (Sincop 2022) 3.486 

Taxa de Ocupação dos Domicílios Urbanos (IBGE 2010) 0,82 

Número de Pessoas Por Domicílios Urbanos (IBGE 2010) 2,92 

População Total (Prévia IBGE 2022) 8.396 

Participação da População dos Distritos Atendidos pela CESAN 0,74 

Proporção da População Urbana dos Distritos Atendidos pela CESAN 0,91 

Fonte: Sincop e Recenseamento Geral do Brasil (IBGE). Elaboração: FGV 

 

4.2 Metodologia de Cálculo 

Para a elaboração da projeção populacional dos municípios abrangidos pela Parceria Público 

Privada (PPP), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) adotou uma metodologia organizada em 6 (seis) 

etapas: 

▪ Primeira etapa: é obtida a população total do município a partir dos censos 1970 a 2010. 

▪ Segunda etapa: são estimados 7 (sete) modelos para ver qual se adequa melhor a 

evolução da população total do município de 1970 a 2010. Os modelos estimados são os 

seguintes (em todos a variável y = população total e a variável tempo = [ano – 1960]), e as 

letras a, b e c representam parâmetros a serem estimados nos modelos, através de um 

critério de minimização de erro3): 

1. Modelo linear: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜) 

 

2. Curva de potência: 𝑦 = 𝑎 ∗ (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜)𝑏 

 

3. Tendência exponencial: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜) 

 

4. Equação logarítmica: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜) 

 
 

 

3 Se no modelo aparecem apenas as letras a e b, então apenas esses dois parâmetros são estimados. Já se no modelo 
aparecem as letras a, b e c, então esses três parâmetros são estimados. 
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5. Equação polinomial: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜) + 𝑐 ∗ (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜)2 

 

6. Tempo invertido: y = a + 
b

Tempo
 

 

7. Exponencial invertida: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒
𝑏

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

▪ Terceira etapa: é realizada a projeção da população total do município usando o modelo 

que melhor se adequa aos dados (1 entre os 7 modelos estimados). Considera-se que o 

modelo que mais se adequa aos dados é aquele que apresenta maior R-quadrado. Em 

caso de empate, opta-se pelo modelo com projeções populacionais mais conservadoras 

(para evitar otimismo excessivo). Ademais, vale ressaltar que essa projeção é realizada de 

2022 até o fim da concessão. 

▪ Quarta etapa: a partir da evolução da população de 2022 até fim da concessão são 

calculadas as taxas de crescimento anuais (de um ano para o outro no período que vai de 

2023 até o fim da concessão). 

▪ Quinta etapa: são realizados 2 (dois) cálculos de população estimada para o ano de 2023, 

para o município, conforme apresentado nas alíneas “a” e “b” abaixo, devendo ser 

selecionado o resultado mais moderado. 

a. População total ano de 2022 (extraído no sítio eletrônico do IBGE - prévia), multiplicado 

pela participação da população dos distritos atendidos pela CESAN na população do 

município (resultados obtidos a partir de informações do Censo 2010), multiplicado pela 

proporção da população urbana dos distritos atendidos pela CESAN (resultados obtidos a 

partir de informações do Censo 2010). 

b. Número de economias ativas e inativas no ano de 2022 (extraído do Sincop), multiplicado 

pelo número de pessoas por economia urbana (domicílio urbano) no ano de 2010 

(resultados obtidos a partir de informações do Censo 2010), multiplicado pela taxa de 

ocupação dos domicílios urbanos (resultados obtidos a partir de informações do Censo 

2010). 

▪ Sexta etapa: as taxas de crescimento, obtidas na etapa 4, são aplicadas a um valor inicial 

da população total do município em 2022, obtidos na etapa 5. 

Nesse caso, visando gerar números mais conservadores (para evitar otimismo excessivo 

nas projeções), o valor inicial escolhido é o menor entre aquele obtido na alínea “a” da 

etapa 5 e aquele encontrado na alínea “b” da etapa 5. 
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Nota 1: A população total é utilizada nas projeções, ao invés da população urbana, para 

gerar números mais conservadores (evitando otimismo excessivo). Note, que a utilização, 

nas projeções, da população total gera números mais conservadores, porque esta tende a 

crescer a taxas menores do que a população urbana (lembrando que o Brasil ainda 

passava por um processo acelerado de urbanização no período compreendido pelos dados 

do Censo utilizados aqui, que vão de 1970 a 2010). 

Nota 2: Quando o município é composto por uma sede e outros distritos, as proporções de 

2022 (extraídas do Sincop) são aplicadas aos demais anos. Logo, após projetada a 

população do município de 2023 até o fim da concessão, separa-se os números de cada 

ano de acordo com as proporções observadas em 2022. Isso quer dizer que – se um 

município hipotético possui no ano de 2022 uma sede, com 95% da população, e um distrito 

adicional, com 5% da população – então essas mesmas proporções são aplicadas aos 

demais anos da projeção. 

Nota 3: O método descrito até aqui também é utilizado na projeção do número total de 

domicílios (ou número total de economias), ou seja, a grandeza população é substituída 

por domicílios, nas etapas 1 a 4 e 6. Na quinta etapa é utilizado apenas o cálculo da alínea 

“b”, que tem como base os dados do Sincop, assim, o valor inicial utilizado no ano de 2022, 

é o total das economias residenciais ativas e inativas. 

 

4.3 Projeção Populacional e de Domicílios 

O resultado da projeção populacional e de domicílios para São José do Calçado, oriundos da 

metodologia descrita no item 4.2, estão apresentados no Quadro 10. 

Quadro 10 

Resultado do Estudo Populacional e de Domicílios - Área Urbana 

Ano Projeção Populacional 
Taxa de Crescimento 

Anual (%) 
Domicílios Ativos 

Taxa de Crescimento 

Anual (%) 

2022 7.354 0,30% 3.486 1,69% 

2023 7.376 0,30% 3.546 1,71% 

2024 7.398 0,30% 3.607 1,72% 

2025 7.420 0,30% 3.668 1,69% 

2026 7.442 0,30% 3.730 1,71% 

2027 7.465 0,31% 3.794 1,70% 

2028 7.488 0,31% 3.859 1,72% 

2029 7.510 0,30% 3.925 1,71% 



  

 

Página 15 de 37 

Ano Projeção Populacional 
Taxa de Crescimento 

Anual (%) 
Domicílios Ativos 

Taxa de Crescimento 

Anual (%) 

2030 7.533 0,30% 3.992 1,72% 

2031 7.556 0,30% 4.060 1,69% 

2032 7.579 0,30% 4.130 1,72% 

2033 7.601 0,30% 4.200 1,71% 

2034 7.624 0,30% 4.272 1,70% 

2035 7.647 0,30% 4.345 1,71% 

2036 7.671 0,31% 4.419 1,70% 

2037 7.693 0,30% 4.494 1,71% 

2038 7.717 0,31% 4.571 1,71% 

2039 7.740 0,30% 4.649 1,70% 

2040 7.763 0,29% 4.728 1,71% 

2041 7.787 0,30% 4.809 1,71% 

2042 7.810 0,30% 4.892 1,72% 

2043 7.834 0,30% 4.975 1,70% 

2044 7.858 0,31% 5.060 1,71% 

2045 7.881 0,30% 5.146 1,71% 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

 

 

5. PARÂMETROS DE PROJETO 

 

Para o dimensionamento dos sistemas foram utilizados parâmetros de projetos previstos em 

Normas Técnicas Brasileiras, padrões da CESAN e outros consolidados pelo uso, pertinentes ao 

tema sistema de esgotamento sanitário. 

 

5.1 Vazões de Contribuição 

A estimativa das vazões de contribuição para dimensionamento adequado de um sistema coletor é 

definida em função de vários fatores, como: consumo per capita, coeficiente de retorno, coeficiente 

de variação das demandas (K1 e K2) e vazão de infiltração, fatores estes que serão detalhados na 

sequência. 

 

5.1.1 Consumo “Per Capita” Efetivo de Água 
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Este valor pode variar de forma significativa de região para região, face a fatores como clima, hábitos 

de seus habitantes, das características da área e da natureza da ocupação dessas áreas: 

residencial, comercial, industrial e outras. O coeficiente “per capita” também pode variar ao longo 

do tempo, conforme os hábitos populacionais, ou a natureza da ocupação das áreas de projeto. 

O consumo médio “per capita” adotado para o município em questão foi baseado nos dados do 

Sincop, tendo como referência o ano de 2022. 

A vazão média anual que cada habitante lança na rede coletora de esgoto é diretamente 

proporcional à taxa “per capita de água” efetivamente consumida. 

 

5.1.2 Coeficiente de Retorno Esgoto/Água (C) 

O Coeficiente de Retorno, é a relação média entre o volume de esgoto produzido e de água 

efetivamente consumida e foi utilizado o valor de 0,80 (C), conforme recomendado pela NBR ABNT 

9.649 - Projetos de Redes Coletoras de Esgotos Sanitários. 

 

5.1.3 Coeficientes de Variação de Demanda 

São 2 (dois) os coeficientes utilizados para a obtenção das vazões máximas, K1 e K2. 

▪ No dia de maior consumo – K1 

O coeficiente K1 exprime a relação entre a vazão observada no dia de maior contribuição e a vazão 

média anual. Coeficiente de máxima vazão diária adotado nos estudos: K1 = 1,20. 

▪ Na hora de maior consumo – K2 

O coeficiente K2 exprime a relação entre a vazão observada na hora de maior consumo e a vazão 

observada no dia de maior consumo. Coeficiente de máxima vazão horária adotado nos estudos: 

K2 = 1,50. 

 

5.1.4 Vazão de Infiltração 

A Norma NBR 9649/1986 da ABNT indica um valor com variação de 0,05 a 1,0 l/s.km como taxa de 

contribuição de infiltração nas redes coletoras. A quantificação dessas contribuições deve 

considerar a experiência local ou regional, uma vez que dependerão, entre outros fatores: 

▪ da profundidade do lençol freático; 

▪ do tipo de terreno em que a rede está enterrada; 

▪ do tipo de canalização e de suas juntas; e, 
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▪ do tipo e vedação dos poços de visita. 

A vazão de infiltração considerada nos estudos foi de 0,10 l/s.km (rede coletora em PVC). 

 

5.1.5 Vazão para Redes Coletoras 

▪ População: 

Para definir a população contribuinte de cada sub-bacia do SES proposto/existente foram 

levantadas informações relacionadas às condições atuais de ocupação, sendo aplicadas para cada 

sub-bacia as taxas de ocupação e de crescimento populacional previstas para a área de interesse 

dos estudos. 

▪ Contribuições Iniciais e Finais: 

Para todos os trechos da rede foram estimadas as contribuições iniciais e finais, expressas em 

litros/segundo (l/s). A vazão de jusante de cada trecho (inicial ou final), é aquela proveniente dos 

coletores tributários, acrescida das vazões singulares ou concentradas, da vazão de infiltração e da 

vazão de contribuição do trecho. 

A vazão de contribuição do trecho foi obtida pelo produto de sua extensão pela taxa de contribuição 

por metro linear da ocupação demográfica, calculada segundo a população inicial ou final, conforme 

o caso. 

Quanto à vazão mínima, as normas NBR 9649/1986 e 14486/00 da ABNT recomendam que, em 

qualquer trecho da rede coletora, o menor valor da vazão a ser utilizada nos cálculos é de 1,5 l/s, 

correspondente ao pico instantâneo de vazão decorrente da descarga de vaso sanitário. Sempre 

que a vazão a jusante do trecho for inferior a esse valor, para os cálculos hidráulicos deste trecho 

foram utilizados valores de 1,5 l/s. 

 

5.1.6 Vazão para Estações Elevatórias 

Para efeito de estimativa do porte das estações elevatórias e dimensionamento das Linhas de 

Recalque, foram estimadas vazões com base na máxima contribuição de final de plano, sendo estas 

calculadas multiplicando-se a vazão média pelos coeficientes K1 e K2 (máxima diária e horária), 

acrescidos à vazão de infiltração. 

 

5.1.7 Vazão para o Sistema de Tratamento 
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A vazão estimada para a definição das capacidades de tratamento das ETEs foi considerada como 

sendo a vazão média de esgotos de final de plano adicionada a vazão de infiltração na área de 

contribuição do sistema. A fórmula aplicada no cálculo da vazão média afluente, foi a seguinte: 

 

▪ Vazão Média Afluente 

𝑄𝑚é𝑑 =
𝐶 × 𝑞𝑐 × 𝑃𝑡𝑜𝑡.

86400
+ 𝑇𝑖𝑛𝑓 × 𝐿𝑡𝑜𝑡.              

Sendo: 

Qméd: vazão média afluente (l/s); 

Ptot.: população total atendida pela ETE (hab); 

Tinf.: taxa de infiltração (l/s.km); 

qC.: per capita(l/hab.dia); 

C: Coeficiente de retorno; 

Ltot.: comprimento total da rede coletora (m). 

A exceção se faz no tratamento preliminar, assim como nas tubulações hidráulicas e estações 

elevatórias internas as unidades, nas quais foram consideradas as vazões majoradas com os 

coeficientes de dia e hora de maior consumo (K1 e K2). 

 

 

5.2 Critérios Adotados para o Dimensionamento da Rede 

O dimensionamento hidráulico dos coletores de esgotos obedece aos métodos comumente 

aplicados aos condutos livres, admitindo-se o regime permanente e uniforme de escoamento. As 

fórmulas aplicadas no cálculo hidráulico são as seguintes: 

▪ Fórmula de Manning: 

 

𝑉 =  
1

𝑛
 𝑥 (𝑅𝐻

1
3𝑥 𝐼

1
2) 

Sendo: 

V - Velocidade (m/s); 

n - coeficiente de rugosidade, admitido = 0,013; 

RH – raio hidráulico (m); 

I - Declividade (m/m). 



  

 

Página 19 de 37 

 

▪ Tensão Trativa: 

Para todos os trechos da rede foram verificadas as tensões trativas médias (T), não devendo a de 

início do plano ser inferior a 0,10 kg/m² ou 1,0 Pa, para garantir as condições de autolimpeza quanto 

à deposição sólida e evitar a geração de sulfetos. As tensões trativas médias (T), expressas em 

Pascal foram calculadas pela relação: 

 =   RH 

Sendo: 

 - Tensão trativa média (Pa); 

 - Perímetro molhado (m);  

RH – raio hidráulico (m). 

 

▪ Declividade: 

Em algumas oportunidades, nas pontas das canalizações, o trecho fica sem esgoto. Esta realidade 

inviabiliza o cálculo para definir o comportamento da canalização com a vazão mínima. No nível de 

projeto, a fixação da declividade com essas vazões conduziria a valores exagerados, inaceitáveis. 

Para possibilitar a fixação mais realista da declividade, admite-se que a quantidade mínima de 

esgoto a circular nas extremidades do sistema seja igual à contribuição de uma válvula de descarga 

de um vaso sanitário. Assim, a vazão para fixação da declividade mínima é igual a 1,5 l/s (NBR’s 

9649/1986 e 14486/2000). 

A declividade mínima de cada trecho, admissível para satisfazer a tensão trativa média igual a 1,0 

Pa no início do plano (considerando menor valor de vazão para qualquer trecho da rede igual a 1,5 

l/s), foi calculada pela seguinte expressão: 

Imín = 0,0035 x Qi-0,47 (conforme NBR 14486/2000) 

Sendo: 

Qi – vazão inicial de um trecho de rede (l/s) 

Imín - declividade mínima (m/m). 

Já a declividade máxima foi limitada pela velocidade máxima de 5,0 m/s no final do plano. 

 

▪ Diâmetro Mínimo: 
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A Norma NBR 9649/1986 da ABNT, admite o diâmetro DN 100 como o mínimo a ser utilizado em 

redes coletoras de esgoto sanitário. Nos estudos desenvolvidos, o diâmetro dos coletores 

dimensionados hidraulicamente evolui a partir de DN 150. 

 

▪ Lâminas D’água: 

As lâminas d’água foram calculadas admitindo o escoamento em regime uniforme e permanente, 

sendo o seu valor máximo, para a vazão final igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor. 

Quando a velocidade final (Vf) teve resultado superior à velocidade crítica, a maior lâmina 

admissível foi de 50% do diâmetro do coletor, de modo a assegurar a ventilação do trecho. 

 

A velocidade crítica foi definida por: 

Vc = 6 x (g x RH) 

Sendo: 

g: aceleração da gravidade 

RH: raio hidráulico  

 

▪ Controle de Remanso: 

De modo a manter o gradiente hidráulico e evitar o remanso, para as vazões de final de plano, a 

cota da geratriz inferior de um tubo na saída de um Poço de Visita - PV foi rebaixada para que a 

cota do nível d’água neste tubo fosse no máximo igual ao nível d’água mais baixo, verificado nas 

tubulações de entrada. 

 

▪ Recobrimento Mínimo/Profundidade Máxima: 

Para efeito de análise e dimensionamento do sistema foram considerados as seguintes condições 

de contorno: i) recobrimento mínimo no passeio: 0,65 m; ii) recobrimento mínimo da via carroçável: 

0,95 m; e iii) profundidade máxima do sistema coletor de 3 (três) metros. A partir de 3 (três) metros 

de profundidade é necessária rede auxiliar, com menor profundidade. 

 

5.3 Interceptores e Emissários por Gravidade 

Atendimento a Norma NBR 12.207/2016 da ABNT, assim como os Critérios e Parâmetros utilizados 

no dimensionamento da Rede Coletora (quando aplicável). 
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5.4 Considerações para Ampliação de Rede Coletora 

Para a projeção da rede coletora, no período de crescimento vegetativo, foi considerado que 92% 

das ligações a executar serão em áreas já atendidas com rede coletora e para os 8% restantes será 

necessário a expansão da rede, conforme dados da CESAN4. Nesse caso, foi previsto que para 

cada ligação será executado 20 metros de rede. 

 

5.5 Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB) e Linhas de Recalque 

▪ Cálculo do Volume do Poço de Sucção: 

A utilização de bombas de velocidade variável requer um volume útil menor do poço de sucção, 

tendo em vista a acomodação do bombeamento às vazões de chegada. Já para os casos de 

recalque com vazão de bombeamento constante, faz-se necessário poço úmido com volume de 

maiores proporções, para evitar partidas muito frequentes de bombeamento, essa situação é a mais 

utilizada, em função da simplificação na operação, principalmente em pequenas EEEB. 

Para motores inferiores a 20 CV, o tempo entre duas partidas consecutivas (ciclo) não deve ser 

inferior a 10 minutos. Em qualquer situação é recomendável limitar em quatro partidas por hora, 

para evitar fadiga nas partes elétricas das instalações. Por outro lado, períodos de detenção 

superiores a 30 minutos (NBR 12208/1992) não são recomendáveis, pois, períodos assim 

originariam sedimentações e condições sépticas indesejáveis. Tendo em vista, adotou-se 10 

minutos como período de ciclo, quando a vazão afluente corresponder à média de projeto. 

Assim, o “Volume Útil” do poço úmido é determinado pela expressão: 

Vu = (Qb . T)/4 

Sendo: 

Qb - vazão do conjunto motor bomba;  

T - período de ciclo de bombeamento. 

 

O “Volume Efetivo” é determinado pela expressão: 

Ve = td x Qmin 

Sendo: 

 
 

 

4 Dados de Crescimento Vegetativo no ano de 2022. 
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td - tempo de detenção no poço; 

Qmin - vazão mínima afluente no início da operação. 

 

A vazão mínima, quando escolhida dentro do início do horizonte de projeto, representa uma 

grandeza tão pequena que inviabiliza o cálculo para determinar o volume máximo do poço. A 

posição mais pragmática e ajustada à realidade, admite assumir que a vazão mínima corresponderá 

a 25% da vazão média de projeto (K3), excluindo a vazão correspondente à infiltração de água 

(Patrício Gallegos Crespo – Elevatórias nos Sistemas de Esgotos, Ed. UFMG - 2001). 

 

▪ Linhas de Recalque e Potência Consumida: 

Para a determinação do diâmetro das linhas de recalque foi utilizado a fórmula de Bresse 

(D=k*Q1/2), com Q em m³/s. A potência P consumida pelo conjunto motor-bomba (potência de 

entrada) expressa em CV foi estimada com base na seguinte expressão: 

𝑃 =  
𝑦. Qb. H

75. ηb. ηm
 

Sendo: 

P= potência 

y= peso 

Qb= vazão 

H= altura manométrica 

b . m= rendimento 

Para determinação da perda de carga nas tubulações de sucção e recalque, utilizou-se a fórmula 

de Hazen-Williams, a fórmula prática mais empregada pelos calculistas para condutos sob pressão 

desde 1920, principalmente em pré-dimensionamentos. Com resultados bastante razoáveis para 

diâmetros de 50 a 3500 mm, é equacionada da seguinte forma: 

J = 10,643. C−1,85. D−4,87. Q1,85 

Sendo: 

J= perda de carga  

C= coeficiente de rugosidade 

D= diâmetro 

Q= vazão 



  

 

Página 23 de 37 

Como condições de contorno, de acordo com a Norma NBR 12208/1992, foram adotados os 

seguintes limites de velocidade: 

 Na sucção: 0,6 – 1,5 m/s; 

 No recalque: 0,6 – 3,0 m/s. 

A perda de carga máxima considerada no dimensionamento das linhas de recalque foi de 7,5 m/km, 

sendo adotado como material de referência, tubos em Ferro Fundido, coeficiente “C” de 110. 

 

5.6 Características do Esgoto Bruto 

Para cálculo das cargas orgânicas (DBO) foi adotada a taxa per capita de geração, de acordo com 

o item 5.2 da NBR 12.209/1992 – Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário, sendo a 

característica de esgoto doméstico bruto de 54 g DBO/hab.dia. 

Para as demais características físicas, químicas e bacteriológicas foram adotados os parâmetros 

abaixo: 

 Relação DQO/DBO = 2; 

 Relação N-NKT/DBO = 0,166; 

 Relação P/DBO = 0,025; 

 Coliformes Fecais = 1,0 x 10¹² NMP/100 ml. 

 

6. PROJEÇÕES DO SES  

 

6.1 Índice de Cobertura 

Considerando a conclusão das obras em julho de 2024, e com base nas projeções de ligações a 

serem entregues, conforme apresentado no item 2.2.1, ou seja, 3.209 ligações prediais, o índice de 

cobertura para este município deverá ser de 93% em 2024, atendendo assim a meta de 90% do 

Contrato de Programa (CP) prevista para 2024, de acordo com o apresentado no Quadro 6, assim 

o SES do município será universalizado.  

Salienta-se que as obras do SES São José do Calçado contemplam as ligações prediais e 

intradomiciliares. Entretanto, estima-se um índice de atendimento de 18,6% (ligações ativas de 

esgoto / ligações ativas de água), cabendo a futura concessionária realizar as devidas campanhas 

para interligação ao SES entregue, bem como realizar as ligações intradomiciliares. 
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Cabe frisar que as metas dos Contratos de Programa entre CESAN e a Municipalidade, não são 

idênticas as que serão entre CESAN e futura Concessionária, devendo a contratada se atentar ao 

sistema de mensuração de desempenho, Anexo III do Edital. 

Quadro 11 

Projeção do Índice de Cobertura 

Ano Índice de Cobertura Ano Índice de Cobertura 

2022 - 2034 93% 

2023 - 2035 93% 

2024 93% 2036 93% 

2025 93% 2037 93% 

2026 93% 2038 93% 

2027 93% 2039 93% 

2028 93% 2040 93% 

2029 93% 2041 93% 

2030 93% 2042 93% 

2031 93% 2043 93% 

2032 93% 2044 93% 

2033 93% 2045 93% 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

 

 

6.2 Volume Coletado Estimado 

Para o cálculo do volume coletado estimado por habitante foram consideradas as informações do 

Quadro 12. 

Quadro 12 

Dados para Projeção do Volume Coletado de Esgoto por Habitante 

Descritivo Unidade Referência Quantidade 

Volume de Água Total Acumulado (Medido + Estimado) m³ 2022 439.630 

População Atendida hab 2022 7.354 

Per Capita l/hab/dia 2022 163,79 

Volume Coletado Estimado por habitante m³/mês - 3,93 

Fonte: Sincop. Elaboração: FGV 

Diante da apuração Per Capita foi calculado o Volume Coletado Estimado, com coeficiente de 

retorno de 0,8, conforme apresentado no item 5.1.2, obtendo como resultado 3,93 (163,79 x 30 x 

0,80 ÷ 1.000) m³/mês por habitante. 
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6.3 Vazão de Entrada e Saída da ETE 

O Quadro 13 apresenta a vazão média estimada para o tratamento proposto neste projeto. As 

projeções levaram em consideração a per capital atual (Quadro 11) e o atendimento de toda a 

população na área de abrangência do contrato, conforme fórmula descrita no item 5.1.7. 

Quadro 13 

Vazão Média Afluente 

Ano Vazão Média Afluente Ano Vazão Média Afluente 

2024 4,09 2035 12,48 

2025 6,20 2036 12,52 

2026 8,32 2037 12,56 

2027 10,46 2038 12,60 

2028 11,55 2039 12,65 

2029 12,12 2040 12,69 

2030 12,27 2041 12,73 

2031 12,31 2042 12,78 

2032 12,35 2043 12,82 

2033 12,39 2044 12,87 

2034 12,44 2045 12,91 

Fonte: Elaboração: FGV 

  

6.4 Eficiência do Tratamento do Esgoto 

O Quadro 14 apresenta as eficiências estimadas para o tratamento proposto neste projeto, bem 

como a qualidade final esperada para o efluente tratado. As eficiências apresentadas se referem 

aos valores estimados em literatura, que podem variar em função da operação e da qualidade 

afluente ao tratamento. 

Quadro 14 

Eficiência Esperada para Diferentes Processos de Tratamento de Esgoto 
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Sistema de tratamento 

Eficiência 

DBO (%) DQO (%) SST (%) 
Coliforme Termotolerantes 

(Unid log) 

Literatura Literatura Literatura Literatura 

Tratamento primário (tanques sépticos) 80 a 85 70 a 80 80 a 90 0,5 a 1,5 

Tratamento primário convencional 80 a 85 70 a 80 80 a 90 0,5 a 1,5 

Tratamento primário avançado 80 a 85 70 a 80 80 a 90 0,5 a 1,5 

Tanque séptico + infiltração 80 a 85 70 a 80 80 a 90 0,5 a 1,5 

Tanque séptico + filtro anaeróbio 80 a 85 70 a 80 80 a 90 0,5 a 1,5 

Tanque séptico + biodisco 80 a 85 70 a 80 80 a 90 0,5 a 1,5 
 

Lagoa facultativa 75 a 85 65 a 80 70 a 80 0,5 a 2,0 

Lagoa anaeróbia - lagoa facultativa 75 a 85 65 a 80 70 a 80 1,0 a 2,0 

Lagoa aerada facultativa 75 a 85 65 a 80 70 a 80 1,0 a 2,0 

Lagoa aerada + lagoa sedimentação 75 a 85 65 a 80 70 a 80 1,0 a 2,0 

Lagoa anaeróbia + facultativa + maturação 75 a 85 65 a 80 70 a 80 1,0 a 2,0 

Lagoa anaeróbia + facultativa + de alta taxa 75 a 85 65 a 80 70 a 80 1,0 a 2,0 

Lagoa anaeróbia + facultativa + remoção de algas 75 a 85 65 a 80 70 a 80 1,0 a 2,0 

Wetlands 75 a 85 65 a 80 70 a 80 0,5 a 2,0 
 

Reator UASB 65 a 75 55 a 70 65 a 80 0,5 a 1,5 

UASB + LA 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 

UASB + biofiltro aerado submerso - FBAS 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 

UASB + FBAS + decantador secundário 88 a 97 68 a 95 75 a 98 1 a 5 

UASB + filtro anaeróbio 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 

UASB + FBP de alta carga 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 

UASB + flotação por ar dissolvido 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 

UASB + lagoas de polimento 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 

UASB + lagoa aerada facultativa 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 

UASB + lagoa aerada + lagoa de decantação 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 

UASB + escoamento superficial 75 a 93 65 a 90 70 a 97 1 a 5 
 

Lodos ativados convencional 85 a 97 80 a 93 87 a 93 1 a 2 

Lodos ativados - aeração prolongada 85 a 97 80 a 93 87 a 93 1 a 2 

Lodos ativados - batelada (aeração prolongada) 85 a 97 80 a 93 87 a 93 1 a 2 

Lodos ativados convencional + N 85 a 97 80 a 93 87 a 93 1 a 2 

Lodos ativados convencional + N + P 85 a 97 80 a 93 87 a 93 1 a 2 

Lodos ativados convencional + filtração terciária 85 a 97 80 a 93 87 a 93 1 a 2 
 

Filtro biológico percolador - FBP de baixa carga 80 a 85 70 a 80 80 a 90 1 a 5 

Filtro biológico percolador - FBP de alta carga 80 a 85 70 a 80 80 a 90 1 a 5 
 

Biofiltro aerado submerso com nitrificação 80 a 85 70 a 80 80 a 90 1 a 5 

Biofiltro aerado submerso + N  80 a 85 70 a 80 80 a 90 1 a 5 

Fontes: Von Sperling (2014), Campos (2001) e Oliveira (2004) Elaboração: FGV 

 
 
 

6.5 Rede Coletora 

Considerando a conclusão das obras em julho de 2024, e com base nas projeções de ligações a 

serem entregues, conforme apresentado no item 2.2.1, ou seja, 3.209 ligações prediais, o índice de 

cobertura para este município deverá ser de 93% em 2024, atendendo assim a meta de 90% do 

Contrato de Programa (CP) prevista para 2024, de acordo com o apresentado no Quadro 6, assim 

o SES do município será universalizado.  
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Diante da cobertura e o índice de atendimento apurados foi previsto somente o crescimento 

vegetativo para a manutenção e ampliação dos índices previstos no contrato de programa e nas 

metas estabelecidas no sistema de mensuração de desempenho, Anexo III do Edital. 

 

6.6 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

Conforme demonstrado nos Quadros 12 e 13, verifica-se que a ETE a ser entregue em 2024, com 

capacidade 20 l/s, atende as projeções do volume estimado para final de CP, bem como a eficiência 

no tratamento do esgoto pactuados com a municipalidade, assim, não sendo necessário ampliação, 

apenas sua manutenção. 

 

6.7 Sistemas Interligados 

O município de São José do Calçado não possui sistemas interligados com outros municípios. 

 

6.8 Pro-Rural 

A priori não há previsão de curto prazo para assunção de pro-rural no município. 

 

6.9 Mapa do SES 

Após análise dos projetos existentes, das informações contidas na caracterização do sistema e das 

definições estabelecidas neste documento foi possível avaliar e mapear a situação atual do SES de 

São José do Calçado, conforme demonstrado na figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2 
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Mapa SES – São José do Calçado

 

 

 

 

7. INVESTIMENTOS, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 
REFERENCIAIS

 
 

Com expectativa de conclusão das obras do SES São José do Calçado para julho de 2024, já 

inclusos 6 (seis) meses de operação assistida, foi considerado para o ano de 2025, um período de 

6 (seis) meses de operação assistida da Cesan e a nova Concessionária e 6 (seis) meses de 

operação efetiva. 

Quanto ao final de plano (2045) foi considerado um período de 9 meses de operação, tendo em 

vista o término do Contrato de Programa em setembro, daquele ano. 

 

7.1 Investimentos (Capex) 
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Neste item serão apresentadas as premissas adotadas para a composição dos investimentos de 

obra e composição dos custos com projetos executivo, canteiro de obras e administração local do 

sistema de esgotamento sanitário do município de São José do Calçado.  

 

7.1.1 Obras 

Para a projeção dos investimentos foram utilizados os orçamentos apresentados pela CESAN, 

atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), com data base de 

dezembro/2022, demonstrados no Quadro 15. 

Quadro 15 

Valores Unitários de Investimentos 

Descrição Valor Parâmetro 

PVC DN 150 a 250  411,25 R$/metro  

PVC e FoFo DN 150 a 250  598,78  R$/metro  

FoFo DN 150 a 250  1.110,32  R$/metro  

Limpeza e Desobstrução  10,81 R$/metro  

Ligações Prediais  1.132,78  R$/ligação  

Ligações Intradomiciliares  1.234,18  R$/ligação  

Serviços Socioambientais 237,18 R$/ligação  

Linha de Recalque  805,27  R$/metro  

Canteiro de Obras  1,74%  Sobre o custo direto da obra  

Administração Local  6,19%  Sobre o custo direto da obra  

Projeto Executivo  0,45%  Sobre o custo direto da obra  

Melhorias Operacionais  1,5%  Sobre o valor dos ativos acumulados  

Estação Elevatória Conforme curva paramétrica item 7.1.2 

Estação de Tratamento Conforme curva paramétrica item 7.1.2 

Fonte: Elaboração: FGV 

 

7.1.2 Curva Paramétrica 

Para a elaboração da projeção de custos foram adotadas duas metodologias, sendo uma para 

Elevatórias e outra para Estações de Tratamento, em ambos os casos, as metodologias envolvem 

3 (três) etapas. 

 

7.1.2.1 Curva Paramétrica de Custos para Elevatórias de Esgoto 
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A metodologia de projeção de custos das elevatórias é apresentada abaixo: 

▪ Primeira etapa: são obtidos, com a CESAN, dados do custo total de construção de 

Elevatórias e da potência instalada das Elevatórias. 

▪ Segunda etapa: são estimados 7 (sete) modelos para ver qual consegue explicar melhor 

a relação entre o custo total de construção de uma Elevatória e a potência instalada dela 

(sendo que existem 76 Elevatórias sob controle da CESAN na atualidade). Os modelos 

estimados são os seguintes (em todos a variável y = custo total; a variável x = potência 

instalada; e as letras a, b e c representam parâmetros a serem estimados nos modelos, 

através de um critério de minimização de erro5): 

 

1. Modelo linear: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑥) 

 

2. Curva de potência: 𝑦 = 𝑎 ∗ (𝑥)𝑏 

 

3. Tendência exponencial: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗(x) 

 

4. Equação logarítmica: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑥) 

 

5. Equação polinomial: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑥) + 𝑐 ∗ (𝑥)2 

 

6. Tempo invertido: y = a + 
b

x
 

 

7. Exponencial invertida: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒
𝑏

𝑥 

 

▪ Terceira etapa: é escolhido o modelo que melhor se adequa aos dados (1 entre os 7 

modelos estimados). Considera-se que o modelo que mais se adequa aos dados é aquele 

que apresenta maior R-quadrado. Mais precisamente, o modelo escolhido foi o de curva 

de potência apresentado abaixo6: 

 
 

 

5 Se no modelo aparecem apenas as letras a e b, então apenas esses dois parâmetros são estimados. Já se no modelo 
aparecem as letras a, b e c, então esses três parâmetros são estimados. 
6 Note que se trata então de um modelo de curva de potência em que 𝑎 = 251.006,50 e 𝑏 = 0,2749746. Lembrando 
que nesse modelo 𝑦 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 e 𝑥 = 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎. 
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𝑦 = 251.006,50 ∗ (𝑥)0,2749746 

Figura 3 

Curva de Custo x Potência 

 

 

 

7.1.2.2 Curva Paramétrica de Custos para Estação de Tratamento de 

Esgoto 

A metodologia de projeção de custos das estações de tratamento de esgoto é apresentada abaixo: 

▪ Primeira etapa: são obtidos, com a CESAN, dados de custo total de construção das 

Estações de Tratamento e de vazão das referidas Estações de Tratamento. 

▪ Segunda etapa: são estimados 7 (sete) modelos para ver qual consegue explicar melhor 

a relação entre o custo total de construção de uma Estação de Tratamento e a vazão dela 

(sendo que existem 14 Estações de Tratamento sob controle da CESAN na atualidade). 

Os modelos estimados são os seguintes (em todos a variável y = custo total; a variável x = 

vazão; e as letras a, b e c representam parâmetros a serem estimados nos modelos, 

através de um critério de minimização de erro7): 

 
 

 

7 Se no modelo aparecem apenas as letras a e b, então apenas esses dois parâmetros são estimados. Já se no modelo aparecem as 
letras a, b e c, então esses três parâmetros são estimados. 
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1. Modelo linear: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑥) 

 

2. Curva de potência: 𝑦 = 𝑎 ∗ (𝑥)𝑏 

 

3. Tendência exponencial: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗(x) 

 

4. Equação logarítmica: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑥) 

 

5. Equação polinomial: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑥) + 𝑐 ∗ (𝑥)2 

 

6. Tempo invertido: y = a + 
b

x
 

 

7. Exponencial invertida: 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒
𝑏

𝑥 

 

▪ Terceira etapa: é escolhido o modelo que melhor se adequa aos dados (1 entre os 7 

modelos estimados). Considera-se que o modelo que mais se adequa aos dados é aquele 

que apresenta maior R-quadrado. Mais precisamente, o modelo escolhido foi o de curva 

de vazão apresentado abaixo8: 

𝑦 = 875.375,30 ∗ (𝑥)0,7071515 

Figura 4 

Curva de Custo x Vazão 

 
 

 

8 Note que se trata então de um modelo de curva de potência em que 𝑎 = 875.375,30 e 𝑏 = 0,7071515. Lembrando 
que nesse modelo 𝑦 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 e 𝑥 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜. 
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7.1.3 Projetos Executivos, Canteiros de Obras e Administração Local 

Para os estudos foram utilizados orçamentos disponibilizados pela CESAN, para as obras que estão 

em andamento, ou em processo de contratação.  

O Quadro 16 apresenta, breve, resumo dos municípios no qual foram analisados para definição dos 

valores utilizados e o percentual médio adotado para projetos executivos, canteiro de obras e 

administração local respectivamente. 

Quadro 16 

Percentual Médio para Projetos Executivos, Canteiros de Obras e Administração Local 

Município 
Projeto 

Executivo (R$) 

% Projeto 

Executivo 

sobre a 

Parcela de 

Obra 

Canteiro de 

Obras (R$) 

% Canteiro de 

Obras sobre a 

Parcela de 

Obra 

Administração 

Local (R$) 

% 

Administração 

Local sobre a 

Parcela de 

Obra 

Afonso Claúdio 64.068,40 0,67% 202.595,98 2,12% 607.685,00 6,36% 

Água Doce do 

Norte 
- - 172.953,07 5,42% 220.974,00 6,93% 

Anchieta 

(redes) 
32.037.30 0,23% 97.347,24 1,31% 871.640,00 6,35% 

Anchieta (ETE) - - 127.046,12 0,93% 576.067,00 7,74% 

Anchieta (Iriri) - - 71.662,21 2,65% - - 
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Município 
Projeto 

Executivo (R$) 

% Projeto 

Executivo 

sobre a 

Parcela de 

Obra 

Canteiro de 

Obras (R$) 

% Canteiro de 

Obras sobre a 

Parcela de 

Obra 

Administração 

Local (R$) 

% 

Administração 

Local sobre a 

Parcela de 

Obra 

Apiacá 64.068.40 0,36% 165.932,26 0,94% 1.122.053,00 6,34% 

Atílio Vivacqua - - 210.539,86 0,95% 1.414.877,00 6,33% 

Divino São 

Lourenço 
- - 76.075,06 1,30% - - 

Dores do Rio 

Preto 
32.419,20 1,02% 84.002,81 2,65% 217.732,00 6,88% 

Ibatiba 16.718,40 0,20% 112.570,77 1,34% 531.791,00 6,34% 

Irupi 16.209,60 0,38% 90.670,50 2,11% 291.212,00 6,79% 

Iúna 64.068,40 0,62% 112.570,77 1,16% 616.450,00 6,25% 

Muqui 102.618,56 0,31% 399.108,13 1,28% 1.721.963,00 5,50% 

Pedro Canário 39.907,68 0,16% 82.350,15 0,34% 1.331.163,00 5,47% 

Média 

Ponderada 
0,45% 1,74% 6,19% 

Fonte: Elaboração: FGV 

 

7.1.4 Reinvestimento em Melhorias Operacionais do SES 

Como premissa, foi definido o reinvestimento de 1,5% a.a. sobre o valor do ativo imobilizado da 

parcela referente as estações de tratamento e elevatórias de esgoto. Para os ativos existentes e 

das obras a cargo da nova concessionária, o valor das estações de tratamento e elevatórias foi 

estimado conforme a metodologia descrita nos itens 7.1.2.1 e 7.1.2.2 acima. Para as obras a cargo 

da Cesan, o valor desses ativos foi obtido diretamente a partir de seus orçamentos.  

 

7.1.5 Serviços Comerciais 

Compreenderão o conjunto de ações de apoio à gestão comercial da CESAN os seguintes serviços: 

(i) Ativação da tarifa de esgoto; (ii) Substituição preventiva do parque de hidrômetros; (iii) Lacração 

de hidrômetros; (iv) Tratamento de ocorrência grave de leitura; (v) Tratamento de ligações com 

suspeita de irregularidades; (vi) Agendamento, retirada e entrega de hidrômetro para aferição; (vii) 

Vistoria para medição alternativa para faturamento de esgoto; (viii) Instalação de medidor em fonte 

alternativa para faturamento de esgoto e; (ix) Instalação de hidrômetros em clientes ativos e não 

medidos.   
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Para a troca de hidrômetros, foi considerada a substituição de todos os hidrômetros existentes e a 

implantação de hidrômetros nas unidades consumidoras sem medição, durante os 03 primeiros 

anos. No quarto e quinto ano foi considerada a troca de 5% dos hidrômetros a cada ano. A partir do 

sexto ano foi considerada a troca de 20% dos hidrômetros anualmente. 

 

7.2 Custos e Despesas de Operação e Manutenção (Opex) 

Neste item serão apresentadas as premissas adotadas para a composição dos custos e despesas 

de operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário do município de São José do 

Calçado. 

Quadro 17 

 Custos e despesas de operação e manutenção 

Item 
Custo 

Unitário  
Unidade 

Encanador de Esgoto / Agente Operacional R$ 4.647,85 R$/mês 

Auxiliar de Encanador de Esgoto R$ 3.983,45 R$/mês 

Operador de ETE R$ 5.215,81 R$/mês 

Auxiliar de Operador de ETE R$ 3.185,94 R$/mês 

Polímero R$ 26,98 R$/Kg 

Destinação do Lodo R$ 256,13 R$/ton 

Energia Elétrica R$ 0,67 R$/KWh 

Manutenção de redes, eletromecânica, outras R$ 161,43 R$/econ dom. ativa 

Materiais R$ 10,19 R$/econ dom. ativa 

Gerais R$ 0,89 R$/econ dom. ativa 

Segurança ETE R$ 1,73 R$/m2/mês 

Segurança EEE R$ 1,73 R$/m2/mês 

 

7.2.1 Pessoal 

Foi considerado 1 (um) operador fixo na estação de tratamento e mais 1 (um) operador volante que 

atenderia 3 (três) estações de tratamento, contemplando também as folgas semanais.  

Além disso, foi previsto 1 (um) auxiliar de tratamento, que também atenderá 3 (três) estações para 

apoio em serviços de natureza não contínua como descarga de lodo, limpeza dos leitos de 

secagem, dentre outros.  

Sobre o salário base incidem os acréscimos legais como insalubridade, sobreaviso, encargos 

sociais e trabalhistas e demais benefícios. 

 

7.2.2 Energia Elétrica 
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Com base na vazão média diária afluente à estação de tratamento dividida pela capacidade da 

elevatória final foi calculado o número de horas diárias das elevatórias da cidade. O número de 

horas diárias em operação x potência instalada em kW x 360 (dias), representa o consumo em kWh 

do sistema. 

Para o cálculo do custo da energia foi adotada a tarifa da Concessionária de Energia Elétrica do 

estado (Energias de Portugal – EDP/ES), categoria Baixa Tensão B3 até a potência de 50 CV. Para 

elevatórias com potência acima da citada, foi adotada a categoria de alta tensão A2. 

7.2.3 Produtos Químicos  

O tratamento previsto para a cidade de São José do Calçado, reator anaeróbio, biofiltro aerado e 

decantador secundário, não utiliza produtos químicos no processo. 

Porém, para a secagem do lodo serão utilizados polímeros na razão de 6 kg do produto a cada 

tonelada de sólidos gerados anualmente. 

 

 

7.2.4 Remoção de Lodo 

A partir de 2026, de acordo com a legislação federal, o lodo gerado não poderá ser disposto em 

aterros sanitários e deverá ser destinado a Unidades de Gerenciamento de Lodo (UGL). Assim, foi 

previsto que a concessionária criará UGLs, com deslocamento máximo de 50 km, para receber o 

lodo de várias estações.  

Pelo processo de tratamento empregado pela CESAN, esse lodo está apto para ser aplicado na 

agricultura, após o tratamento adequado. 

 

7.2.5 Outras Despesas 

Para a projeção da manutenção de redes, eletromecânica, materiais e despesas gerais foi adotado 

o custo, expresso em R$/economia residencial ativa, praticado pela CESAN no ano de 2022. Quanto 

ao item segurança foi previsto o monitoramento à distância das estações de tratamento e 

elevatórias. 

 

7.2.6 Despesas Fiscais e Tributárias 

Na modelagem econômico-financeira da concessão serão considerados os seguintes tributos sobre 

as receitas da concessionária:  
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• PIS e COFINS – A base tributável da Contribuição para os Programas de Integração Social 

(PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), é a receita 

operacional bruta, que corresponde ao valor da contraprestação a ser paga ao futuro 

parceiro privado. Na avaliação econômico-financeira, será considerado a adoção de 

tributação pelo lucro real, de forma que a tributação pelo PIS e COFINS se enquadrem no 

regime tributário não cumulativo, segundo as alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente. 

Da base tributável serão abatidos créditos tributários decorrentes dos custos operacionais 

com energia elétrica, produtos químicos, transporte e destinação de lodo e segurança. Além 

disso, considerar-se-á que 80% do valor do CAPEX como base de incidência dos créditos 

sobre o valor total dos custos de construção.   

• ISS – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de competência dos municípios e 

Distrito Federal e incide sobre a prestação de serviços, tendo como fato gerador a relação 

de serviços contida na Lei no 11.438/1997, e sendo regida pela Lei Complementar 

116/2003.     

Com relação aos tributos diretos, na modelagem econômico-financeira da concessão será 

considerado a adoção de tributação pelo lucro real como base de cálculo para o Imposto sobre 

a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).   

Sobre a base de cálculo apurada, para efeitos de cálculo das estimativas dos respectivos 

desembolsos, aplicam-se as seguintes alíquotas conforme legislação vigente:   

• Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ): 15% (quinze por cento) sobre o 

lucro apurado, além de alíquota adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro que exceder 

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil) por ano; e   

• Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL): 9% (nove por cento) sobre o lucro 

apurado.  

 

8. CONCLUSÃO 

 

Conforme se apresenta, no presente documento, a CESAN deverá entregar as obras do SES São 

José do Calçado em julho de 2024, ficando a nova Concessionária responsável por sua operação, 

manutenção, bem como ampliar o sistema a ser entregue através de crescimento vegetativo, com 

o objetivo de alcançar/manter a universalização da coleta e tratamento de esgoto e atingir as metas 

estabelecidas entre CESAN e futura Concessionária. 

 


