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ETAPA PERCENTUAL DE PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 2,0984%

Medir após a conclusão do canteiro. 1,8886%

Medir ao final da obra. 0,2098%

2 REDE COLETORA  INCL. PV 7.446,00 M 0,0032%

Medir por metro efetivamente executado. 0,0032%

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES (BACIAS: A, B, C) 712,00 UN 0,0086%

Medir por unidade efetivamente executada. 0,0086%

4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIAS: A, B, C) - 997 UN UN 0,0071%

Medir por unidade efetivamente executada.

2990007205 Ligação intra-domiciliar nas calçada 171 UN 0,0057%

2990007207 Ligação intra-domiciliar até  6 M 107 UN 0,0137%

2990007208 Ligação intra-domiciliar acima de  6 até 12 metros 107 UN 0,0185%

2990007209 Ligação intra-domiciliar acima de  12 até 18 metros 71 UN 0,0252%

2990007210 Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem 541 UN 0,0011%

11 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA B - 2 X 7,60 CV 2 X 7,60 CV 7,1179%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 2,8472%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 1,1389%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 1,1389%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,5694%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 2,8472%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,5694%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,5694%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,8542%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,4271%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,4271%

3 URBANIZAÇÃO 1 1,4236%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 1,1389%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,2847%

12 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA C - 2 X 5,03 CV 2 X 5,03 CV 6,2788%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 2,5115%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 1,0046%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 1,0046%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,5023%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 2,5115%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,5023%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,5023%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,7535%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,3767%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,3767%

3 URBANIZAÇÃO 1 1,2558%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 1,0046%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,2512%

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 12,0 L/S 1 UN 37,6482%

13 ETE - IMPLANTAÇÃO 100% 6,5929%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 2,6372%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 2,6372%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 2,6372%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidraulico (com a Nota Fiscal). 0,9230%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais elétricos e hidráulicos. 1,7142%

3 URBANIZAÇÃO 1 1,3186%

Medir após a conclusão da Cerca e Portão. 0,2637%

Medir após a conclusão da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais. 0,3956%
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Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação. 0,6593%

14 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR 1 UN 100% 1,4980%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 11.243,79R$     0,3745%

2 Medir após a concusão das Forma e Armadura. 36.472,22R$     0,3745%

3 Medir após a concusão do Concreto. 9.034,13R$       0,2996%

4 Medir após a concusão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox. 38.993,64R$     0,4494%

16 ETE - CASA DE OPERAÇÃO E DO SOPRADOR 1 UN 100% 2,3403%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. 89.982,86R$     0,7021%

2 Medir após a concusão da parte elétrica e hidrossanitária. 16.722,42R$     0,9361%

3 Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. 42.387,69R$     0,7021%

15 ETE - LEITO DE SECAGEM 1 UN 100% 1,2431%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 9.408,90R$       0,1243%

2 Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. 13.697,09R$     0,3729%

3 Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. 7.461,31R$       0,3729%

4 Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. 49.087,84R$     0,3729%

17 ETE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - 2 X 5,03 CV 1 UN 100% 2,3832%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL (60%) 1 1,4299%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,5720%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,5720%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,2860%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS (40%) 1 0,9533%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1907%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1907%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,2860%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1430%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1430%

18 ETE - REATORES - 12 L/S 1 UN 100% 23,3293%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL e ELABORAÇÃO DE PROJETO (5%) 1 1,1665%

Medir após conclusão dos projetos. 0,0583%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas e etc. 1,1081%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS (95%) 1 22,1629%

Por unidade executada.

2,99E+09 FORN FUNDO EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 -ETE 2 12,52% 2,7757%

2,99E+09 FORN COSTADO DA ETE CHAPA AÇO CARBONO 2 15,95% 3,5357%

2,99E+09 FORN DIVISORIA INT/EXTERNA AÇO CARB -ETE 2 14,16% 3,1392%

2,99E+09 FORN DEFLETOR CHAPA AÇO CARBONO -ETE 2 6,59% 1,4616%

2,99E+09 FORN CAMARA DE GAS EM AÇO CARBONO -ETE 1 4,46% 0,9888%

2,99E+09 FORN VIGAS,PASSARELA E ESCADA AÇO C.-ETE 2 3,61% 0,8007%

2,99E+09 FORN REFORÇO DAS DIVISORIAS AÇO C.-ETE 2 6,19% 1,3726%

2,99E+09 FORN VIGAS SUSTENTAÇÃO DO LEITO PRFV-ETE 2 6,08% 1,3472%

2,99E+09 FORN VIGAS DAS LAMELAS E FUNDO - ETE 2 3,74% 0,8287%

2,99E+09 FORN EFLUENTES FINAL/ BY-PASS - ETE 2 2,24% 0,4957%

2,99E+09 FORN SIST LAVAGEM DO BF/DS - ETE 2 3,06% 0,6787%

2,99E+09 FORN SISTEMA DESCARTE DE LODO - ETE 2 2,37% 0,5262%

2,99E+09 FORN CX DISTRIBUIÇÃO EM PRFV E TUB - ETE 2 1,70% 0,3762%

2,99E+09 FORN SIST TRATAMENTO DO BIOGÁS- ETE 2 0,63% 0,1398%

2,99E+09 FORN SIST DE AERAÇÃO E OUTROS - ETE 2 1,32% 0,2923%

2,99E+09 FORN SIST DE NITRIFICAÇÃO E OUTROS - ETE 2 0,91% 0,2008%

2,99E+09 FORN SIST DE TULIPAS EM PRFV  - ETE 2 1,04% 0,2308%

2,99E+09 FORN MATERIAIS FILTRANTES - ETE 2 6,56% 1,4531%

2,99E+09 FORN LAMELAS DE DECANTAÇÃO EM PVC- ETE 2 3,16% 0,7013%
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2,99E+09 FORN BOMBAS P/ SISTEMA NITRIFICANTE- ETE 2 0,43% 0,0945%

2,99E+09 FORN COMPRESSOR P/ SISTEMA AERAÇÃO- ETE 2 3,26% 0,7233%

19 ETE - EMISSÁRIO FINAL 499 M 0,0083%

Será pago por metro efetivamente executado. R$ 531,72

23 TRATAMENTO - OPERAÇÃO 6 MES 0,2531%

Será pago mensalmente. R$ 2.694,26

LINHAS DE RECALQUE M 0,0065%

Será pago por metro efetivamente executado.

21 LINHA DE RECALQUE - BACIA B 360,00 M 0,0057%

22 LINHA DE RECALQUE - BACIA C 282,00 M 0,0074%
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