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ETAPA PERCENTUAL DE PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 2,4633%

Medir após a conclusão do canteiro 2,2170%

Medir ao final da obra 0,2463%

2 REDE COLETORA  INCL. PV 5.612,00 M 0,0043%

Medir por metro efetivamente executado 0,0043%

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES (BACIAS: A, B) 563,00 UN 0,0107%

Medir por unidade efetivamente executada 0,0107%

4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIAS: A, B) 0,0789%

Medir por unidade efetivamente executada 

2990007205 Ligação intra-domiciliar nas calçada 135,00 UN 0,0071%

2990007207 Ligação intra-domiciliar até  6 M 84,00 UN 0,0169%

2990007208 Ligação intra-domiciliar acima de  6 até 12 metros 84,00 UN 0,0227%

2990007209 Ligação intra-domiciliar acima de  12 até 18 metros 56,00 UN 0,0310%

2990007210 Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem 428,00 UN 0,0013%

23 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO- BACIA A - 2 X 1,82 CV 4,8081%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 UN 131.119,59R$                  1,9232%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento 0,7693%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc) 0,7693%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo 0,3846%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 121.343,88R$                  1,9232%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal) 0,3846%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos 0,3846%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc 0,5770%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal) 0,2885%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento 0,2885%

URBANIZAÇÃO 1 UN 9.167,84R$                      0,9616%

Medir após conclusão do muro e Portão executados 0,7693%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,1923%

24 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA B - 2 X 3,95 CV 7,9521%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 UN 191.991,11R$                  3,1809%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento 1,2723%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc) 1,2723%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo 0,6362%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 184.678,86R$                  3,1809%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal) 0,6362%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos 0,6362%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc 0,9543%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal) 0,4771%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento 0,4771%

URBANIZAÇÃO 1 UN 56.047,82R$                    1,5904%

Medir após conclusão do muro e Portão executados 1,2723%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,3181%

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 6 L/S 1 UN 39,1021%

27 ETE - IMPLANTAÇÃO 100% 6,3494%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 UN 131.934,63R$                  2,5398%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc) 0,7619%

Medir após concusão das Armadura e forma 0,7619%

Medir após conclusão do Concreto 1,0159%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 156.378,78R$                  2,5398%

Medir após a Elaboração projeto elétrico 0,3810%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Hidraulico (com a Nota Fiscal) 0,8889%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais hidraulicos 1,2699%

URBANIZAÇÃO 1 UN 57.189,43R$                    1,2699%

Medir após a conclusão da Cerca e Portão 0,2540%

Medir após a conclusão da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais 0,3810%

Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação 0,6349%
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28 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR 1 UN 100% 2,8366%

Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc) 0,7091%

Medir após a concusão das Forma e Armadura 0,7091%

Medir após a concusão do Concreto 0,5673%

Medir após a concusão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox 0,8510%

29 ETE - CASA DE OPERAÇÃO E CASA DO SOPRADOR 1 UN 100% 2,6750%

Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura 0,8025%

Medir após a concusão da parte elétrica e hidrossanitária 1,0700%

Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria 0,8025%

30 ETE - LEITO DE SECAGEM 1 UN 100% 1,4026%

Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV 0,1403%

Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura 0,4208%

Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto 0,4208%

Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados 0,4208%

31 ETE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 2 X 5,03 CV UN R$ 90.960 1,6716%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 UN 31.825,74R$                    32.663,82R$                                                   1,0030%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento 0,4012%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc) 0,4012%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo 0,2006%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS UN 58.014,05R$                    58.296,30R$                                                   0,6686%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal) 0,1337%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos 0,1337%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc 0,2006%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal) 0,1003%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento 0,1003%

32 ETE - REATORES IMPLANTAÇÃO 6 L/S 1 UN 799.773,58 100,00% 23,8143%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL e ELABORAÇÃO DE PROJETO UN #VALOR! 9,1167%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas e etc. 496.086,98 62,03% 9,1167%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 UN 14,6976%

Será pago por unidade executada, conforme cada subitem independente. 799.773,58R$                                                

2990002980 FORN MONT FUNDO EM CH AÇO REATOR 6 L/S 1 UN 95.864,81R$                    11,99% 1,7617%

2990002981 FORN MONT COSTADO CH AÇO CARB ETE DOR 1 UN 122.113,52R$                  15,27% 2,2441%

2990003002 FORNEC E MONT DAS DIVIS INT ETE DORES 1 UN 108.418,55R$                  13,56% 1,9924%

2990003003 FORNEC E MONT DEFLETORES  ETE DORES 1 UN 50.478,26R$                    6,31% 0,9277%

2990003004 FORNEC E MONT CAMARA GAS  ETE DORES 1 UN 68.299,29R$                    8,54% 1,2552%

2990003005 FORN MONT VIGAS TETO PAS E ESC ETE DORES 1 UN 27.653,32R$                    3,46% 0,5082%

2990003007 FORN MONT REFORÇO DIVISORIAS ETE DORES 1 UN 47.405,68R$                    5,93% 0,8712%

2990003008 FORN MONT VIGAS SUST LF ETE DORES 1 UN 46.527,79R$                    5,82% 0,8551%

2990003009 FORN MONT VIG SUST LAM E FD DS ETE DORES 1 UN 28.618,98R$                    3,58% 0,5259%

2990003010 FORN MONT SIST EF FINAL BY PAS ETE DORES 1 UN 17.118,72R$                    2,14% 0,3146%

2990003011 FORN MONT SIST LAV BF / DS ETE DORES 1 UN 23.439,48R$                    2,93% 0,4308%

2990003012 FORN MONT SIST DESC LODO ETE DORES 1 UN 18.172,18R$                    2,27% 0,3340%

2990003013 FORN MONT CX DIST E TUB ESG B ETE DORES 1 UN 12.992,66R$                    1,62% 0,2388%

2990003014 FORN MONT SIST TUB BIOGAS ETE DORES 1 UN 4.828,36R$                      0,60% 0,0887%

2990003015 FORN MONT SISTEMA AERAÇAO  ETE DORES 1 UN 10.095,65R$                    1,26% 0,1855%

2990003016 FORN MONT SISTEMA NITRIFICAÇÃO ETE DORES 1 UN 6.935,27R$                      0,87% 0,1275%

2990003017 FORN MONT SISTEMA TULIPAS UASB ETE DORES 1 UN 8.160,45R$                      1,02% 0,1500%

2990003018 FORN MONT MAT FILTRANTE ETE DORES 1 UN 50.186,42R$                    6,28% 0,9223%

2990003019 FORN MONT LAMELAS DE DECANT ETE DORES 1 UN 24.220,07R$                    3,03% 0,4451%

2990003020 FORN MONT BOMBAS SIST NITRIF ETE DORES 1 UN 3.264,79R$                      0,41% 0,0600%

2990003021 FORN MONT SOPRADOR SIST AER ETE DORES 1 UN 24.979,33R$                    3,12% 0,4591%

34 ETE  - EMISSÁRIO FINAL 26 M 0,0556%

Será pago por metro efetivamente executado. R$ 3.024,52

39 TRATAMENTO - OPERAÇÃO 6 MES R$ 16.165,57 0,2971%

Será pago mensalmente.
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LINHAS DE REACALQUE - 742 M 812 M 0,0077114%

Será pago por metro efetivamente executado 

35 LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA - A 128 M 0,0056%

36 LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B 684 M 0,0081%

SES DORES RIO PRETO - E.DRP.OG.10.01
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