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1. OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar, analisar e fiscalizar os projetos de engenharia dos sistemas de abastecimento

agua, esgotamento sanitario e bens de uso geral da CESAN, de forma eficiente e eficaz.

Este procedimento se aplica aos projetos desenvolvidos pelas empresas contratadas da
Divisdo de Projetos — I-DPJ e a outras areas internas da CESAN que optarem pela sua

utilizacgéo.

2. COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES

A unidade responsavel pela elaboracdo e atualizacdo deste documento é a Divisdo de
Projetos - I-DPJ.

3. PROCEDIMENTOS

3.1. ORDEM DE INICIO DE SERVICO

Ordem de Inicio de Servico (OIS) devera seguir as definicdes estabelecidas em Edital.

A FISCALIZACAO devera promover uma reunido com a CONTRATADA para emiss&o da
Ordem de Inicio de Servi¢o. Os temas essenciais a serem abordados nessa reunido sao:

a) Prazo do contrato;
b) Lista de prioridades de projetos;
c) Formulérios de Solicitagdo de Projetos;

d) Procedimentos do MASPP - Método de Analise e Solugédo de Problemas Aplicado a

Perdas;
e) Estudo de concepcéao;
f) CATEPE - Comisséo de Analise Técnica de Estudos e Projetos de Engenharia;
g) ART do contrato e ART dos projetos;

h) Projetos Padrbes da Cesan;
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i) Assinatura digital;

J) Procedimento de Apresentacao de Projetos: PO — APJ — 001;

k) Prescricbes Técnicas dos Servicos da planilha contratual,

) Prescricdes Técnicas de Projeto de Agua e Esgoto;

m) Critérios de Medicao.

3.2.

3.2.1.

d)

e)

f)
3.2.2.

a)

AUTORIZACOES DE SERVICO
DEFINICOES

Nenhum servico serd realizado sem cobertura de “Autorizacdo de Servigo”
previamente emitida pela FISCALIZACAO da CESAN.

Cada projeto ou servico especifico sera objeto uma Autorizacdo de Servico.

As Autorizagbes de Servico poderdo ser emitidas por etapa de projeto (por
exemplo: estudo de concepcao, topografia, rede de distribuicéo, reservatoério, etc.)
ou conter um ou mais elementos constituintes dos projetos dos sistemas de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

Apds o recebimento da “Autorizacdo de Servigo”, devera ser realizada reunido com

a FISCALIZACAO para definicdo de seu escopo, diretriz e cronograma.

As visitas necessarias a elaboracdo dos projetos deverdo ser realizadas com o
acompanhamento de equipe da CESAN, ou a critério da FISCALIZACAO.

A Fiscalizagdo podera solicitar reunido sempre que julgar necessério.
CABE A FISCALIZACAO

Realizar diagnodstico e andlise critica das solicitagdes de projeto, com base nos
Formularios de Solicitacdo de Projetos e outros documentos pertinentes; em

reunides com a area solicitante e visita ao local.
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b)

Emitir as Autorizagbes de Servico a partir dos diagndsticos e analises criticas

realizadas para cada solicitacao de projeto.

3.2.3. CABE A CONTRATADA

a) Apresentar o detalhamento das Autorizacdes de Servico em até 10 (dez) dias Uteis

3.3.

3.3.1.

ap6s a data de emissdo, o qual devera ser aprovado pela FISCALIZACAO,
contendo: descritivo dos servigos a serem realizados; cronograma de execucao e

estimativa de custo baseada nos precos contratuais.

COLETA E ANALISE DAS INFORMACOES BASICAS DISPO NIVEIS

DEFINICOES

Os documentos existentes na CESAN que deverdo servir de base para a execucéo do

projeto solicitado encontram-se listados a seguir:

a) Formulario de Solicitacao de Projetos:  elaborado pela area solicitante do projeto,
devera ser desenvolvido conforme ANEXO I;
b) Topografia: levantamentos  planialtimétricos cadastrais e documentos

complementares de topografia existentes, na versdo mais atualizada, referentes a

area de abrangéncia do projeto solicitado;

c) Cadastro de redes : cadastros georreferenciados e atualizados das redes de

d)

f)

distribuicdo de &gua e coleta de esgoto, referentes a area de abrangéncia do

projeto solicitado;

Dados do Sistema de Informagdes Operacionais da CES AN (SINCOP):
historico de dados dos ultimos 05 (cinco) anos da localidade referente ao projeto

solicitado;

Mapa de viabilidades técnicas: mapa atualizado das viabilidades técnicas

aprovadas de agua e/ou esgoto na localidade onde o projeto sera implantado;

Estudos e projetos existentes:  projetos hidraulicos, arquiteténicos, paisagisticos /

urbanisticos, estruturais, geotécnicos, elétricos, ambientais e hidroldgicos,




Cadigo: Pagina:
6 PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Yy CESAN PO — FPJ — 001 4 de 29
ANALISE E FISCALIZACAO Aprovaggo: Reviséo:
DE PROJETOS 30/03/2016 00

referentes a area de abrangéncia do projeto;

3.3.2. CABE A FISCALIZACAO

a) Definir quais documentos existentes devera encaminhar a CONTRATADA,

b) Manter registro e controle dos documentos encaminhados a CONTRATADA,;

c) Validar os levantamentos topograficos existentes;

d) Validar os cadastros de redes existentes junto a area operacional;

e) Reunir os dados do SINCOP necessarios a execucao dos estudos e projetos;

f) Validar o mapa de viabilidades técnicas existentes junto a area responsavel;

g) Reunir os estudos e projetos existentes.

OBS: Todos os documentos deverdo ser fornecidos na sua versao mais

atualizada.

3.3.3. CABE A CONTRATADA

a) Analisar criticamente todos os documentos recebidos;

b) Verificar se as informac¢des contidas no levantamento topografico atenderdo as
especificidades do projeto e se necessitam de complementacéo;

c) Verificar se os cadastros de redes existentes necessitardo de levantamentos
complementares e/ou confirmacfes em campo;

d) Consultar a prefeitura e area operacional da CESAN para verificar se existe algum
empreendimento futuro que ainda néo esteja contemplado Mapa de Viabilidades
Técnicas.

e) Confrontar os dados dos projetos existentes com as instalacdes implantadas,

f)

verificando se correspondem ou nao a realidade atual ou nao.

N&o se limitar aos documentos fornecidos pela CESAN e buscar quaisquer outras
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informacdes que se fizerem necessarias para a execucdo dos estudos e projetos

solicitados.

3.4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA

Os estudos e projetos deverao ser desenvolvidos de modo a atender todos os requisitos
necessarios para a obtencdo da Licenca Ambiental, as normas técnicas, padrbes de
gualidade e Manual Ambiental de Projetos, Obras e Operagdo  da CESAN.

As licencas ambientais das atividades podem ser do tipo Dispensa de Licenca, Licenca
Simplificada e Licencas Prévia, de Instalacdo e Operacédo (licenciamento completo). O
enquadramento das unidades é definido de acordo com o porte do empreendimento

conforme as Tabelas 1 e 2 a seguir.

Tabela 1 — Critérios de Enquadramento dos empreendimentos ao Licenciamento Ambiental — Sistemas de
Abastecimento de Agua

Abastecimento de Agua Porte LP LI LO Outorga

Captacéo (Com Canal de Derivacao) Todos X X X X

Captacéo (Sem Canal de Derivacéo) Todos EIIEEII\IEEISAAI\XEEIL_TDOE X

Barramento de Nivel Todos X X X

Barragem de Regularizacdo Todos X X X X

Aducdo de Agua Bruta (Estacbes Elevatérias

~ Todos )

Tubulacdes) DISPENSAVEL DE LICENCIAMENTO
Até 20 L/s

Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) 20 a 500 L/s LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO
> 500 L/s X X X

Aducéo de Agua Tratada Todos

Reservatérios Elevados Todos

- - DISPENSAVEL DE LICENCIAMENTO
Reservatoérios de Superficie Todos
Rede de Distribuicdo e Boosters Todos

Fonte: Manual Ambiental de Projetos, Obras e Operacao (2016).
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Tabela 2 — Critérios de Enquadramento dos empreendimentos ao Licenciamento Ambiental — Sistemas de
Esgotamento Sanitario

Esgotamento Sanitario Porte LP LI LO Outorga
Rede Coletora/lnterceptores Todos
DISPENSAVEL DE LICENCIAMENTO
Até 200 L/s
Estacges Elevatorias, Coletor Tronco, Tub. 54 5 1000 /5 LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO
Recalque Esgoto
> 1000 L/s X X X
Até 50 L/s LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE)
>50L/s X X X
Estacdo de Trat. de Esgoto chagoas Todas X X X
Emissario para Langamento Final Todos DISPENSAVEL DE LICENCIAMENTO
Langcamento em Corpo Receptor X

Fonte: Manual Ambiental de Projetos, Obras e Operagéo (2016).

Quando solicitada, a CONTRATADA devera apresentar uma proposta, com a composicao
dos profissionais envolvidos, que sera submetida a aprovacéo da FISCALIZACAO, para a
elaboracdo dos seguintes trabalhos: Estudo de Impacto Ambiental — EIA e respectivo
Relatério de Impacto Ambiental - RIMA, Declaragdo de Impacto Ambiental — DIA e o

cumprimento das condicionantes.

O pedido de Licenciamento serd de responsabilidade da CESAN, baseado na
documentacédo apresentada pela CONTRATADA, em que devera constar a ART CREA
e/ou CRBIO do responsével.

3.5. ESTUDO DE CONCEPCAO
3.5.1. DEFINICOES

O Estudo de Concepcao consiste em um conjunto de estudos e conclusées com o
objetivo de estabelecer todas as diretrizes, parametros e definicbes necessarias e
suficientes para caracterizagdo completa do sistema a projetar. Ele é uma etapa
fundamental e extremamente importante no desenvolvimento dos projetos e deve ser
executado visando as melhores alternativas que possibilitem sustentabilidade

técnica/operacional, econémica, social e ambiental.

As atividades a serem contempladas no Estudo de Concepc¢éo sao:
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a)

b)

f)

9)

h)

Caracterizacdo do sistema existente, considerando o diagnostico da situagéo atual
e prognoéstico da situacao futura.

Levantamento dos estudos, planos e projetos existentes relacionados ao sistema.
Estudo populacional e projecao das demandas de projeto (vide Item 2.4.2).

Estudo de mananciais visando o abastecimento de agua e/ou lancamento de
esgotos.

Estabelecimento de todos os parametros basicos do projeto.

Formulacao e pré-dimensionamento das unidades do sistema para as alternativas

selecionadas, apresentando croqui esquematico ou layout.
Andlise técnica, econbmica, social e ambiental das alternativas propostas.
Apresentacdao e justificativa da solucao escolhida.

Indicacdo de etapas de implantacdo, quando isso representar economia da

implantacéo e/ou operacédo, ou a melhoria de desempenho do sistema.

O Estudo de Concepcgédo devera ser desenvolvido considerando, dentre outras diretrizes,

as normas técnicas (na versdo mais atualizada) ABNT NBR 9648:1986 - Estudo de

concepcao de sistemas de esgoto sanitario - Procedimento e ABNT NBR 12211:1992 -

Estudos de concepcéo de sistemas publicos de abastecimento de agua — Procedimento;
as Prescricdes Técnicas de Projeto da CESAN (A-000-000-90-0-RT-0002 - Esgoto e
A-000-000-00-0-RT-0025 - Agua) e o Formulario de Solicitacdo de Projetos, quando

houver.

NOTA:

R/
A X4

A execucdo do Estudo de Concepcdo devera ser precedida de reunido com a
FISCALIZACAO de visitas técnicas ao local. As visitas técnicas deverdo ter o

acompanhamento da area operacional responsavel, indicada pela
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FISCALIZACAO, com registro em ata das principais informacdes obtidas sobre o
sistema, ou sera executada conforme critério determinado pela FISCALIZACAO.

3.5.2. ALCANCE DE PROJETO, PROJECAO POPULACIONAL, P ER CAPITAE
PERDAS

a) Alcance de Projeto

A definicdo do periodo de alcance do projeto deverd ser realizada em conjunto com a
FISCALIZACAO. De maneira geral, utiliza-se 30 (trinta) anos para os projetos de
implantacdo/ampliacéo dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.
Os projetos poderdo prever a implantagdo dos sistemas em etapas nos casos em que

ficar demonstrada a vantagem técnica, econdmica e operacional da etapalizacao.
b) Estimativa de Crescimento Populacional

A populacdo de estudo a ser considerada é aquela situada dentro da area de projeto,
atendida pela rede de distribuicdo de agua ou pela rede coletora de esgoto. Dessa forma,
deve-se considerar, de maneira geral, a populagédo urbana do distrito e/ou do(s) setor(es)
em estudo. As excecbes devem ser tratadas caso a caso.

O método utilizado para a estimativa de crescimento populacional deve ser aquele que
melhor se adequa ao historico da localidade, com base no maior nimero de dados
possiveis (séries histéricas) fornecidos pelos censos e contagens populacionais do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica).

O bom senso do analista é de grande importancia na escolha do método de projecéao a
ser adotado e na interpretacdo dos resultados. Ainda que a escolha possa se dar tendo
por base o melhor ajuste aos dados censitarios disponiveis, a extrapolagcéo da curva exige

percepcao e cautela.

Os resultados da projecao populacional também devem ser coerentes com a densidade
populacional da area estudada, de acordo com a condi¢do atual, futura ou de saturacao.
Nesse sentido, também devem ser consideradas as viabilidades técnicas existentes para
as areas em estudo, pois representam setores de expansao dos sistemas de
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abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

Atencdo especial deverd ser dada as localidades que possuem populagédo flutuante
(turistica), pois, na maioria das vezes, ndo ha registros sobre a oscilacdo desse grupo
populacional. O analista devera considerar as informacdes fornecidas pela area
operacional da CESAN, além de buscar dados e pesquisas complementares para
embasar a projecéo.

c) Consumo Per Capita de Agua

O valor do consumo per capita de agua a ser utilizado em projeto devera ser determinado
tendo como base o histérico de consumo de per capita da localidade em estudo,
considerando o periodo minimo de 05 (cinco) anos de analise de dados do SINCOP

(Sistema de Informacgbes Operacionais da CESAN).

Além do historico de consumo, também deveréo ser considerados os seguintes fatores na

analise:

» Os critérios estabelecidos pela Agéncia Estadual de Recursos Hidricos -
AGERH (Resolucédo n° 003/2015, ou a versdo mais atualizada) ou Agéncia
Nacional de Aguas — ANA (Resolugdo n° 707/ 2004, ou a versdo mais
atualizada) no que se refere aos limites maximos para o consumo per capita
de agua. Quando o histérico de dados da localidade indicar valores de
consumo per capita superiores aos limites estabelecidos pelos 6érgdos de
controle e os estudos apontarem nado ser viavel a reducdo da demanda,

devera ser elaborada justificativa técnica para embasamento da decisao.
» Populacao residente (porte do municipio).
* Populacao flutuante (consumo especifico, quando houver).

» Perfil socioeconémico da localidade e perspectivas de desenvolvimento

futuro.

* Clima e disponibilidade hidrica da localidade.
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d) Perdas nos sistemas de abastecimento de agua

Na quantificacdo da vazdo necessaria para alimentar o sistema de abastecimento de
agua € necessario levar em conta as perdas de agua que ocorrem continuamente e

contribuem para aumentar a demanda total.

As perdas ocorrem nas esta¢gfes de tratamento de 4gua (ETA’S) e nos sistemas de
aducéo e distribuicdo de agua. No caso dos sistemas de distribuicdo de agua, o volume
de perdas € dividido em duas parcelas: uma correspondente as perdas aparentes ou

comerciais e outra correspondente as perdas reais.

7

O volume de perdas nas ETA’'s é determinado pela diferenca entre os volumes
macromedidos de entrada e saida das esta¢des. No caso dos sistemas de distribuicdo de
agua, a quantificacao do volume de perdas é feita por meio da diferenca entre os volumes

macromedidos (ETA’s, reservatérios, setores) e micromedidos.

A adocao de um indice de perdas que represente 0 comportamento do sistema em longo
prazo devera ser objeto de estudo do analista, j& que a redug¢do ou a manutencdo do
volume de perdas resultard de acdes operacionais e estruturantes advindas de

investimentos que, em muitos casos, ainda nao estéo definidos.

A determinacédo do indice de perdas a ser adotado em projeto devera estar baseada nas

seguintes informacdes:
» Historico de perdas do sistema (minimo de 05 anos) existente no SINCOP.
» Plano diretor de perdas do sistema, quando houver.

» Acles operacionais ja realizadas e em andamento para a reducdo do
volume de perdas.

» Perspectivas de investimento no sistema.

O projetista podera, ainda, adotar indices de perda regressivos, ou seja, em etapas, caso
esteja em consonancia com a programacdo de investimentos do local, ou quando
aprovado pela FISCALIZACAO.
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3.5.3. ASPECTOS AMBIENTAIS DO ESTUDO DE CONCEPCAO

Neste item estdo relacionados 0s aspectos ambientais mais relevantes a serem
estudados e analisados nesta etapa do projeto. Além das diretrizes a seguir, € importante
ressaltar que o Manual Ambiental de Projetos, Obras e Operacdo  da CESAN também

deve ser utilizado como referéncia.
a) Caracterizacdo do meio fisico

E importante apresentar informacées do meio fisico da regido em estudo, conforme

diretrizes abaixo:
» Caracterizacao morfoclimatica;
* Cursos d’agua (vazao, largura, distancia do empreendimento);
» Topografia (caracterizacao do relevo);
» Detalhamento da vegetacao existente;

* Uso e ocupacédo do solo (atividades desenvolvidas no entorno, residéncias,
escolas, igrejas, tipo de comunidade — mista, industrial, aptiddes do solo e

outros relevantes para o caso);
» Indicar em mapa as areas de prote¢cdo ambiental,
* Vias de acesso.
b) Outorga

A outorga € um instrumento instituido pela Politica Nacional de Recursos Hidricos (Lei
n° 9433/1997), que tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos
usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos de acesso a agua. Diante disso, tanto para
captacdo quanto para lancamento do efluente tratado, faz-se necessario o requerimento

da outorga.
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O requerimento da outorga é realizado pela CESAN junto ao 6rgdo gestor de recursos
hidricos, porém, todas as informac¢des necessarias para esse requerimento devem ser
disponibilizadas pela CONTRATADA.

O 6rgéao gestor responsavel pela outorga sera a Agéncia Estadual de Recursos Hidricos —
AGERH para mananciais de dominio estadual, ou a Agéncia Nacional de Aguas — ANA
em caso de recursos hidricos de dominio da Unido.

Durante a elaboracédo do Estudo de Concepcdo, € realizada uma consulta prévia ao 6rgao
gestor competente com o0 objetivo de verificar a capacidade do manancial em suprir a
demanda de projeto. A verificacdo da possibilidade de outorga do projeto é de suma
importancia nesta etapa, uma vez que serd decisiva para avaliar a viabilidade técnica e

econdmica do projeto.

Apos a conclusdo do Estudo de Concepcéo e de sua aprovacgido pela FISCALIZACAO,
devera ser realizado o pedido oficial de outorga para captacédo ou langcamento. A Divisao
de Gestdo de Residuos e Recursos Hidricos — M-DRH da CESAN é responsavel pela
realizacédo do pedido de outorga, com base nos dados a serem fornecidos pelo Estudo de

Concepcao.
i. Sistema de Abastecimento de Agua — Outorga de Ca  ptacdo

Com base no calculo das demandas de projeto, devera ser realizada a consulta da
outorga de captacao, considerando a vazdo méaxima diaria de final de plano.

No caso dos corpos d’agua de dominio do estado do Espirito Santo, é a Instrucéo
Normativa - IN N°. 019/2005 que determina os critérios técnicos referentes a outorga de
captacdo. Essa IN estabelece que a vazado de referéncia é a vazdo de permanéncia de
90% (Qgo) . Também estabelece que o somatorio das vazdes outorgadas esteja limitado a
50% da vazao de referéncia do corpo de agua. Além disso, determina que nenhum

usuario recebera outorga superior a 25%, exceto em casos tecnicamente justificados.

Acrescente-se a isso que, devem ser observadas as diretrizes da Resolugdo AGERH n°
003/2015, que estabelece o consumo per capita de referéncia por populagdo atendida.

Conforme mencionado no Item 2.4.2 — b, nos casos em que nao for possivel cumprir as
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diretrizes dessa Resolugdo em relagdo ao consumo per capita, devera ser elaborada

justificativa para defesa da deciséo junto ao érgdo regulador.

As informacdes que devem constar no Estudo de Concepgéo para o embasamento do

pedido de outorga de captacdo sao:

» Coordenadas geogréficas do ponto de captacao definido;

* Projecéo populacional (até o final de plano);
» Consumo per capita (I/hab.dia);

» Perdas totais (inicial e final de plano);

* Vazdo industrial, caso aplicavel;

* Vazao de projeto;

* Tempo de operacao da captacéo;

» Capacidade do bombeamento, caso aplicavel;

» Profundidade do poco, caso aplicavel.

ii. Sistema de Esgotamento Sanitario — Outorga de D

lluicéo

No caso de corpos d’agua superficiais de dominio do Estado do Espirito Santo, a AGERH

segue como diretrizes os critérios técnicos da Instrucdo Normativa — IN de N°. 007/2006

referente a outorga de diluicdo. De acordo com a IN, a vazéo de diluicdo € a quantidade

de 4gua do corpo receptor necessaria para diluicdo da carga de determinado poluente

presente no efluente. A IN estabelece que o somatorio das vazdes de diluicdo outorgadas

em cursos de agua fica limitado a 50% da vazéo de referéncia (Qg). Além disso, ela

determina que nenhum usuario recebera outorga superior a 25% da vazao de referéncia,

salvo os casos tecnicamente justificados.

Para consulta da viabilidade da outorga de diluicdo nessa fase, deve-se apresentar a

vazado maxima diaria de efluente tratado e vazdo média de fim de plano.
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Na analise técnica para emissdo de outorga serdo avaliados 0s seguintes parametros:

 Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) para lancamento em cursos de

agua.
» Fosforo para lancamentos em lagos e reservatorios e a montante desses.

Dessa forma, na etapa de Estudo de Concepcdo € importante apresentar a(s)
alternativa(s) de corpo receptor para que, com base na vazdo de referéncia, seja
verificado se ele tera capacidade de diluicdo suficiente para a vazdo maxima diaria de
final de plano do efluente tratado. A seguir encontram-se as equacodes utilizadas para se

obter a DBOying do efluente e a equacgao para calcular a vazéo de diluicdo necessaria para

0 projeto.
DBOfinal = DBOeﬂ“eme* Qeflurente + DBOnaturaI * Qrio
Qrio + Qefluente
o =0, #[ DBOumens ~ DBOnaing
diluicao efluente DBOméxima — DBOnatural
Onde:

DBOsinai: concentracdo de DBO apds o ponto de mistura;
DBOefiente: cONcentragéo de DBO do efluente tratado;

Qefluente: Vazao do efluente tratado - Q média diaria de fim de plano;

DBOhawra: concentracdo de DBO natural do rio (DBOpawral =1,0 mg/L, concentracéo
natural de DBO estimada, conforme Manual de Outorga da ANA, diante da falta de
estudos mais abrangentes para estimativa dessa concentracéo);

Qrio: Vazao do rio (25% da Qgp).
Quiluicao: Vazao do rio necessaria para diluir a vazéao do efluente;

DBOmaxima: COncentracdo maxima de DBO permitida no corpo receptor.
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As informacdes que devem constar no Estudo de Concepcgao para embasar o pedido de

outorga de diluicdo sao:

Coordenadas geogréficas do ponto de lancamento definido;

Projecéo populacional (até o final de plano);
Extensao de rede (inicial e final de plano);
Coeficiente de infiltracdo (I/s.m);

Consumo per capita (I//hab.dia);

Vazdao industrial, caso aplicavel;

Vazéo de projeto;

DBO (afluente e efluente);

Fosforo (afluente e efluente) quando o langcamento

Iénticos;

ocorrer em ambientes

Batimetria do corpo receptor quando o langcamento ocorrer em ambientes

Iénticos;

Quando o lancamento ocorrer em area estuarina ou marinha, deverd ser observada a
Resolucdo CONAMA 274/2000 que define os critérios de balneabilidade.

NOTAS:

« Para o estudo dos pedidos de outorga de captacdo e lancamento, devem ser

consideradas, além do estudo das vazles de referéncia, as medicbes reais de

vazdo dos mananciais que estiverem disponiveis. Nos casos onde ndo houver

dados suficientes disponiveis, a empresa projetista deve buscar informacdes

sobre a realidade hidrica do manancial a partir de visitas in loco e do

levantamento de dados operacionais dos sistemas de agua e esgoto.
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% Para os mananciais de dominio da Unido, usualmente utiliza-se como vazéo de
referéncia a Qgs para corpos hidricos que atravessam o estado do Espirito Santo,
contudo a vazao de referéncia pode variar de acordo com a bacia hidrografica. A

empresa projetista podera solicitar esta informacé&o a equipe de FISCALIZACAO.
c) Residuos (ETA e ETE)

A partir do pré-dimensionamento dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, é possivel estimar a quantidade e a qualidade de residuos que sera gerada nas
ETA’'s e ETE’s e avaliar as tecnologias mais apropriadas para o tratamento desses
residuos. Para a selecdo da tecnologia, deverdo ser considerados os aspectos técnicos,

ambientais, operacionais e econdmicos.

As alternativas para o tratamento dos residuos devem considerar tanto as possibilidades
de reuso quanto de disposicao final em local licenciado (ex.: aterro sanitario). Nesse
ultimo caso, é importante levar em consideracdo a distancia do local de geracdo dos
residuos em relacdo ao ponto de disposi¢éo final, pois o custo do transporte do material
pode ser bastante significativo.

d) Supressao de Vegetacéo

No momento da selecéo das alternativas locacionais das unidades que serdo projetadas,
um dos aspectos a ser considerado refere-se a necessidade de supressdo vegetal.
Sempre que possivel, deverdo ser priorizadas as areas que ndo necessitem de supressao
vegetal, especialmente de vegetacdo nativa. Caso ndo exista outra area alternativa e
tenha que ser realizada supressdao de vegetacdo nativa, o Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo — IDAF exige que seja elaborado Estudo
Floristico — EF, conforme diretrizes apresentadas no ANEXO Il. Dessa forma, nessa etapa
de projeto € importante que o0 custo do EF seja considerado no estudo

econdmico/financeiro do projeto.

O custo do levantamento floristico pode ser alterado durante a elaboracdo do Projeto
Bésico, uma vez que, nesta fase o nivel de detalhamento € maior e pode ocorrer

modificacdo da extenséo da area previamente apresentada.
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e) Licenciamento Ambiental

Nesta etapa do projeto caso o porte do empreendimento se enquadre no licenciamento
completo, conforme Tabelas 1 e 2 apresentadas no item 3.4, a Licenca Prévia - LP deve
ser requerida apos a aprovacdo do Estudo de Concepcdo na CATEPE. As informacbes
necessarias para o requerimento das licencas ambientais do licenciamento completo

encontram-se no ANEXO III.

E importante ressaltar que a empresa projetista deve fornecer todos os dados essenciais
para requerimento da licenca ambiental, contudo o requerente da licenca € a CESAN por

intermédio da Divisdo de Licenciamento Ambiental — M-DLA.
3.5.4. ESTUDO ECONOMICO-FINANCEIRO

O estudo econdmico-financeiro das opc¢bes estudadas devera ser realizado visando a
escolha da alternativa que atenda aos requisitos de projeto e que possua menor custo de

investimento, operacdo e manutencao.

A comparacao entre diferentes opgbes devera ser feita por meio do célculo do fluxo de
caixa, a valor presente, dos custos de investimento, operacdo e manutencdo, nao
considerando os custos de depreciacao e inflacdo, a taxa de desconto de 12%, ao longo

do periodo de projeto.

As estimativas deverdo ser elaboradas de acordo com o pré-dimensionamento das
principais unidades do sistema, analisando-se, sobretudo, os itens que ndo sdo comuns
entre as opcdes estudadas. No pré-dimensionamento deverdo ser considerados o

fluxograma de funcionamento e o possivel layout das principais unidades do sistema.

A composicdo de custo devera ter como base os precos da Tabela de Precos da Cesan
e/ou da Tabela de Precos SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices
da Construcdo Civil, a critério da FISCALIZACAO. Os itens ndo constantes na tabela
mencionada dever&o ser obtidos mediante discussdo com a FISCALIZACAO e consulta a
fornecedores, avaliando inclusive os custos de instalacbes elétricas (obras elétricas,
guadros, transformadores, extenséo da linha, etc.).
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Para avaliacdo do custo de equipamentos relevantes adotados como opg¢ao de projeto
(ex.: estacbes de tratamento de dgua e esgoto compactas), a CONTRATADA devera,
sempre que possivel, consultar no minimo 03 (trés) fornecedores, visando melhor analise
das opc¢des disponiveis no mercado e a imparcialidade da elaboracdo do projeto. Na

impossibilidade de apresentar 03 (trés) orgamentos, deve ser apresentada justificativa.

Nos custos de operacao, deverdao ser considerados os itens mais impactantes relativos
aos insumos, méao de obra, equipamentos e outros. Especial atencdo devera ser dada a
componente de energia elétrica, tendo em vista seu elevado impacto nos custos de

producéo.

O custo das eventuais areas a desapropriar devera ser levantado com consulta a

Prefeitura Municipal, 6rgaos locais e imobiliarios.
3.5.5. AVALIACAO DO ESTUDO DE CONCEPCAO PELA FISCAL IZACAO

a) A FISCALIZACAO tera um prazo de 30 (trinta) dias para analise para analise do

Estudo de Concepcao, apos sua entrega;

b) Apds andlise, caso a FISCALIZACAO considere que o estudo atende as
exigéncias da CESAN, sera agendada uma reunido com a Comissdo de Analise
Técnica de Estudos e Projetos de Engenharia (CATEPE), na qual a CONTRATADA

devera apresentar as alternativas propostas no estudo, visando sua aprovagao;

c) Na reunido com a CATEPE, a CONTRATADA devera elaborar e ministrar

apresentacao para explanacao do Estudo de Concepcéo;

d) Caso a CATEPE néo aprove a concepc¢ao proposta, a contratada devera refazer os
estudos para posterior apresentagcdo, sem 6nus para CESAN. Somente apds essa
aprovacao os trabalhos que sucedem esta etapa poderado ser desenvolvidos.

3.6. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

a) Os servicos topograficos demandados pela FISCALIZACAO serdo objeto de
Autorizacao de Servigo especifica para a CONTRATADA.
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b) As cadernetas, 0s croquis, bem como os célculos deverao ser entregues conforme
solicitado pela FISCALIZACAO, de acordo com PO — APJ — 001.

c) As normas de Higiene e Seguranca do Trabalho pertinentes a esta atividade

deverao ser obedecidas.

d) Todos os levantamentos topograficos deverdao ser elaborados seguindo a norma
NBR 13.133 e as Prescricbes Técnicas da CESAN especificadas no Edital de

Licitacao.
3.7. PROJETO BASICO

O Projeto Béasico devera ser desenvolvido considerando, dentre outras, as informagdes a

sequir:

a) O projeto basico devera ser realizado apds a aprovacao do Estudo de Concepcéo e

atender aos requisitos da Lei Federal 8.666/93;

b) O projeto basico compreende o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel adequado de precisdo, para caracterizar a obra, servico ou complexo de
servicos da alternativa selecionada no estudo de concepgdo, quando houver,

devidamente analisado e aprovado pela CATEPE;

c) O nivel de detalhamento requerido nesta etapa é aquele que possibilite a avaliacao
do custo do empreendimento e permita elaborar a documentacdo para a sua

licitacéo;

d) Qualquer tipo de informacdo e dados requeridos para a execucao dos trabalhos
devera ser solicitado somente & FISCALIZACAO;

e) Os levantamentos topogréaficos, estudos hidrolégicos e geoldgicos deverdo estar
concluidos. As solugcdes técnicas globais deverdo estar suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacéo ou de alteracdes
durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de implantacdo do

empreendimento;
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f)

9)

h)

)

Os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema
deveréo estar concluidos, abrangendo o tipo de material, didametros e extenséo das
tubulacbes, com a identificacdo dos tipos de servicos a serem executados e
materiais e equipamentos necessarios, com as respectivas especificacbes que

assegurem os melhores resultados para o sistema,

As informacOes deverédo ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento
dos métodos construtivos, instalacdes provisorias e condi¢des organizacionais para

a obra;

Elaboragéo da planilha de orcamento do custo global da obra, fundamentado em
guantitativos de servigos e custos unitarios, baseados na Tabela de Precos da
CESAN e/ou SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da
Construcdo Civil, ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. A planilha
orcamentaria, bem como seu resumo (espelho do orcamento) devera ser
apresentada de acordo com o0s modelos a serem fornecidos e Prescricdoes
Técnicas de Orcamento da CESAN;

O Projeto Basico deve ser desenvolvido considerando a melhor alternativa de
viabilidade técnica, econémica e socioambiental para sua execu¢ao, com base nas
prerrogativas previamente definidas no Estudo de Concepcdo. Caso os dados,
parametros, estudos e projetos pré-existentes (ex.: levantamento planialtimétrico
cadastral, sondagens, estudos geotécnicos) nao sejam suficientes para a completa
validacdo da alternativa 6tima de projeto no Estudo de Concepcao, estudos de

viabilidade complementares deverao ser realizados no Projeto Bésico.

Os projetos basicos deverdo conter os projetos hidraulico, arquitetdnico,
hidrossanitarios, urbanistico, de terraplenagem e de fundacéo, especificacbes
basicas, orcamento, bem como os detalhes e demais informacfes necessarias ao

entendimento da unidade e licitagdo das obras.

k) A CONTRATADA devera realizar visitas técnicas nos locais onde serdo

desenvolvidos os trabalhos, tantas quantas forem necessarias durante o

desenvolvimento do projeto basico.
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[) As visitas técnicas serdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo ser

acompanhadas por equipe da CESAN, conforme critério da FISCALIZACAO.
3.7.1. UTILIZACAO DE PROJETOS PADROES

A CESAN disponibilizara o Caderno de Projetos Padrdes de unidades componentes de
sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, os quais deverao ser

utilizados sempre que forem compativeis com as necessidades do projeto em execucao.

Onde couber a utilizacdo dos projetos padroes, a CONTRATADA devera realizar todos os
servicos de adaptacao do projeto padrao as condic¢des locais, conforme regulamentacdes
especificas, e de acordo com as Prescricbes Técnicas da CESAN, e conforme a
orientacdo da FISCALIZACAO.

A responsabilidade técnica da CONTRATADA se restringira a todas as adaptacfes que
se fizerem necessarias para a implantacéo e funcionamento do projeto padréo ao terreno
escolhido, inclusive adequactes de especificacbes de materiais e equipamentos além da

elaboracao do orgcamento definitivo.
3.7.2. ASPECTOS AMBIENTAIS DO PROJETO BASICO

Nesta etapa do projeto deverdo ser adotadas as diretrizes descritas no Manual
Ambiental de Projetos, Obras e Operacdo , desta forma, € importante que o Projeto
apresente:
» Caracterizacao da atividade pretendida (Tecnologia, vazéo de projeto, eficiéncia —
em caso de ETE’Ss);
* Localizacéo proposta de cada unidade;
« Area total e area util a ser ocupada;

* Impactos e Medidas Mitigadoras:
v' Previséo de residuos e destinacao;
Previsdo de emissao de efluentes liquidos e destinacgao;
Previsdo de emisséo de ruidos;
Previsdo de supressao de vegetacao;

Previsdo de ocorréncia de alagamentos na area;

SN NN

Possibilidade de infiltracdo no solo (SES);




(Y cesan

Cédigo: Pagina:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PO — FPJ - 001 22 de 29

ANALISE E FISCALIZA(}AO Aprovagao: Revis&o:
DE PROJETOS 30/03/2016 00

v

Mitigacdo dos impactos sociais;

As licencas ambientais que poderdo ser solicitadas de acordo com o porte do sistema,

nesta fase, sdo: Dispensa de licenga, Licenca Simplificada — LS e Licenca de Instalagao —

LI (licenciamento completo). A seguir estdo relacionadas as informacdes necessarias para

requerimento da Dispensa de Licenca e da Licenca Simplificada, para requerer a LI

verificar Anexo Il .

» Dispensa de Licenca: Endereco das unidades, bairros que serdo abrangidos pelas

redes de distribuicdo/coletora e extensdo de adutoras.

* Licenca Simplificada (LS):

v

v
v
v
v
v
v
v
v

SRR NERN

Vazéao de Projeto;

Localizacdo (Zona Urbana ou Rural);

Tipo de Tratamento;

Vazao per capita;

Populacéo a ser atendida (Final de Plano);

Area de Abrangéncia e Localizacao;

Endereco da Estacéo, Bairro(s)/localidade(s)/distrito(s) atendido(s);

Coordenadas UTM da Estacéo e do langcamento/captacao e Datum utilizado;

Forma de captacao superficial (sem barramento ou com barramento — Licenciamento
IDAF);

Denominagéo do corpo hidrico;

NUmero da Portaria de Outorga;

Informar se ha residéncia(s) no entorno da Estagdo em um raio de 30 m;

Informar se alguma unidade do sistema esta inserida em Unidade(s) de Conservacao (UC)
ou em sua zona de amortecimento, se sim, solicitar Anuéncia(s) do(s) Gestor(es)
da(s)Unidade(s) para uso da(s) area(s) contendo Nome(s) da(s) unidade(s) de conservacéo
e n°(s) / identificacdo do(s) documento(s) referente a(s) anuéncia(s);

Informar se havera intervencdo em Area(s) de Preservacdo Permanente — APP (ao longo
dos rios ou de outro qualquer curso d'agua nas nascentes, ao redor das lagoas, lagos ou
reservatérios d'agua, naturais ou artificiais, no topo de morros, montes, montanhas e serras,
nas restingas, dentre outros), se sim, informar area total utilizada (m2), Informar nimero do
documento referente a autorizacéo expedida pelo IDAF;

Informar se havera interferéncia em areas de dominio de 6rgdos responsaveis por rodovias
estaduais e/ou federais, se sim, informar se o empreendimento possui Anuéncia(s)
expedida(s) pelo 6rgdo responsavel pela rodovia (DNIT/DER/Outros), informar namero(s) /

identificacdo do(s) documento(s) referente a autorizagéo expedida pelo 6érgdo competente;
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v" Roteiro de acesso, principais vias de acesso e pontos de referéncia;

v' Croqui de localizacdo do empreendimento, indicar, em um raio de 100 (cem) metros, a
situacdo de ocupacdo da area (habitacdo, servico publico, arruamento, atividades
produtivas locais e outros), recursos hidricos e florestais;

v ART e CTEA (Cadigo do Consultor no IEMA) do responsavel técnico que devera assinar o

Formulario de Caracterizagdo do Empreendimento - FCE.

3.7.3. REVISOES DE PROJETO

As revisdes de projetos consistem no reestudo e adaptacdo de projetos existentes ou
antigos, buscando atender aos seguintes itens: necessidades de atualizacdo das
demandas previstas; relocacdo de unidades e desapropriacdo de &reas; adaptacdo a
novas normas e legislagcdes vigentes; atendimento a exigéncias ambientais mais
restritivas ndo previstas, entre outras solicitacbes, desde que estejam conforme
orientacdo e autorizagcdo da FISCALIZACAO.

O pagamento das revisdes de projeto sera efetuado apenas quando ficar caracterizado
gue a necessidade de revisao foi originada por alguma mudanca relevante imposta pela
CONTRATANTE. Nao serdo remuneradas as revisoes que alterem concepcgoes,
parametros e projetos que deveriam ser estudados e previstos pela CONTRATADA na

busca de alternativas que melhor atendam aos interesses da CESAN.
3.7.4. PROJETO HIDRAULICO

Compreende a elaboracdo e apresentacdo dos Memoriais (Descritivo/Justificativo; de
Célculo; Especificacbes Técnicas dos Materiais e Equipamentos; e Manual de Operacéao e
Manutencdo) e Desenhos relativos aos projetos hidraulicos dos sistemas de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

A apresentacdo dos projetos hidraulicos devera ser realizada conforme o procedimento
PO — APJ - 001.

As diretrizes gerais para a elaboracdo dos projetos hidraulicos dos sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario encontram-se nas Prescricbes Técnicas
da CESAN, documentos A-000-000-00-0-RT-0025 e A-000-000-90-0-RT-0002,

respectivamente.
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O projetista ainda devera ter como referéncia as normas técnicas e legislacdo brasileira
vigentes, sem desconsiderar os avancos tecnoldgicos que sejam aplicaveis, viaveis e que
resultem na melhoria dos projetos. Ainda assim, a CONTRATADA ¢ totalmente
responsavel pelo desenvolvimento técnico dos projetos, inclusive quanto a escolha das

diretrizes técnicas que irdo nortear os trabalhos.

As visitas técnicas aos locais onde serdo realizados os trabalhos sédo obrigatérias e de
responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser acompanhadas por equipe da CESAN,
ou conforme critério da FISCALIZACAO;

Apbs a finalizacdo, o projeto hidraulico deve ser encaminhado & FISCALIZACAO para

andlise.
3.7.5. FAIXAS DE SERVIDAO E DESAPROPRIA(;GES

Quando for identificada a necessidade de desapropriacdo ou estabelecimento de faixas
de serviddo no projeto basico, a CONTRATADA devera buscar terrenos que melhor
atendam tecnicamente ao sistema e que também possuam maior facilidade e economia

nos processos de desapropriagao e servidao.

Dessa forma, além dos critérios técnicos de projeto, a CONTRATADA devera considerar

as seguintes premissas para escolha de terrenos:

a) Dar preferéncia devera a terrenos publicos ou de entidades filantropicas, passiveis
de serem cedidos ou doados.

b) No caso de areas a serem desmembradas, indicar a menor area que atenda ao

projeto e a prefeitura municipal.

c) As areas que resultarem de desmembramento de uma area maior deveréo ser,

sempre que possivel, junto a um dos vértices da area maior.

d) Verificar junto ao proprietario de fato ou de direito a possibilidade de venda da area

necessaria para o projeto.

e) Buscar uma locagdo para o equipamento de modo que ndo venha mutilar ou
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f)

inutilizar o terreno.

Indicar areas com acesso rodoviario e area para estacionamento de veiculo.

g) No caso das serviddes administrativas dos acessos rodoviarios, das descargas e

dos emissarios, a CONTRATADA devera buscar, dentro das possibilidades, loca-
las paralelamente aos alinhamentos de divisas, regides onde normalmente n&do sao

executadas construgdes definitivas.

No caso da CONTRATADA ficar responsavel pelo levantamento da documentacao

relativa as areas a serem desapropriadas, deverao ser realizadas as seguintes acoes:

a)

b)

d)

3.7.6.

Levantar o nome do titular do terreno e de seus confrontantes no Cartério de

Registro de Imoveis da regido.

Identificar no Cadastro Municipal em nome de quem o terreno esta averbado e por

quanto tempo.

Em caso de posse de terreno, obter junto ao posseiro (invasor ou grileiro) as

informacg0des da titularidade, e se for o caso, o tempo de posse.

Informar se o terreno € de espdlio, se é objeto de partilha ou est4 sob acédo de

“Inventario e Arrolamento”.

Obter da Prefeitura Municipal qual a menor area aceita pelo Plano Diretor Urbano

Municipal, para o caso de desmembramento.

APROVACAO DOS PROJETOS NO NO DNIT/DER/ECO 101 E
CONCESSIONARIAS

Quando os elementos presentes nos projetos necessitarem da utilizacdo de faixas de

dominio dos 6rgaos: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo

- DER-ES; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT, Eco Rodovias

— ECO 101 e outras concessionarias, deverdo ser elaborados projetos de acordo com as

instrucdes de servico dos respectivos oOrgaos. As orientacdes para elaboracdo dos

projetos em faixa de dominio rodoviario encontram-se disponiveis no endereco eletrénico
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dos o6rgdos responsaveis. A Obtencdo de licencas para ocupacdo de faixa de dominio
sera feito pela CESAN, devendo a CONTRATADA se responsabilizar pela elaboracdo dos
projetos nas normas exigidas, revisbes solicitadas até sua aprovacdo. Se necessario, 0
contratado devera fazer consultas prévias aos 0rgdos em questdo. Caso o cumprimento
das normas venha a impactar na viabilidade técnica e econémica do projeto, alertar a

fiscalizagédo para que seja encontrada a melhor solugéo.
3.7.7. PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTICO

Deverdo ser apresentadas as plantas baixas, cortes, fachadas e demais detalhes
necessarios ao perfeito entendimento dos elementos das unidades. Todas as plantas e
fachadas apresentadas dever&do conter indicagbes de acabamento de paredes e pisos,

coberturas, entre outros.

O projeto urbanistico devera proporcionar uma perfeita integracdo das areas adjacentes e
constara das indicacdes necessarias para seu entendimento, de forma ainda a subsidiar a

elaboracdo do orgamento.

Deverao ser relacionados todos 0s servigos, materiais e equipamentos com respectivos

guantitativos, necessarios a licitacdo das obras.
3.7.8. ORCAMENTO

Devera ser apresentado um orcamento detalhado em moeda nacional de todas as obras,
servicos, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, de acordo com a
tabela de precos da CESAN e/ou SINAPI, conforme definicdo da FISCALIZACAO.

O orcamento sera elaborado no padrdo da CESAN, devendo ser separado por fases do
sistema, e entregue com a respectiva memoria de célculo, impresso em planilha

eletrénica conforme Prescri¢do Técnica de Orgamento.

Deverao ser apresentados o0s quantitativos e custos, de materiais e servicos, com as
orientacdes da area competente, Divisdo de orcamento e Custos — [-DOC, bem como, a
Composicdo de Custo e Prescricbes Técnicas para servicos ndo inclusos na tabela da
CESAN. Para conhecimento das Prescricdes Técnicas de Or¢camento, a CONTRATADA
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devera agendar uma reunido com a I-DOC.

Os quantitativos de servicos deverdo estar de acordo com as Normas Técnicas e
Prescricoes Técnicas da CESAN e para os mesmos, devera ser apresentada a memoria

de céalculo em planilha eletrénica e impressa.

Para todos os materiais que nao fazem parte da Tabela da CESAN, devera ser
apresentado orgamento detalhado, com os dados do fornecedor onde o produto foi cotado
(anexar cotacdo). Nao serdo aceitos precos de servicos com as unidades de verba,

global, etc.

Todas as consideracdes feitas na elaboracdo do orcamento deverdo ser descritas e

anexadas a planilha, de modo a facilitar o entendimento do mesmo.

O espelho do orcamento (resumo) devera conter a listagem com a numeracao de todos

os documentos de projetos utilizados na elaboracéo das planilhas de materiais e servicos.

3.8. APRESENTACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS

3.8.1. REUNIOES DE AVALIACAO DO PROJETO

Para apresentacéo, avaliacdo e direcionamento dos estudos em andamento deverdo ser
realizadas, reunides entre a CONTRATADA, a FISCALIZACAO e a &rea operacional,
antes das entregas parciais para avaliacio dos projetos pela FISCALIZACAO. O objetivo
principal dessa fase prévia de discussdo do projeto é alinhar as expectativas da
FISCALIZACAO e da area operacional da CESAN em relacdo ao projeto, minimizando o

retrabalho das etapas futuras.
3.8.2. ENTREGAS PARCIAIS

As entregas parciais constituem-se na apresentacdo dos estudos e projetos para analise
da FISCALIZACAO e deverdo ser realizadas separadamente para cada tipologia de

projeto (hidraulico, elétrico e estrutural).

As entregas parciais poderdo ser realizadas de forma fracionada, desde que a parte
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entregue seja suficiente para a perfeita compreenséo e analise de sua participacdo dentro
do sistema projetado.

Todos os critérios de apresentacdo de projetos ja deverdo ser atendidos nas entregas

parciais, conforme PO — APJ — 001.
3.8.3. ENTREGAS FINAIS
As entregas finais dos estudos e projetos deverao estar de acordo com o PO — APJ — 001.

As entregas finais deverdo ser realizadas somente apés a analise e aprovacdo dos
estudos e projetos pela FISCALIZACAO da CESAN.

Junto com a entrega final dos estudos e projetos, a CONTRATADA devera entregar uma
Sintese, conforme modelo do Anexo IV, na qual expfe, sucintamente, 0s pontos

essenciais do projeto, de forma que seja possivel ter uma visédo geral da sua abrangéncia.
A Sintese devera conter:

a) ldentificacdo do empreendimento, municipio e localidade.

b) Populacao de inicio e de final de plano.

c) Bairros atendidos.

d) Escopo do projeto contendo a relacdo todas as unidades que compdem o sistema

e suas caracteristicas essenciais.
e) Planta geral do sistema.
f) Fluxograma geral do sistema.
g) O valor total dos investimentos previstos (orcamento).

h) Check-List final, contendo: lista de das areas que necessitam de desapropriacdo ou
serviddo; unidades que necessitam de licenciamento ambiental e outorga;
redes/unidades que necessitam de autorizacdo do DNIT/DER; especificacdo da

tipologia dos projetos executados (hidraulicos, elétricos e estruturais).
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3.9. RECEBIMENTO CONTRATUAL

A FISCALIZACAO devera atuar junto as comissdes de recebimento de projetos,

disponibilizando todos os documentos necessarios para a realizacdo do trabalho da

comissao: estudos e projetos desenvolvidos; copia do edital; copia do contrato e seus

aditivos; copia da medicao final e outros documentos necessarios para imobilizacdo do

investimento e/ou acionamento de garantias, tais como: notas fiscais, garantias,

certificados etc.

Devera ser observada a norma interna ENG.002.04.2013 — Recebimento de Obras e

Servigos de Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico (Resolucdo n® 5517/2013).

Fomentado por:

Douglas Oliveira Couzi — I-GEP

Elaborado por:

Florence V. Braga Silva — I-DPJ / I-GEP
Gabriela Moulin Valentim — I-DPJ / I-GEP
Jocélia Ribeiro dos Santos Lopes I-DPJ / I-GEP
Adolpho Bonella Ardizzon — I-DPJ/I-GEP
Marcos Fernandes de Oliveira — I-DPJ/ I-GEP

Carina da Ross Rezende I-DPJ / I-GEP

Aprovado por:

Carina da Ross Rezende I-DPJ / I-GEP

Douglas Oliveira Couzi — I-GEP
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ANEXO | — FOMULARIO DE SOLICITACAO DE PROJETOS

UNIDADE SOLICITANTE:

UNIDADE DE PROJETO:

Estamos expedindo SOLICITACAO DE PROJETOS E OBRAS a serem executados para

, localizada no bairro ,  municipio
de -ES, conforme relacéo abaixo dos servigos a executar
OBJETIVO

(Descrever de forma clara a necessidade do empreendimento)

DESCRICAO DO PROBLEMA / OPORTUNIDADE

(Descrever o problema enfrentado pela area)

TIPO DE PROJETO

AGUA ESGOTO USO GERAL

NATUREZA DO EMPREENDIMENTO

IMPLANTACAO AMPLIACAO

MELHORIA OPERACIONAL DESENV. OPERACIONAL

SOLICITACAO DE DEMANDA de PROJETOS

ITEM NECESSIDADE DE PROJETOS: SIM NAO

1 ESTUDO DE CONCEPCAQO

PROJETO BASICO

PROJETO EXECUTIVO

REVISAO DE PROJETOS

g |~ (W N

OUTROS ESTUDOS
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REQUISITOS / RESTRICOES DO PROJETO

projeto)

Ex.: Travessia de ferrovias, pontes.

Area com muito movimento.
Necessidade de energia elétrica, etc.

(Descrever de maneira sucinta as restricdes e 0 que deve ser considerado no desenvolvimento do

UNIDADES DO SISTEMA ENVOLVIDAS

ITEM DESCRICAO DA DEMANDA

Inicio: / / Fim: / / Prazo:

AREA DE ABRANGENCIA (INSERIR INFORMACOES / PLANTA A NEXO)

NUMERO DE LIGACOES
NUMERO DE ECONOMIAS

GERENCIAS ENVOLVIDAS
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CONTEMPLA NO PLANO DIRETOR? EXISTE CADASTRO / AS BUILT?
SIM NAO SIM NAO
EXISTE ANALISE
OPERACIONAL? EXISTE TOPOGRAFIA?
SIM* NAO SIM* NAO

(*) COLOCAR EM ANEXO

NECESSIDADE DE DESAPROPRIACAQ?

RESTRICOES AMBIENTAIS / IMPACTOS AMBIENTAIS

RELATORIO FOTOGRAFICO

COLOCAR EM ANEXO

( : de de )

Local, dia, més e ano.

Nome e Assinatura do Solicitante.

Recebido em
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ANEXO Il — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DO ESTUDO
FLORISTICO

As diretrizes apresentadas a seguir foram elaboradas conforme orientagéo do Instituto de
Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo (IDAF), de acordo com o documento
CI/IDAF/DRNRE n°. 071/2013.

1. Estudo Floristico: devem ser mensurados individuos com diametro a altura do peito
(DAP) maior ou igual a 10 cm (dez centimetros).

1.1. Processo de amostragem.
1.1.1. Descricéo e justificativas do processo de amostragem utilizado.
1.1.2. Tamanho e forma das unidades amostrais.

1.1.3. Analise estrutural da floresta contendo: perfil da floresta, dados de

abundancia, dominancia, frequéncia e indice de valor de importancia.

1.1.4. Analise estrutural descritiva de serapilheira, sub-bosque, presenca de

cipos, presenca de epifitas e dossel (fechado/aberto).
1.2. Analise dos dados estatisticos de amostragem.
1.2.1. Estimativa do volume total da populacdo em m3 (metros cubicos).
1.2.2. Volume médio.

1.2.3. Limite do erro de amostragem admissivel de 15% (quinze por cento), ao

nivel de 90% (noventa por cento) de probabilidade.

1.3. Relatério final contendo as tabelas de saida para atender os objetivos do

desmatamento.
1.3.1. Listagem das espécies florais (home regional e nome cientifico).

1.3.2. Numero de arvores: por espécie e por hectare.




Cadigo: Pagina:
6 PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Yy CESAN PO — FPJ — 001 2de?2
ANALISE E FISCALIZACAO Aprovagao: Reviséo:
DE PROJETOS 30/03/2016 00

1.3.3. Area basal, volume e frequéncia: por espécie, por unidade amostral e por

hectare.

1.3.4. Relatério final contendo tabela de DAP médio, area basal, altura média,

numero de arvores por hectare e volume em m3 (metros cubicos), por

parcela, por hectare e volume total em m3 (metros cubicos).

1.4. Sistema de exploragao.

1.4.1. Apresentacdo da metodologia das operacdes de exploracdo florestal

guanto a derrubada, baldeio e transporte.

1.4.2. Cronograma de execucéo das operacgdes de exploragéo.

1.4.3. Planta topogréafica contendo a locacao de talhdes de exploracdo, estrutura

de estradas, patios de estocagem e bateria de fornos (se for o caso).

1.4.4. Identificacdo de espécies fornecidas por legislacao.

no

Planilhas de campo

As planilhas de campo contendo os dados necessarios para calculo de volume e

fatores de conversdo devem, obrigatoriamente, ser entregues no formato digital,

compativel com o Excel.

3. Parcelas amostrais.

As parcelas amostrais utilizadas para o inventario florestal devem ser corretamente

demarcadas em iguais dimensdes, identificadas, georreferenciadas e preservadas

para vistorias pelo corpo técnico do IDAF.

4. Enguadramento do(s) fragmento(s) em seu(s) estagio(s) de regeneracao, analise dos

impactos ambientais provaveis e propostas mitigadoras.

5. Relatorio fotografico do que foi constatado in loco.
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ANEXO Il - DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

COMPLETO

> LICENCA PREVIA (LP):

« Sistema de Abastecimento de Agua (SAA):

a)
b)
c)

d)

f)

)

h)

Endereco completo da estagéo de tratamento de agua;
Coordenadas Geogréaficas/UTM da estacdo de tratamento de agua;

Projetos e respectivas plantas devem estar encadernados, assinados e
acompanhados com coépia da ART do profissional devidamente habilitado,

respeitando as atribuicdes definidas pelo 6rgédo de classe;

Mapa de localizacdo da area de abrangéncia do Sistema (escala 1:5000 ou
maior), com locacdo das areas propostas para implantacdo da captacéo,
EEAB, EEAT, ETA, barramento e reservatorio, com indica¢do das coordenadas
UTM e pontos de referéncia das mesmas, distancia das unidades dos corpos
d'agua e ainda, se for o caso, indicar o tipo de vegetacao a ser suprimida nas

varias fases do empreendimento;

Ponto de lancamento dos efluentes gerados no corpo d'agua; areas de
interesse ambiental (dreas de preservacdo permanente e unidades de

conservagao) e assentamentos urbanos;

Concepcédo do Sistema, considerando suas unidades (captacdo/barramento),
adutora de agua bruta, EEAB, ETA, inclusive layout em escala 1:1000 ou
maior, adutora de agua tratada, EEAT, reservatorio, rede de distribuicdo de

agua tratada) para inicio e final do plano;

Previsdo do numero de funcionarios para a operacdo do SAA e concepcao do

sistema de tratamento dos esgotos gerados, inclusive localizacao;

Diagnostico das caracteristicas ambientais da bacia hidrografica do manancial
do SAA, contendo: a qualidade de aguas, vegetacao e fauna; uso/ocupacao do

solo atual e futuro;

Projeto do Canteiro de Obras, com cronograma de implantacdo, contendo:

layout, localizacdo, numero de funcionarios e sistemas previstos para
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)

tratamento/disposicao final para os esgotos, efluentes oleosos, residuos soélidos
e outros gerados durante a obra,;

Informacdes quanto a forma provavel (intermediaria e/ou final) de

armazenagem ou estocagem das matérias primas, produtos e sub-produtos.

+ Sistema de Esgotamento Sanitario (SES):

a)

b)

d)

f)

9)

Concepcao do SES (rede coletora, coletores tronco, EEE’s e ETE, inclusive
layout em escala 1:1000 ou maior, tubulagcéo de esgoto tratado, disposicéo final
do esgoto tratado, lodo e demais residuos gerados na operagédo do SES) para

inicio e final do plano;

Coépia da ART do profissional responsavel pelo projeto, respeitando as

atribuicdes definidas pelo 6rgao de classe;
Previsdo do numero de funcionarios para a operacdo do SES;

Mapa de localizacdo da area de abrangéncia do SES (escala 1:5000 ou maior),
com indicativo das areas propostas para implantacdo das EEEs e ETE, com
indicacdo das coordenadas UTM e pontos de referéncia das mesmas e
distancia das unidades dos corpos d'agua; e ainda, se for o caso, indicar o tipo

de vegetacédo a ser suprimida nas varias fases do empreendimento;

Ponto de lancamento do efluente final no corpo receptor; areas de interesse
ambiental (areas de preservagdo permanente e unidades de conservacao,

entre outros) e assentamentos urbanos;

Diagnostico das caracteristicas ambientais da bacia hidrografica do corpo
receptor do efluente final do SES, contendo: a qualidade de 4&guas;
uso/ocupacao do solo, atual e futuro, que possam alterar a capacidade de
autodepuracao do corpo receptor; informacdes basicas sobre a infraestrutura e
a estrutura econdmica, social e de saude publica da area de abrangéncia do
projeto;

Projeto do Canteiro de Obras, com cronograma de implantacdo, contendo:

layout, localizagdo, numero de funcionarios e sistemas previstos para
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h)

tratamento/disposicao final para os esgotos, efluentes oleosos, residuos soélidos
e outros gerados durante as obras;

Informacdes quanto a forma provavel (intermediaria e/ou final) de

armazenagem ou estocagem das matérias primas, produtos e sub-produtos.

> LICENCA DE INSTALACAO (LI):

Para requerer a LI € importante verificar o cumprimento de TODAS as

condicionantes estabelecidas na LP, que é requerida na etapa de concepc¢do. As

informacgdes pertinentes ao requerimento s&o:

» Sistema de Abastecimento de Agua:

a)

b)

f)

9)
h)

Projeto bésico (planta baixa e respectivos cortes) do SAA contemplando
captacdo/barramento, EEAB, ETA, EEAT, reservatorio, planta baixa das
adutoras de agua bruta e tratada e da rede de distribuicdo de agua tratada e

boosters;

Copia da ART do profissional responsavel pelo projeto, respeitando as

atribuices definidas pelo 6rgao de classe;

Cronograma fisico de implantacdo das obras do SAA, apresentando, inclusive,

0 cronograma de etapas, caso exista;

A definicdo da area de bota-fora e da area de empréstimo, com respectivo

projeto de utilizacdo prevista e, caso necessario, de recuperacao;

Plano de acompanhamento de obras, incluindo medidas mitigadoras junto aos
meios fisicos, bidticos e antropicos;

Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (inclusive lodo), gerados no
Canteiro de Obras e nas fases de implantacéo e operacdo do empreendimento,
contendo: plano de coleta, acondicionamento, disposi¢do temporaria e final e
sistema de coleta seletiva.

Plano de Operacgédo e Manutencao do SAA,

Memorial descritivo e justificativo do SAA, com memorial de calculo,
considerando: concepcgao eleita, parametros de projeto e disposicao final dos
efluentes provenientes da lavagem do filtro.
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+ Sistema de Esgotamento Sanitario:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Memorial descritivo e justificativo do SES, com respectivo memorial de célculo,
considerando: concepcdo eleita, parametros de projeto, caracterizacdo do

esgoto bruto, tratabilidade/eficiéncia da ETE, corpo receptor;

Copia da ART do profissional responsavel pelo projeto, respeitando as

atribuicdes definidas pelo 6rgéo de classe;

Projeto basico (planta baixa e respectivos cortes) do SES contemplando rede
coletora, coletor tronco, EEE’s, inclusive com indicacdo do ponto de
extravasamento, sistema de tratamento de esgoto e do lodo e tubulacédo de

esgoto tratado;

Cronograma fisico de implantacdo das obras do SES, apresentando, inclusive,

a etapalizacéo do projeto, caso existente;

Definicdo da area de bota-fora e da area de empréstimo, com respectivo

projeto de utilizacédo prevista e, caso necessario, de recuperacao;

Plano de acompanhamento de obras, incluindo medidas mitigadoras junto aos

meios fisicos, bidticos e antropicos;

Plano de Operacdo e Manutencdo do SES contendo, inclusive, medidas
preventivas/procedimentos em caso de acidentes e falta de energia elétrica;
programa de capacitacdo do pessoal envolvido na operacdo/manutencdo do
SES;

Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos (inclusive lodo), gerados no
Canteiro de Obras e nas fases de implantacéo e operacdo do empreendimento,
contendo: plano de coleta, acondicionamento, disposi¢do temporaria e final e

sistema de coleta seletiva.




Cadigo: Pagina:
0 PROCEDIMENTO OPERACIONAL
'y CESAN PO — FPJ — 001 1de6
ANALISE E FISCALIZACAO Aprovagao: Reviséo:
DE PROJETOS 30/03/2016 00

ANEXO IV — MODELO DE SINTESE DO PROJETO

D-Ol - Diretoria de Operagéo do Interior
I-GEP — Geréncia de Expansao
I-DPJ — Divisao de Projetos

SANEAMENTO BASICO NO ESPIRITO SANTO

EMPREENDIMENTO (OBJETO): AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO / ABASTECIMENTO DE AGUA DE

MUNICIPIO: (ES)

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICIPIO DE

1) POPULACAO BENEFICIADA

Inicio de Plano (201X): XX.XXX habitantes.
Fim de Plano (20XX): XX.XXX habitantes.
2) BAIRROS CONTEMPLADOS

Os bairros contemplados da(o) (sede/distrito/localidade) do municipio de séo:

) y e ©

3) ESCOPO DO PROJETO

O projeto sera implantado em uma Unica etapa. A vazdo média de inicio de plano é de XX, XX
I/s (201X) e a de final de plano XX,XX I/s (20XX).

Obs.: Outras informagdes relevantes podem ser adicionadas, de forma resumida.

Escopo Resumido:

EXEMPLO:
QUANT. = UNID. FASE
25.000 m Rede Coletora — DN 150 a 300 mm
1.250 und LigacBes de Esgoto
2 und Elevatéria de Esgoto Bruto — EEEB
800 m Recalque de Esgoto Bruto — DN 100 a 200
1 und Estacdo de Tratamento de Esgoto - ETE — 25 I/s

SINTESE DE PROJETO 1
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Escopo Detalhado:

EXEMPLO:

REDE COLETORA —25.000 M

DN 150 mm em PVC — 20.000 m

DN 200 mm em PVC — 1.000 m

DN 300 mm em PVC - 500 m

DN 150 mm em F¥° — 3.000 m

DN 200 mm em FF° —-500 m

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO A

Elevatoria do tipo pogo imido com bombas submersiveis;

Conjunto moto bomba com vazéo 18,91 I/s e Hman 6,83 m.c.a., funcionamento 1+1,

com poténcia 3,04 cv;
Quadro de comando 5 cv (informar caso exista o projeto elétrico);

Recalque com extensédo de 100 m, DN 150 mm em FF5

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO B

Elevatéria do tipo po¢o umido com bombas submersiveis;

Conjunto moto bomba com vazéo 29,00 I/s e Hman 10,50 m.c.a., funcionamento 1+1,

com poténcia 7,61 cv;
Quadro de comando 10 cv (informar caso exista o projeto elétrico);

Recalque com extensdo de 700 m, DN 200 mm em FF5

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE — 32,5 1/s)

O sistema de tratamento sera ampliado para atendimento da vazdo media de final de
plano de 32.5 I/s. Teremos duas unidades de tratamento, uma existente e outra nova a
ser implantada. O tratamento existente tem capacidade de tratamento para 7.50 I/s. A
unidade a ser implantada tera capacidade para tratamento de uma vazdo media de
25 Ifs.

O sistema de tratamento é um processo biolégico composto pelas unidades UASB
(Reator Anaerébio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado

Submerso) + DS (Decantador Secundério).

SINTESE DE PROJETO 2
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- A Estacdo de Tratamento de Esgoto Sanitario esta localizada nas coordenadas
geograficas UTM 24k 237.366m E e 7.759.714m S.

« O corpo receptor do efluente tratado serad o Rio Pardo. O emissario de descarga esta
localizado nas coordenadas geograficas UTM 24k 236.109m E e 7.760.032m S, o

emissario possui 25 metros de comprimento com didmetro DN 250 mm.

« Aquisi¢éo e instalagdo do conjunto moto bomba com vazéao 64 /s e Hman 9,32 m.c.a,

funcionamento 1+1, com poténcia 15,23 cv.

4) PLANTA GERAL DO SISTEMA E IMAGENS DE LOCALZAGCAO (Ex.: Google Earth)

(Localizar Unidades Principais a Implantar + Divisa

EXEMPLO:

0 de Bacias ou Setores)
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Comean 1

Divisao de Bacias
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EXEMPLO:

&}
= " ¥

Diviéo de birros a Sede Iatiba. Fonte GEOBASES - ES.

EXEMPLO:

353000 353100 353200 353300 353400 353500

353000 353100 353500

0 45 90 180 Meters
Legenda: I T SO NN S S |
@ EMISSARIO
rodovias_ijsn
e

Lim_Municipio_ES
AREA DA ETE (Imagem: GEOBASES - ES)
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5) FLUXOGRAMA DO SISTEMA
EXEMPLO:
Qi = 2,08 I/s Qi = 6,18 I/s
Qf = 2,21 I/s Qf = 6,61 I/s
Qi = 3,14 //S Qi = 13,20 //s
SB-01 Qf = 3,36 I/s Qf = 14,12 /s SB-0/
SBE-03 SB-04
SBE-02 SB-08
Qi = 0,55 I/s Qi = 3,01 I/s
Qf = 0,59 I/s Qf = 3,22 /s
ETE |

6) INVESTIMENTO

O valor total do investimento para implantacdo do empreendimento, incluindo o valor de
materiais e servigos, € de R$ XX. XXX.XXX,XX (Data Base: XX/XX).

SINTESE DE PROJETO
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CONTROLE DE LICENCAS E AUTORIZACOES — CHECK LIST FI NAL
EXEMPLO:
DESAPROPRIACAO / LICENCA AMBIENTAL / | LICENCA DER PROJETO PROJETO PROJETO
FASE QUANTIDADE | UN SERVIDAO OUTORGA / DNIT HIDRAULICO | ESTRUTURAL | ELETRICO
Serviddo na Rua Fulano de
Rede 200 m | Tal, n®. XX, em frente a escola Dispensa de Licenca N/A Sim Sim N&o
municipal.
EEEB A 1 un gesaproponagao ha Rua Dispensa de Licenca N/A Sim Sim Né&o
icrano n° xx.
Cesséo de uso junto a
EEEB B 1 un | prefeitura, na Rua Beltrano, Dispensa de Licenca N/A Sim Sim N&o
no. XX.
ETE UASB / N&o se aplica. Licenciamento
BIOFILTRO 1 un | Terreno da Cesan na Rua Simplificado e Outorga de N/A Sim Sim N&o
-251/s Jodo da Silva, n°. XX. Lancamento para 25 L/s

N/A = N&o se aplica.




