

FASE / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	QUANT.	UNID.	DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS	PREÇO GLOBAL
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>2,08%</b>	
Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação	70,00%			
Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação	30,00%			
<b>REDE COLETORA DE ESGOTO/ INTERCEPTOR - 622 M</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>12,83%</b>	
Será medido por avanço físico efetivamente executado	%			
<b>LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>2,08%</b>	
Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas existentes e executadas com apresentação do relatório	50,00%			
Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e apresentação do relatório final	50,00%			
<b>LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES ) - 1.416 UND</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>20,07%</b>	
Medir após efetivação da ligação e/ou aprovação da documentação final	%			
<b>SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO, ETC)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>9,11%</b>	
Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima	9,00%	<b>MÊS</b>	*limitado a 8 meses	
Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão	28,00%	<b>UN</b>		
<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEE) - BACIA B</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>6,26%</b>	
<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEE) - BACIA C</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>6,78%</b>	
Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas)	50,00%			
Medir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta	40,00%			
Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento	10,00%			
<b>LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B (APENAS CONEXÕES)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>0,06%</b>	
<b>LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C (INCLUSIVE CAIXA, CONEXÕES E VÁLVULAS)</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>1,17%</b>	
Medir após conclusão integral de cada linha de recalque	100,00%			
<b>COMPLEMENTAÇÃO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>24,40%</b>	
Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta	95,00%			
Medir após conclusão da ETE, startup, testes e comissionamento	15,00%			
<b>ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA</b>	<b>12</b>	<b>MES</b>	<b>7,67%</b>	
Será medido mensalmente após o startup da ETE	1,00	<b>UN</b>		
<b>PAVIMENTAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>1,28%</b>	
Medir por m² efetivamente executado	1,00	<b>m²</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>100</b>	<b>UN</b>	<b>6,21%</b>	
Proporcional ao valor da medição sem a administração local				
<b>TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL</b>			<b>100%</b>	<b>R\$</b>