
QUANT. UNID.
DISTRIBUIÇÃO 

FIXA DE CUSTOS
PREÇO GLOBAL

1 UN 1,34%

70,00%

30,00%

1 UN 17,22%

 % 

48 UN 0,43%

1 UN

1 UN 3,92%

50,00%

50,00%

1 UN 28,32%

 % 

1 UN 9,34%

6,00% MÊS *limitado a 12 meses

28,00%

1 UN 0,96%

1 UN 1,14%

1 UN 0,98%

1 UN 0,76%

50,00%

40,00%

10,00%

1 UN 0,73%

1 UN 1,24%

1 UN 0,71%

1 UN

1 UN 18,65%

85,00%

15,00%

1 UN 4,05%

50,00%

40,00%

10,00%

12 MES 3,91%

            1,00 UNM

748 M² 0,42%

            1,00 m²

100 UN 5,88%

100%  R$ 

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)

Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas 
existentes e executadas com apresentação do relatório
Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e 
apresentação do relatório final

Será medido por avanço físico executado após efetivação da ligação e/ou aprovação da 
documentação final

TABELA DE CRITÉRIO MEDIÇÃO/DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
COMPLEMENTAÇÃO DO SES DE IBATIBA - ES

TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL

FASE

CANTEIRO DE OBRAS

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA D

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B  

Medir após conclusão integral de cada linha de recalque

Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação 

Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação 

Será medido por avanço físico efetivamente executado

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA D

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA A

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B

Medir por unidade efetivamente executada

Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima

Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão

SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
ETC)

REDE COLETORA DE ESGOTO/ INTERCEPTOR - 1.591 M

LEVANTAMENTO / REPARO DE PV'S DA REDE EXISTENTE

LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES ) - 4.375 UNID.

*não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos 

não instaladosMedir após conclusão da ETE, startup, testes e comissionamento

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEEB ETE

Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta

COMPLEMENTAÇÃOD A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para 
a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas) *não serão admitidos na EAP marcos para 

pagamento de materiais e equipamentos 
não instaladosMedir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta

Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA C

Proporcional ao valor da medição sem a administração local

Medir por m² efetivamente executado

*não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos 

não instaladosMedir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta

Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para 
a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas)

Será medido mensalmente após o startup da ETE 

PAVIMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

ETE -  OPERAÇÃO ASSISTIDA
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