o CESAN TABELA DE CRITERIO MEDICAO/DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS
COMPLEMENTAGAO DO SES DE IBATIBA - ES

qualidade em saneamenta

DISTRIBUICAO
FIXA DE CUETOS PRECO GLOBAL

CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,34% \
Medir apds a conclusdo da mobilizag¢do do canteiro e aprovagio 70,00%

Medir apds a conclusdo da desmobilizacdo do canteiro e aprovagdo 30,00%

REDE COLETORA DE ESGOTO/ INTERCEPTOR - 1.591 M 1 UN 17,22% \
Serd medido por avango fisico efetivamente executado %

LEVANTAMENTO / REPARO DE PV'S DA REDE EXISTENTE 48 UN 0,43% \
Medir por unidade efetivamente executada 1 UN

LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS) 1 UN 3,92% \

Medir apds conclusdo da 12 etapa contemplando no minimo 50% das infraestruturas
existentes e executadas com apresentagdo do relatério

Medir apds conclusdo da 22 etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e 50,00%
apresentacdo do relatério final ’

LIGAGOES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES ) - 4.375 UNID. 1 UN 28,32% \

Sera medido por avango fisico executado apds efetivacdo da ligacdo e/ou aprovagdo da o
documentagdo final 0

SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISAO, ADMINISTRACAO,
ETC) 1 UN 9,34%

Medir mensalmente apds a mobilizagdo da equipe minima 6,00% MES *limitado a 12 meses

50,00%

Medir apds apresentacdo e aprovagdo do relatdrio final socioambiental e de adesdo 28,00%
ESTACAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA A 1 UN 0,96% \
ESTACAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA B 1 UN 1,14% \
ESTACAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA C 1 UN 0,98% \
ESTACAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA D 1 UN 0,76% \
Medir apds conclusdo da 12 etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para 50,00%

a 12 etapa no minimo 50% do avango fisico das obras previstas) *ndo serdao admitidos na EAP marcos para
pagamento de materiais e equipamentos

Medir apds conclusao da EEEB conforme EAP proposta 40,00% nio instalados

Medir apds conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00%

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B 1 UN 0,73% \
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C 1 UN 1,24% \
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA D 1 UN 0,71% \

Medir apds conclusao integral de cada linha de recalque 1 UN

COMPLEMENTACAOD A ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1 UN 18,65% \

Medir apds conclusao das etapas conforme EAP proposta 85,00% *ndo serdo admitidos na EAP marcos para
pagamento de materiais e equipamentos

Medir apés conclusdo da ETE, startup, testes e comissionamento 15,00% nio instalados

ESTACAO ELEVATORIA - EEEB ETE 1 UN 4,05% \

Medir apds conclusdo da 12 etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar para 50,00%
a 12 etapa no minimo 50% do avanco fisico das obras previstas) R *nao serao admitidos na EAP marcos para
pagamento de materiais e equipamentos

Medir apds conclusdo da EEEB conforme EAP proposta 40,00% nio instalados

Medir apds conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00%

ETE - OPERACAO ASSISTIDA 12 MES 3,91% \
Sera medido mensalmente apés o startup da ETE 1,00 UNM

PAVIMENTACOES COMPLEMENTARES 748 M? 0,42% \
Medir por m? efetivamente executado 1,00 m?

ADMINISTRACAO LOCAL 100 UN 5,88% \

Proporcional ao valor da medigdo sem a administragao local

TOTAL GERAL - PRECO GLOBAL 100% R$

Péginaldel



