Detalhamento
Tabela de Critérios de Medicao




1. INTRODUGAO

Este documento visa apresentar maiores detalhamentos quanto as tabelas de critérios de medigao / distribuicéo
fixa de custos, a ser utilizada para apresentagao da proposta da licitante, bem como quanto ao critério de medigao
a ser adotado durante a execugao do Contrato.

2. REQUISITOS GERAIS

i. A distribuicao dos pregos serd fixa entre as fases pré-definidas na Planilha de Quantidades.
ii. O critério de medigao deve estar alinhado aos requisitos minimos da EAP.

iii. A EAP proposta, para efeito de medi¢ao ndo podera considerar avangos financeiros em desconformidade
ou sem proporcionalidade em relagao ao avango fisico de cada fase.

iv. Nao serdo admitidas para fins de medigao as propostas em que a EAP néo estejam em conformidade
com 0S requisitos minimos ou com 0s parametros da planilha de quantidades. Nesses casos a
fiscalizagao podera adotar, a seu critério o avango financeiro a ser considerado para medicédo compativel
com o avanco fisico constatado para cada fase em conformidade com os requisitos do contrato.

v. S0 serdo considerados como avango fisico e para critérios de medi¢ao, materiais e equipamentos apos
devidamente instalados/assentados. Nao sendo admitido em nenhuma hipotese pagamento de materiais e
equipamentos nao instalados.

vi. A execucdo dos servigos deve atender como requisito minimo as Prescrigoes Técnicas de Servigos da

Cesan e 0 Caderno de Gestao e Execucao de Obras e Servigos e Seus anexos.

0 atendimento a todos os requisitos socioambientais devem ser compostos pela licitante e contemplarem

0 seu PREGO GLOBAL e estao cobertos pelas fases previstas na Tabela de Critério de Medicéo.

viii. Todos 0s servicos e requisitos previstos no Edital, nas Especificacoes Técnicas, nas Normas e Instrucoes
e nos Desenho, Projetos e Memoriais devem ser compostos pela licitante e contemplarem o seu PREGO
GLOBAL e estao cobertos pelas fases previstas na Tabela de Critério de Medicao.

Vii.

3. CANTEIRO DE OBRAS

3.1 Medir apos a conclusao da mobilizagao do canteiro e aprovagao 0,70 UN
3.2 Medir apos a conclusao da desmobilizagao do canteiro e aprovagao 0,30 UN
Detalhamento:

3.1 A aprovagao final da mobilizagéo do canteiro para medi¢ao dependerd do atendimento e aprovagao quanto a
todos os requisitos operacionais e de medicina e seguranca do trabalho, inclusive normas regulamentadoras.

3.1 A aprovagao final para medicdo dependera da desmobilizagdo completa, inclusive limpeza da area e
atendimento a eventuais condicionantes ambientais.

4. REDE COLETORA E INTERCEPETOR

4.1 Medir por avanco fisico efetivamente executado 1 M

Detalhamento:

41 SO serdo considerados no avango fisico efetivamente executado: a) trechos completos entre PV’s
adequadamente acabados, cumprindo todos os padroes, especificagoes e requisitos de qualidade; b) quando da
interligagdo em PV’s existentes que sejam aproveitados, o acabamento do PV existente também deve estar
executado e concluido; c) execugao e acabamento de todos os ramais/ ligagoes prediais, inclusive PI's (exceto
instalagoes intradomiciliares); d) execucéo de todo o aterro, limpeza e a pavimentagao do trecho cumprindo todos




0s padroes, especificagoes e requisitos de qualidade, inclusive acabamentos.

Obs: 1) a execucdo dos ramais/ligacoes prediais deve acompanhar o cronograma de execugao concomitante dos
trechos de redes, devendo para isso serem realizadas inspegoes prévias nas instalagoes internas dos imaveis para
definir o melhor posicionamento e profundidade dos PI's; 2) os trechos que ndo forem aprovados nos testes
durante a fase de limpeza e desobstrucdo serdo imediatamente retidos até o devido reparo, sem 6nus para a
Cesan.

5. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)

5.1 Medir ap6s conclusao da 12 etapa contemplando no minimo 50% 0,50 UN
das infraestruturas existentes e executadas com apresentagao de

relatorio

5.2 Medir ap6s conclusao da 22 etapa contemplando as infraestruturas 0,50 UN
remanescentes e apresentacao do relatorio final

*Deve ser considerada além da limpeza das novas redes a serem construidas, a limpeza de todos os trechos
de rede construidos na primeira etapa de obras.

Detalhamento:

0 planejamento da execugao desse servico deve ser apresentado para aprovacdo da fiscalizagao, demonstrando
toda a metodologia e estrutura a ser utilizada e ja contemplando essa primeira e a segunda etapa dessa fase de
servigos. Fazem parte do escopo dessa fase a limpeza de toda infraestrutura executada e a limpeza da
infraestrutura existente em operagdo poderd ser limitada em até 2 PV’s a montante e a jusante ao ponto de
conexdo com a rede projetada executada caso seja confirmada adequada operagdo do sistema existente. Esse
servigo contempla além da limpeza com utilizagdo de caminhdo torpedo ou jato-vacuo, a realizagao de testes de
deformagao e declividade com bola ou similar aprovado pela fiscalizagdo. Devem ser contemplados nesses
servigos toda infraestrutura existente ao longo do trecho, como redes, ramais, PI's, PV’s e EEEB’s existentes ou
executadas.

Apos execugao dos servigos, conforme procedimentos e requisitos apresentados acima, devera ser apresentado
um relatorio final. Caso algum trecho executado apresente nao conformidade, a mesma, quando se tratar de redes
implantadas no Contrato, devera ser resolvida antes da emissao do relatorio final e novos servigos de limpeza e
testes devem ser realizados no trecho, devendo ser apresentado apenas um relatorio prévio sintético
demonstrando as nao conformidades constatadas e o prazo para correcao de cada uma. A medigao final dos
servigos so serd efetivada apos correcao de todas as nao conformidades e emissao e aprovacao do relatorio final.

6. LIGAGOES (DOMICILIAREAS E INTRADOMICILIARES COM DOCUMENTAGAO)

6.1 Medir apos efetivacao da ligagao e/ou apresentacéo da documentagao final 1 UN

* De acordo com a caracteristica de cada sistema a ser implantado a efetivagao da ligacao podera depender
de servicos de construcéao, complementacao e reparos, de ligagdes domiciliares (Pl e ramais de esgoto
ligando o Pl a rede coletora), ligagdes intradomiciliares (instalacées internas dos imoveis até o PI) ou ambas.
No entanto a medigcao de cada unidade dessa fase compreende a efetivacao da ligacao de cada matricula ao
sistema de coleta, independente do servico executado, ou seja, sera medido 1 unidade por matricula
efetivada, mesmo quando for necessario realizar intervencoes de servicos de ligagcoes domiciliares e
intradomiciliares.




Detalhamento:

6.1 A execucao desse servico contempla todas as atividades necessarias para efetivagado da ligacdo das
instalagoes internas do imovel a rede coletora ou confirmagao da inviabilidade ou recusa de cada matricula
(cliente), como:

a) abordagem social prévia, com emissao de termos de aceite / recusa / autoligacdo, atualizagdo cadastral,
cadastro de tarifa social, nos modelos e procedimentos definidos pela Cesan; (*os custos dessa etapa dos
servigos estao contemplados na fase de SERVIGOS SOCIAMBIENTAIS)

b) vistorias, sondagens, inspecoes e levantamentos topograficos prévios;

c) todos 0s servigos necessarios para construcdo das ligagoes intradomiciliares, inclusive caixas de passagem,
caixa de gordura, demais acessorios e conexoes, com separacao das aguas pluviais e interligacédo na drenagem,
quando existente;

d) demoligdo, limpeza e aterro de fossas existentes;

e) estaqueamentos, bases e pilaretes em concreto, conforme condigoes executivas;

f) construcao de redes / ligagoes condominiais;

g) acabamento final, em conformidade ao existente no imovel e calgada;

h) registros finais de campo, inclusive com evidéncia de teste de corante quando necessario;

i) demais servicos necessarios para a efetivagao da ligacéo ou atualizacdo cadastral e ativacao da ligagéo no
sistema comercial da Cesan.

Podera ser admitido o pagamento fracionado em etapas dos servigos escopo dessa fase nas seguintes condigoes:

i.  Quando as ligagoes intradomiciliares e domiciliares puderem ser interligadas imediatamente ao sistema
existente, nos casos de sub-bacias em operagao, 0 servigo so podera ser realizado em uma Unica etapa e
medido 100%, na taxa de 1 un., assim que devidamente concluido, verificado e aprovado pela
fiscalizagdo, com entrega da documentacao pertinente a matricula ligada.

ii. Para as sub-bacias onde a efetivacao da ligagdo, dependa diretamente da implantacdo de redes,
elevatorias, e ETE, podera ser medido 50%, na taxa de 0,5 un., quando da execugdo dos servigos de
ligagao intradomiciliar, interligada a caixa de ligagao na calgada instalada, devidamente interligada a nova
rede, porém mantendo em funcionamento o esgotamento da residéncia na rede/ destinagao antiga
(geralmente drenagem) até a possibilidade de operagdo da sub-bacia. A documentagéo a ser entregue
nessa etapa deve constar essa informacao e o detalhamento da localizagao do corte e cap.

a. Quando o sistema desta sub-bacia puder entrar em funcionamento, ou seja, com as redes,
elevatorias e ETE concluidas, sera realizado o servico de corte e cap na caixa de ligagao
implantada conforme supracitado, medindo-se a conclusao do servico nessa etapa, ou Seja,
mais 50%, na taxa de 0,5 un., assim que devidamente concluido, verificado e aprovado pela
fiscalizag&o. A documentagao final a ser entregue nessa etapa deve constar essa informagao, a
evidéncia do corte e cap executado e a data da execucao;

b. Mesmo quando o servigo for realizado nessa metodologia devem ser realizadas as intervengoes
internas conforme previsto nas Especificagoes Técnicas, inclusive caixas de gordura e separacao
de agua pluvial;

c. 0 cronograma de execugao das ligagoes intradomiciliares devem atender os Requisitos Minimos
do Plano de Trabalho e da EAP e so poderdo ser executados posteriormente a execugao das
redes coletoras quando a execugao concomitante for inviavel devido as condicoes das
instalagoes internas do imovel, devendo ser apresentada a devida justificativa previamente a ser
avaliada e aprovada pela fiscalizacao.



Obs: 1) todos os imoveis da area de atuacdo das obras (factiveis ou potenciais) deverao fazer parte do escopo de
servigos a serem executados e serao medidos por matricula apos apresentagao da documentagao final para cada
matricula nas situagoes de: efetivagdo da ligagdo com adesdo ou inviabilidade, ndo sendo remunerados
exclusivamente os servigos decorrentes das matriculas na qual houver declaragdo do cliente de autoligagao ou
recusa.

Obs: 2)o planejamento e cronograma de execugdo, deve atender aos requisitos minimos da EAP e ser
apresentado, detalhadamente por matricula para a fiscalizagao em periodicidade minima mensal e sempre que
solicitado.

Obs: 3)é responsabilidade da contratada executora das obras e servigos a identificagdo dos imoveis, conforme
dados disponiveis nos sistemas informatizados da Cesan (GIS, SICOM, SICAT e outros), sendo indispensavel a
utilizacao desses sistemas para execugao dos servigos por toda a equipe de planejamento e operacional envolvida
nessa fase.

Obs: 4)serdo considerados servigos efetivamente executados 0s casos em que apds realizagdo de servigos
prévios de topografia, sondagens e afins seja confirmada a inviabilidade, devendo as evidéncias desses servicos
constar no relatorio final e ser aprovado pela fiscalizagdo. Esses servigos ficam limitados a 5% do total previsto na
tabela de quantidades, sendo que acima desse percentual ndo havera remuneragao.

Obs: 5)considera-se efetivacao da ligagao para fins de medicéo o direcionamento do esgoto para a rede coletora
em operagao com ativacdo da ligagao no sistema comercial da Cesan.

7. SERVIGOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISAQ, ADMINISTRATAGAO, ETC)

7.1 Medir mensalmente apos a mobilizagao da equipe minima 0,06 UN
7.2 Medir apos apresentacao e aprovacao do relatorio final socioambiental e de 0,28 UN
adesao

Detalhamento:

7.1 A primeira medicao dessa fase s0 ocorrera apos mobilizagao de toda a equipe minima definida como requisito
do contrato. Sempre que a equipe minima estiver incompleta o fator para medicéo sera reduzido para 50% do
previsto na UM/MES, sendo o remanescente desse més suprimido do contrato. Caso durante o contrato a equipe
seja reduzida a menos de 50% do quantitativo total definido como requisito do contrato, 0 més da ocorréncia nao
terd remuneragao dessa fase e sera suprimido do contrato. Apos a mobilizagao o item serd medido mensalmente
conforme percentual definido na Tabela de Critérios de Medicéo.

7.2 Para a apresentacao e aprovacdo do relatorio final socioambiental e adesdo o escopo do relatorio deve ser
previamente proposto pela contratada em atendimento aos requisitos da Cesan e do Banco Mundial para
aprovacao da fiscalizagao. A medigao ocorrera apos aprovacao final do relatorio completo.

8. ELEVATORIAS DE ESGOTO - EEEB

8.1 Medir em etapas conforme EAP proposta 0,90 UN
8.2 Medir apos conclusao integral da EEEB, startup, testes e comissionamento 0,10 UN
Detalhamento:

8.1 A EAP deve apresentar as etapas detalhadas de execugao das elevatorias e seus respectivos fatores para
pagamento nao ultrapassando o fator total de 0,90 no somatorio das etapas propostas. Deve ser considerado o
numero maximo de etapas definido na tabela de quantidades. Os fatores financeiros para pagamento devem ser
compativeis com 0 avanco fisico proposto para cada etapa, caso esteja incompativel, a fiscalizagdo podera
determinar o fator a ser considerado no més para efeito de medicao do servigo. A etapa de fornecimento dos




conjuntos moto-bomba deve considerar os percentuais definidos na Tabela de Critérios de Medicao e so devem
ser considerados como avancos fisicos e para pagamento quando da sua efetiva instalacéo.

8.2 Essa fase sera medida apos conclusdo integral de todos os servicos com o startup da unidade, inclusive
acabamentos finais e realizacdo e aprovagdo de testes e comissionamento. Deve ser contemplado no
comissionamento a entrega de documentacdo completa do databook, com manuais de operagao e manutengao
detalhados.

Obs: 1) Caso o startup da unidade ocorra antes do inicio da operagao assistida, a contratada devera manter
inspecoes diarias na unidade e realizagao de limpezas, até a entrega final da obra e inicio da operagao assistida,
mantendo registros e controles dessa atividade.

9. LINHAS DE RECALQUE

Medir apds conclusdo integral da fase / cada linha de recalque 1 UN

Detalhamento:

9.1 S0 serdo considerados no avango fisico efetivamente executado: a) trechos completos adequadamente
acabados, cumprindo todos os padroes, especificagoes e requisitos de qualidade; b) quando da interligacao em
infragstruturas existentes que sejam aproveitadas, o acabamento também deve estar executado e concluido; c)
execucao de todo o aterro, limpeza e a pavimentagcao do trecho cumprindo todos os padrdes e especificagoes e
requisitos de qualidade, inclusive acabamentos; d) dimensionamento e execucado de todos os blocos de
ancoragem; e) instalacao de todas as conexdes e dispositivos e suas respectivas caixas.

Obs: 1) os trechos que nao forem aprovados nos testes durante a fase de limpeza e desobstrugao serdo
imediatamente retidos até o devido reparo, sem 6nus para a Cesan.

10. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

10.1 Medir distribuido nas etapas conforme EAP proposta 0,90 UN
10.2 Medir apos conclusao integral da ETE, startup, testes e comissionamento 0,10 UN
Detalhamento:

10.1 A EAP deve apresentar as etapas detalhadas de execugao de todas as unidades da ETE e seus respectivos
fatores para pagamento ndo ultrapassando o fator total de 0,90 no somatorio das etapas propostas. Deve ser
considerado o numero maximo de etapas e prazos definidos nos Requisitos Minimos do Plano de Trabalho e EAP.
Os fatores financeiros para pagamento devem ser compativeis com o avanco fisico proposto para cada etapa,
caso esteja incompativel, a fiscalizagao poderd determinar o fator a ser considerado no més para efeito de
medigao do servico.

12.2 Essa fase sera medida ap0s conclusao integral de todos os servicos com o startup da estacao, inclusive
acabamentos finais e realizagdo e aprovagao de testes e comissionamento. Deve ser contemplado no
comissionamento a entrega de documentagao completa do databook, com manuais de operagao e manutengao
detalhados. A Contratada deve apresentar um planejamento prévio para essa fase, que contemple inclusive a
previsdo de treinamentos, para aprovacao pela fiscalizagéao.

Obs: 1) O startup da ETE so devera ocorrer apos conclusao integral de todas as unidades do escopo previsto para
o empreendimento contratado, podendo ser apenas autorizado alguns testes prévios pela fiscalizacdo mediante
apresentacgao do planejamento pertinente.




11. ADMINISTRAGAO LOCAL

11.1 Proporcional ao valor da medi¢ao sem administragao local

Detalhamento:

11.1 A medicdo da Administragdo Local representard o produto do percentual referente a fase ADMINISTRAGAQ
LOCAL multiplicado pelo que expressar o percentual mensal dos servigos executados no periodo, conforme
detalhado a seguir.

% AL (mensal) = (valor da medicéo do més (sem adm. local da obra)) x 100
(valor contratual — valor ADM LOCAL)

Obs: 1) Em nenhuma hipdotese A CONTRATADA fara jus a pagamentos superiores ao valor/ percentual previsto na
planilha global.

12. DEMAIS FASES DE SERVIGOS

Demais servicos serao medidos conforme pardmetros definidos na Tabela de Critérios de Medicao e
Especificagoes Técnicas.




