
ITEM QTD. UMB
DISTRIBUIÇÃO FIXA 

DE CUSTOS
PREÇO GLOBAL

1 CANTEIRO DE OBRAS 1                 UN 1,40%

Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação 70,00%

Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação 30,00%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100             UN 5,90%

Proporcional ao valor da medição sem a administração local

3 SERVIÇO SOCIOAMBIENTAL 1                 UN 5,13%

Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima 6,00%

28,00%

4 REDE COLETORA 1.801         M 14,53%

Medir por avanço físico efetivamente executado 1,00            M

5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES, EXECUTADAS 1ª ETAPA E PROJETADA) 1                 UN 3,86%

50,00%

50,00%

6 LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES COM DOCUMENTAÇÃO) 1.075         UN 40,16%

Medir após efetivação da ligação e/ou apresentação da documentação final 1,00            UN

7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 10,29%

7.1 EEEB BACIA 1 1                 UN 3,98%

7.1.1 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 1 8,00%

7.2 EEEB BACIA 2 * inclusive reparos na linha de recalque - travessia ponte 1 UN 1,73%

7.2.1 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 2 20,00%

7.3 EEEB BACIA 3 1                 UN 2,56%

7.3.1 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 3 12,00%

7.4 EEEB BACIA 4 1                 UN 2,02%

7.4.1 FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 4 33,00%

90,00%

10,00%

8 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 17,91%

8.1 CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ETE 1                 UN 14,27%

90,00%

10,00%

8.1 ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA 12               MÊS 3,64%

Será medido mensalmente após startup da ETE 1,00            UNM

9 LINHA DE RECALQUE 0,77%

9.1 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA 1 1                 UN 0,32%

9.2 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA 3 1                 UN 0,45%

Medir após conclusão integral de cada linha de recalque 1,00            UN

10 REPARO EM PAVIMENTOS 64               M² 0,05%

Medir por avanço físico efetivamente executado 1,00            M²

SES SANTA LEOPOLDINA - 100,00% R$

FASE / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão

Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e 

apresentação do relatório final

Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas existentes 

e executadas com apresentação de relatório

ANEXO VIII - MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES

TABELA DE CRITÉRIO DE MEIDÇÃO / DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS

SES SANTA LEOPOLDINA

Medir em etapas, conforme EAP propposta (a EAP deve considerar avanços financeiros na 

distribuição proporcionais aos avanços físicos)

Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento

* não serão admitidos na EAP / cronograma físico-

financeiro marcos para pagamento de materiais e 

equipamentos não instalados

Medir em etapas, conforme EAP propposta (a EAP deve considerar avanços financeiros na 

distribuição proporcionais aos avanços físicos)

* não serão admitidos na EAP / cronograma físico-

financeiro marcos para pagamento de materiais e 

equipamentos não instaladosMedir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento




