ANEXO VIl - MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES

o TABELA DE CRITERIO DE MEIDCAO / DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS
CESAN SES SANTA LEOPOLDINA
7 = DISTRIBUICAO FIXA
FASE / CRITERIO DE MEDICAO DE CUSTOS PRECO GLOBAL
1 CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,40%
Medir apds a conclusdo da mobilizagdo do canteiro e aprovagdo 70,00%
Medir apds a conclusdo da desmobilizagdo do canteiro e aprovagdo 30,00%

2 ADMINISTRACAO LOCAL 100 UN 5,90%\

Proporcional ao valor da medig¢do sem a administragdo local

3 SERVICO SOCIOAMBIENTAL 1 UN 513%  ——0

Medir mensalmente apds a mobilizagdo da equipe minima 6,00%
Medir apds apresentagdo e aprovagao do relatério final socioambiental e de adesdo 28,00%
4 REDE COLETORA 1801 M 1453% ——
Medir por avango fisico efetivamente executado 1,00 M
5 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE REDES (EXISTENTES, EXECUTADAS 12 ETAPA E PROJETADA) 1 UN 3,86%\
Medir apds conclusdo da 12 etapa contemplando no minimo 50% das infraestruturas existentes 50,00%
e executadas com apresentagdo de relatério !
Medir apds conclusdo da 22 etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e 50,00%
apresentagdo do relatério final ’
6 LIGACOES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES COM DOCUMENTAGCAO) 1.075 UN 4016% ——
Medir apds efetivagdo da ligagdo e/ou apresentagdo da documentagdo final 1,00 UN
7 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 10,29% — —
7.1 EEEBBACIA1 1 UN 3,98%
7.1.1 FORNECIMENTO E INTALACAO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 1 8,00%
7.2 EEEBBACIA 2 * inclusive reparos na linha de recalque - travessia ponte 1 UN 1,73%
7.2.1 FORNECIMENTO E INTALACAO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 2 20,00%
7.3 EEEBBACIA 3 1 UN 2,56%
7.3.1 FORNECIMENTO E INTALACAO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 3 12,00%
7.4 EEEBBACIA 4 1 UN 2,02%
7.4.1 FORNECIMENTO E INTALACAO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 4 33,00%
Medir em etapas, conforme EAP propposta (a EAP deve considerar avangos financeiros na 90.00% * ndo serdo admitidos na EAP / cronograma fisico-
distribuigdo proporcionais aos avangos fisicos) ! financeiro marcos para pagamento de materiais e
Medir apds conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00% equipamentos ndo instalados
8 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 17,91%
8.1 CONCLUSAO DA IMPLANTAGCAO DA ETE 1 UN 14,27%
Medir em etapas, conforme EAP propposta (a EAP deve considerar avancos financeiros na 90.00% * ndo serdo admitidos na EAP / cronograma fisico-
distribuigdo proporcionais aos avangos fisicos) ! financeiro marcos para pagamento de materiais e
Medir apds conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00% equipamentos ndo instalados
8.1 ETE- OPERACAO ASSISTIDA 12 MES 3,64%
Serd medido mensalmente apds startup da ETE 1,00 UNM
9 LINHA DE RECALQUE 0,77%\
9.1 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA 1 1 UN 0,32%
9.2 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA 3 1 UN 0,45%
Medir apds conclusdo integral de cada linha de recalque 1,00 UN
10 REPARO EM PAVIMENTOS 64 M 0,05%\
Medir por avango fisico efetivamente executado 1,00 M?

SES SANTA LEOPOLDINA - 100,00% RS






