
ITEM QTD. UMB
DISTRIBUIÇÃO FIXA DE 

CUSTOS
PREÇO GLOBAL

1 CANTEIRO DE OBRAS 1               UN 0,73%

Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação 70,00%

Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação 30,00%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100          UN 5,93%

Proporcional ao valor da medição sem a administração local

3 SERVIÇO SOCIOAMBIENTAL 1               UN 2,68%

Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima 6,00%

28,00%

4 REDE COLETORA 5.312       M 27,71%

Medir por avanço físico efetivamente executado 1,00         M

5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXECUTADAS 1ª ETAPA E PROJETADA) 1               UN 1,55%

50,00%

50,00%

6 LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES COM DOCUMENTAÇÃO) 921          UN 13,96%

Medir após efetivação da ligação e/ou apresentação da documentação final 1,00         UN

7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 13,09%

7.1 EEEB BACIA A 1               UN 4,03%

7.1.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB A 29,00%

7.2 EEEB BACIA E 1               UN 2,57%

7.2.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB E 22,00%

7.3 EEEB BACIA F 1               UN 2,14%

7.3.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB F 33,00%

7.4 EEEB BACIA G 1               UN 4,35%

7.4.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB G 24,00%

90,00%

10,00%

8 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE (28,68 L/S) 33,32%

8.1 CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ETE 1               UN 31,42%

90,00%

10,00%

8.2 ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA 12            MÊS 1,90%

Será medido mensalmente após startup da ETE 1,00         UNM

9 LINHA DE RECALQUE 0,56%

9.1 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA A (VENTOSAS E DESCARGAS) 1               UN 0,29%

9.2 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA E (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS) 1               UN 0,06%

9.3 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA F (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS) 1               UN 0,07%

9.4 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA G (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS) 1               UN 0,14%

Medir após conclusão integral de cada linha de recalque 1,00         UN

10 REPARO EM PAVIMENTOS 1.058       M² 0,47%

Medir por avanço físico efetivamente executado 1,00         M²

SES SANTA MARIA DE JETIBÁ - R$

ANEXO VIII - MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES

TABELA DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO / DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS

SES SANTA MARIA DE JETIBÁ

FASE / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

* não serão admitidos na EAP / cronograma físico-

financeiro marcos para pagamento de materiais e 

equipamentos não instalados

Medir em etapas, conforme EAP proposta (a EAP proposta deve considerar avanços 

financeiros na distribuição proporcionais aos avanços físicos do memorial da EAP)

* não serão admitidos na EAP / cronograma físico-

financeiro marcos para pagamento de materiais e 

equipamentos não instalados
Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento

Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão

Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e 

apresentação do relatório final

Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas 

existentes e executadas com apresentação de relatório

Medir em etapas, conforme EAP proposta (a EAP proposta deve considerar avanços 

financeiros na distribuição proporcionais aos avanços físicos do memorial da EAP)

Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento


