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1 CANTEIRO DE OBRAS 2,0984%
Medir apds a conclusdo do canteiro. 1,8886%
Medir ao final da obra. 0,2098%
2 REDE COLETORA INCL. PV 7.446,00 M 0,0032%
Medir por metro efetivamente executado. 0,0032%
3 LIGAGOES DOMICILIARES (BACIAS: A, B, C) 712,00 UN 0,0086%
Medir por unidade efetivamente executada. 0,0086%
4 LIGAGOES INTRADOMICILIARES (BACIAS: A, B, C) - 997 UN
Medir por unidade efetivamente executada.
Ligagdo intra-domiciliar nas calcada 171 UN 0,0057%
Ligagdo intra-domiciliar até 6 M 107 UN 0,0137%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros 107 UN 0,0185%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros 71 UN 0,0252%
Ligagdo esgoto dentro Pl na Rede e CAP Drenagem 541 UN 0,0011%
11 ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA B - 2 X 7,60 CV 7,1179%
EXECUGAO PARTE CIVIL 2,8472%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 1,1389%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 1,1389%
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,5694%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 2,8472%
Medir ap6s a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,5694%
Medir ap6s a montagem de todo material hidraulicos. 0,5694%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminag&o, SPDA, etc. 0,8542%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,4271%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,4271%
URBANIZAGAO 1,4236%
Medir apds conclusdo do muro e portdo executados. 1,1389%
Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,2847%
12 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA C - 2 X 5,03 CV 6,2788%
EXECUGAO PARTE CIVIL 2,5115%
Medir apés conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 1,0046%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 1,0046%
Medir apés concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,5023%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 2,5115%
Medir apés a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,5023%
Medir ap6s a montagem de todo material hidraulicos. 0,5023%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,7535%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,3767%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,3767%
URBANIZAGAO 1,2558%
Medir apds conclusdo do muro e portdo executados. 1,0046%
Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,2512%
ESTACAO DE TRATAMENTO (ETE) 12,0 L/S UN
13 ETE - IMPLANTAGAO 6,5929%
EXECUGAO PARTE CIVIL 2,6372%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 2,6372%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 2,6372%
Medir apds a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidraulico (com a Nota Fiscal). 0,9230%
Medir apds a conclusdo da Montagem de todos materiais elétricos e hidraulicos. 1,7142%
URBANIZAGAO 1,3186%
Medir apds a conclusdo da Cerca e Portdo. 0,2637%
Medir apds a conclusdo da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais. 0,3956%
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Medir apds a conclusdo do Meio Fio, Passeio e Pavimentagdo.

ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc).
Medir apds a concusdo das Forma e Armadura.

Medir apds a concusdo do Concreto.

Medir apds a concusdo da Montagem hidromecanica e pegas em ago inox.

ETE - CASA DE OPERACAO E DO SOPRADOR

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura.
Medir apds a concusdo da parte elétrica e hidrossanitaria.

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria.

ETE - LEITO DE SECAGEM

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV.
Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas armadura.

Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas Concreto.

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Pegas/Impermeabilizagdo executados.

ETE - ESTAGAO ELEVATORIA - 2 X 5,03 CV

EXECUGAO PARTE CIVIL (60%)

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc).
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.

INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS (40%)

Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal).

Medir apds a montagem de todo material hidrdulicos.
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminag&o, SPDA, etc.
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal).

Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento.

ETE - REATORES - 12 L/S
EXECUGAO PARTE CIVIL e ELABORAGAO DE PROJETO (5%)

Medir apds conclusdo dos projetos.
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas e etc.
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS (95%)

Por unidade executada.

FORN FUNDO EM CHAPA DE AGO ASTM A36 -ETE
FORN COSTADO DA ETE CHAPA ACO CARBONO
FORN DIVISORIA INT/EXTERNA AGO CARB -ETE
FORN DEFLETOR CHAPA AGO CARBONO -ETE
FORN CAMARA DE GAS EM ACO CARBONO -ETE
FORN VIGAS,PASSARELA E ESCADA AGO C.-ETE
FORN REFORGO DAS DIVISORIAS AGO C.-ETE
FORN VIGAS SUSTENTAGAO DO LEITO PRFV-ETE
FORN VIGAS DAS LAMELAS E FUNDO - ETE
FORN EFLUENTES FINAL/ BY-PASS - ETE

FORN SIST LAVAGEM DO BF/DS - ETE

FORN SISTEMA DESCARTE DE LODO - ETE

FORN CX DISTRIBUIGAO EM PRFV E TUB - ETE
FORN SIST TRATAMENTO DO BIOGAS- ETE
FORN SIST DE AERAGAO E OUTROS - ETE

FORN SIST DE NITRIFICAGAO E OUTROS - ETE
FORN SIST DE TULIPAS EM PRFV - ETE

FORN MATERIAIS FILTRANTES - ETE

FORN LAMELAS DE DECANTAGAO EM PVC- ETE
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FORN BOMBAS P/ SISTEMA NITRIFICANTE- ETE 2
FORN COMPRESSOR P/ SISTEMA AERAGAO- ETE 2
19 ETE - EMISSARIO FINAL 499 M

Sera pago por metro efetivamente executado.
23 TRATAMENTO - OPERAGAO 6 MES

Sera pago mensalmente.
LINHAS DE RECALQUE
Sera pago por metro efetivamente executado.

LINHA DE RECALQUE - BACIA B 360,00
LINHA DE RECALQUE - BACIA C 282,00

0,0945%
0,7233%

0,0083%

0,2531%

0,0057%
0,0074%



