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1 CANTEIRO DE OBRAS 2,4633%
Medir ap6s a conclusdo do canteiro 2,2170%
Medir ao final da obra 0,2463%
2 REDE COLETORA INCL. PV 5.612,00 M 0,0043%
Medir por metro efetivamente executado 0,0043%
3 LIGACOES DOMICILIARES (BACIAS: A, B) 563,00 UN 0,0107%
Medir por unidade efetivamente executada 0,0107%
4 LIGACOES INTRADOMICILIARES (BACIAS: A, B) 0,0789%
Medir por unidade efetivamente executada
Ligagdo intra-domiciliar nas calgada 135,00 UN 0,0071%
Ligagdo intra-domiciliar até 6 M 84,00 UN 0,0169%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros 84,00 UN 0,0227%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros 56,00 UN 0,0310%
Ligagdo esgoto dentro Pl na Rede e CAP Drenagem 428,00 UN 0,0013%
23 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO- BACIA A -2 X 1,82 CV 4,8081%
EXECUGAO PARTE CIVIL 1,9232%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento 0,7693%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc) 0,7693%
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo 0,3846%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 1,9232%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal) 0,3846%
Medir apés a montagem de todo material hidrulicos 0,3846%
Medir apés toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc 0,5770%
Medir apés a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal) 0,2885%
Medir apés toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento 0,2885%
URBANIZACAO 0,9616%
Medir apds conclusdo do muro e Portdo executados 0,7693%
Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,1923%
24 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA B - 2 X 3,95 CV 7,9521%
EXECUGAO PARTE CIVIL 3,1809%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento 1,2723%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc) 1,2723%
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo 0,6362%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 3,1809%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal) 0,6362%
Medir apés a montagem de todo material hidrulicos 0,6362%
Medir apés toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc 0,9543%
Medir apés a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal) 0,4771%
Medir apés toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento 0,4771%
URBANIZACAO 1,5904%
Medir apds conclusdo do muro e Portdo executados 1,2723%
Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,3181%
ESTACAO DE TRATAMENTO (ETE) 6 L/S 1 UN
27 ETE - IMPLANTAGAO 6,3494%
EXECUGAO PARTE CIVIL 2,5398%
Medir apés conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc) 0,7619%
Medir apés concusdo das Armadura e forma 0,7619%
Medir apés conclusdo do Concreto 1,0159%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 2,5398%
Medir apds a Elaboragdo projeto elétrico 0,3810%
Medir apds a compra e entrega em canteiro o Material Hidraulico (com a Nota Fiscal) 0,8889%
Medir apds a conclusdo da Montagem de todos materiais hidraulicos 1,2699%
URBANIZACAO 1,2699%
Medir apés a conclusdo da Cerca e Portdo 0,2540%
Medir apés a conclusdo da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais 0,3810%
Medir apés a conclusdo do Meio Fio, Passeio e Pavimentagdo 0,6349%
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ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Medir apés a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc)

Medir apds a concusdo das Forma e Armadura

Medir apds a concusdo do Concreto

Medir apés a concusdo da Montagem hidromecanica e pegas em ago inox

ETE - CASA DE OPERAGAO E CASA DO SOPRADOR

Medir apés a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura
Medir apds a concusdo da parte elétrica e hidrossanitaria

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria

ETE - LEITO DE SECAGEM

Medir apés a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV
Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas armadura

Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas Concreto

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Pegas/Impermeabilizagdo executados
ETE - ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - 2 X 5,03 CV

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc)
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo

INSTALACﬁES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS
Medir apés a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal)

Medir apds a montagem de todo material hidrulicos

Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc

Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal)

Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento

ETE - REATORES IMPLANTAGAO 6 L/S
EXECUGAO PARTE CIVIL e ELABORAGAO DE PROJETO

Medir apds conclusdo da Fundages e Estruturas e etc.

INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Sera pago por unidade executada, conforme cada subitem independente.
FORN MONT FUNDO EM CH AGO REATOR 6 L/S

FORN MONT COSTADO CH ACO CARB ETE DOR

FORNEC E MONT DAS DIVIS INT ETE DORES

FORNEC E MONT DEFLETORES ETE DORES

FORNEC E MONT CAMARA GAS ETE DORES

FORN MONT VIGAS TETO PAS E ESC ETE DORES

FORN MONT REFORGO DIVISORIAS ETE DORES

FORN MONT VIGAS SUST LF ETE DORES

FORN MONT VIG SUST LAM E FD DS ETE DORES

FORN MONT SIST EF FINAL BY PAS ETE DORES

FORN MONT SIST LAV BF / DS ETE DORES

FORN MONT SIST DESC LODO ETE DORES

FORN MONT CX DIST E TUB ESG B ETE DORES

FORN MONT SIST TUB BIOGAS ETE DORES

FORN MONT SISTEMA AERACAO ETE DORES

FORN MONT SISTEMA NITRIFICACAO ETE DORES

FORN MONT SISTEMA TULIPAS UASB ETE DORES

FORN MONT MAT FILTRANTE ETE DORES

FORN MONT LAMELAS DE DECANT ETE DORES

FORN MONT BOMBAS SIST NITRIF ETE DORES

FORN MONT SOPRADOR SIST AER ETE DORES

ETE - EMISSARIO FINAL 26 ]
Sera pago por metro efetivamente executado.

TRATAMENTO - OPERACAO 6 MES

Serd pago mensalmente.
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LINHAS DE REACALQUE - 742 M
Sera pago por metro efetivamente executado

35 LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA - A 128 M 0,0056%

36 LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B 684 M 0,0081%
SES DORES RIO PRETO - E.DRP.0G.10.01
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