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1 CANTEIRO DE OBRAS 0,6334%
Medir ap6s a conclusdo do canteiro. 0,5701%
Medir ao final da obra. 0,0633%

2 REDE COLETORA INCL. PV 41.418,00 M 0,0012%
Medir por metro efetivamente executado. 0,0012%

3 LIGAGOES DOMICILIARES (BACIAS: A, B, C, D, E, F, G) 3328 UN 0,0027%
Medir por unidade efetivamente executada. 0,0027%

a4 LIGAGOES INTRADOMICILIARES (BACIAS: A, B, C, D, E, F, G) - 4659 UN
Medir por unidade efetivamente executada.

Ligagdo intra-domiciliar nas calcada 799 UN 0,0018%
Ligagdo intra-domiciliar até 6 M 599 UN 0,0043%
Ligacdo intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros 166 UN 0,0058%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros 266 UN 0,0080%
Ligagdo esgoto dentro Pl na Rede e CAP Drenagem 2529 UN 0,0003%
23 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO- BACIA A - 2 X 3,04 CV 1,5354%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,6142%
Medir ap6s conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2457%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2457%
Medir ap6s concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1228%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,6142%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1228%
Medir apés a montagem de todo material hidraulicos. 0,1228%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,1843%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0921%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribui¢do, incl. Cabeamento. 0,0921%
URBANIZACAO 0,3071%
Medir ap6s conclusdo do muro e portdo executados. 0,2457%
Medir ap6s conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0614%
24  ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIAB - 2 X 7,61 CV 1,8590%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,7436%
Medir ap6s conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2974%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2974%
Medir ap6s concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1487%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,7436%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1487%
Medir apés a montagem de todo material hidraulicos. 0,1487%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,2231%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1115%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribui¢do, incl. Cabeamento. 0,1115%
URBANIZACAO 0,3718%
Medir ap6s conclusdo do muro e portdo executados. 0,2974%
Medir ap6s conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0744%
25  ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA C - 2 X 4,00 CV 1,6395%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,6558%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2623%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2623%
Medir ap6s concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1312%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,6558%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1312%
Medir apds a montagem de todo material hidraulicos. 0,1312%
Medir ap6s toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,1967%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0984%
Medir ap6s toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,0984%
URBANIZACAO 0,3279%
Medir ap6s conclusdo do muro e portdo executados. 0,2623%
Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0656%
26  ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIAD - 2 X 2,17 CV 1,2667%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,5067%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2027%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2027%
Medir ap6s concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1013%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,5067%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1013%

Medir apds a montagem de todo material hidraulicos.

0,1013%
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Medir ap6s toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc.
Medir ap6s a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal).

Medir ap6s toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento.

URBANIZAGAO

Medir apds conclusdo do muro e portdo executados.

Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais.

ESTAGAO DE TRATAMENTO (ETE) 32,5 L/S

ETE - IMPLANTACAO

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir ap6s conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc).
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidraulico (com a Nota Fiscal).

Medir apds a conclusdo da Montagem de todos materiais elétricos e hidraulicos.

URBANIZACAO

Medir ap6s a conclusdo da Cerca e Portdo.

Medir ap6s a conclusdo da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais.

Medir ap6s a conclusdo do Meio Fio, Passeio e Pavimentagdo.

ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc).
Medir apds a concusdo das Forma e Armadura.

Medir ap6s a concusdo do Concreto.

Medir apds a concusdo da Montagem hidromecanica e pegas em ago inox.

ETE - CASA DE OPERAGAO E CASA DO SOPRADOR
Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura.
Medir ap6s a concusdo da parte elétrica e hidrossanitaria.

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria.

ETE - LEITO DE SECAGEM

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV.
Medir ap6s a concusdo das Fundagdes e Estruturas armadura.

Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas Concreto.

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Pegas/Impermeabilizagdo executados.

ETE - ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - 2 X 20,70 CV

EXECUCAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.
Medir ap6s conclusdo da Fundages e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc).
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizacdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal).

Medir ap6s a montagem de todo material hidraulicos.

Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc.

Medir ap6s a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal).

Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribui¢do, incl. Cabeamento.

ETE - REATORES IMPLANTAGAO 25,0 L/S
EXECUGAO PARTE CIVIL e ELABORAGAO DE PROJETO
Medir ap6s conclusdo dos projetos.

Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas e etc.

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS
Por unidade executada.

FORN FUNDO EM CHAPA DE ACO REATOR 25 L/S
FORN COSTADO DA ETE CHAPA DE ACO 25 L/S
FORN DIVISORIAS INTERNA E EXTERNA 25 L/S
FORN DE DEFLETORES 25 L/S

FORN DE CAMARA DE GAS 25 L/S

FORN DE VIGAS/PASSARELA/ESCADA 25 L/S
FORN REFORGOS DAS DIVISORIAS 25 L/S

FORN VIGAS DE SUSTENTAGAO LEITO 25 L/S
FORN SIST EFLUENTE FINAL/BY-PASS 25 L/S
FORN SIST LAVAGEM DO BF/DS 25 L/S

FORN SIST DESCARTE DE LODO 25 L/S

FORN CAIXAS DE DISTRIBUICAO 25 L/S

FORN SIST TRATAMENTO DO BIOGAS 25 L/S
FORN DO SIST AERACAO 25 L/S

FORN SIST DE NITRIFICAGAO 25 L/S

FORN DE SIST DE TULIPAS 25 L/S

FORN DE MATERIAL FILTRANTE 25 L/S

FORN LAMELAS DE DECANTAGAO EM PVC 25 L/S
FORNBOMBAS SIST NITRIFICANTE 25 L/S
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0,1520%
0,0760%
0,0760%
0,2533%
0,2027%
0,0507%

1,6696%
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0,1660%

0,5534%
0,1107%
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0,1660%
0,0830%
0,0830%

12,6089%
0,6304%
0,0315%
0,5989%

11,9784%

1,9334%
1,7166%
0,7992%
1,0118%
0,4378%
0,7506%
0,7367%
0,4531%
0,2710%
03711%
0,2877%
0,2057%
0,0764%
0,1598%
0,1098%
0,1262%
0,7946%
0,3835%
0,0517%
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FORN COMPRESSOR SIST DE AERAGAO 25 L/S
FORN VIGAS DE SUSTENTAGAO LAMELAS 25 L/S

ETE - REATORES REFORMA/ADEQUACAO 7,50L/S

Sera pago por unidade executada, conforme cada subitem independente.

FORN DE DIVISORIAS INT E EXT 7,5 L/S
FORN DE DEFLETORES 7,5 L/S
FORN DE CAMARA DE GAS 7,5 L/S
FORN DE VIGAS/PASSARELA/ESCADA 7,5 L/S
FORN DE REFORGOS DAS DIVISORIAS 7,5 L/S
FORN DE VIGAS DE SUSTENGAO LEITO 7,5 L/S
FORN DE VIGAS SUSTENGAO LAMELAS 7,5 L/S
FORN SISTEMA DE EFLUENTE FINAL 7,5 L/S
FORN SISTEMA LAVAGEM DO BF / DS 7,5 L/S
FORN SISTEMA DESCARTE DE LODO 7,5 L/S
FORN CAIXAS DE DISTRIBUIGAO 7,5 L/S

#N/D
FORN SISTEMA TRATAMENTO BIOGAS 7,5 L/S
FORN SISTEMA DE AERAGAO 7,5 L/S
FORN SISTEMA DE NITRIFICAGAO 7,5 L/S
FORN SISTEMA DE TULIPAS 7,5 L/S
FORN MATERIAL FILTRANTE 7,5 L/S
FORN LAMELAS DE DECANTAGAO 7,5 L/S
FORN BOMBAS SISTEMA NITRIFICANTE 7,5 L/S
ETE - EMISSARIO FINAL
Sera pago por metro efetivamente executado.
TRATAMENTO - OPERAGCAO
Sera pago mensalmente.

LINHAS DE RECALQUE - 1.436,00 M
Sera pago por metro efetivamente executado.

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA - A
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA D

26

MES

T X X X

0,3955%
0,9062%

3,6049%

0,7442%
0,3465%
0,4688%
0,3254%
0,3194%
0,1964%
0,1175%
0,1609%
0,1247%
0,0892%
0,2567%
#N/D
0,0693%
0,0476%
0,0547%
0,0547%
0,1662%
0,0224%
0,0404%

0,0035%

0,0764%

0,0015%
0,0024%
0,0026%

0,0029%



