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ETAPA PERCENTUAL DE PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 0,6334%

Medir após a conclusão do canteiro. 0,5701%

Medir ao final da obra. 0,0633%

2 REDE COLETORA  INCL. PV 41.418,00 M 0,0012%

Medir por metro efetivamente executado. 0,0012%

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES (BACIAS: A, B, C, D, E, F, G) 3328 UN 0,0027%

Medir por unidade efetivamente executada. 0,0027%

4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIAS: A, B, C, D, E, F, G) - 4659 UN 4659 UN

Medir por unidade efetivamente executada.

2,99E+09 Ligação intra-domiciliar nas calçada 799 UN 0,0018%

2,99E+09 Ligação intra-domiciliar até  6 M 599 UN 0,0043%

2,99E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  6 até 12 metros 466 UN 0,0058%

2,99E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  12 até 18 metros 266 UN 0,0080%

2,99E+09 Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem 2529 UN 0,0003%

23 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO- BACIA A - 2 X 3,04 CV 2 X 3,04 CV 1,5354%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 137.814,22R$                  0,6142%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2457%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2457%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1228%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 134.494,15R$                  0,6142%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1228%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1228%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1843%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0921%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0921%

3 URBANIZAÇÃO 1 52.608,38R$                    0,3071%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,2457%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0614%

24 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA B - 2 X 7,61 CV 2 X 7,61 CV 1,8590%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 193.662,64R$                  0,7436%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2974%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2974%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1487%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 148.608,91R$                  0,7436%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1487%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1487%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,2231%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1115%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1115%

3 URBANIZAÇÃO 1 51.120,91R$                    0,3718%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,2974%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0744%

25 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA C - 2 X 4,00 CV 2 X 4,00 CV 1,6395%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 163.934,89R$                  0,6558%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2623%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2623%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1312%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 134.652,00R$                  0,6558%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1312%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1312%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1967%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0984%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0984%

3 URBANIZAÇÃO 1 48.346,55R$                    0,3279%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,2623%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0656%

26 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA D - 2 X 2,17 CV 2 X 2,17 CV 1,2667%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 103.144,26R$                  0,5067%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2027%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2027%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1013%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 121.687,75R$                  0,5067%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1013%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1013%
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Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1520%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0760%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0760%

3 URBANIZAÇÃO 1 43.223,33R$                    0,2533%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,2027%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0507%

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 32,5 L/S 1 UN

27 ETE - IMPLANTAÇÃO 1 UN 100% 1,6696%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 27.221,07R$                    0,6678%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,6678%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 193.783,27R$                  0,6678%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidráulico (com a Nota Fiscal). 0,2337%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais elétricos e hidráulicos. 0,4341%

3 URBANIZAÇÃO 1 132.300,69R$                  0,3339%

Medir após a conclusão da Cerca e Portão. 0,0668%

Medir após a conclusão da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais. 0,1002%

Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação. 0,1670%

28 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR 1 UN 100% 0,9831%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 38.608,52 0,2458%

2 Medir após a concusão das Forma e Armadura. 84.850,21 0,2458%

3 Medir após a concusão do Concreto. 22.789,93 0,1966%

4 Medir após a concusão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox. 61.787,38 0,2949%

29 ETE - CASA DE OPERAÇÃO E CASA DO SOPRADOR 1 UN 100% 0,6817%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. 87.938,21 0,2045%

2 Medir após a concusão da parte elétrica e hidrossanitária. 16.722,43 0,2727%

3 Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. 40.171,28 0,2045%

30 ETE - LEITO DE SECAGEM 1 UN 100% 0,5450%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 42.891,20 0,0545%

2 Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. 16.214,29 0,1635%

3 Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. 8.394,77 0,1635%

4 Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. 47.686,92 0,1635%

31 ETE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 2 X 20,70 CV 1 UN 2 x 20,70 CV 1,3836%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 70.722,05R$                    0,8301%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,3321%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,3321%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1660%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 222.778,99R$                  0,5534%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1107%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1107%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1660%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0830%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0830%

32 ETE - REATORES IMPLANTAÇÃO 25,0 L/S 1 UN 100% 12,6089%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL e ELABORAÇÃO DE PROJETO 1 166.596,91R$                  0,6304%

Medir após conclusão dos projetos. 9.727,28 0,0315%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas e etc. 251,82 0,5989%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 2.501.576,08R$              11,9784%

Por unidade executada.

2,99E+09 FORN FUNDO EM CHAPA DE AÇO REATOR 25 L/S 1 403.767,78R$                  16,14% 1,9334%

2,99E+09 FORN COSTADO DA ETE CHAPA DE AÇO  25 L/S 1 358.485,38R$                  14,33% 1,7166%

2,99E+09 FORN DIVISÓRIAS INTERNA E EXTERNA 25 L/S 1 166.906,16R$                  6,67% 0,7992%

2,99E+09 FORN DE DEFLETORES 25 L/S 1 211.302,02R$                  8,45% 1,0118%

2,99E+09 FORN DE CAMARA DE GAS 25 L/S 1 91.435,53R$                     3,66% 0,4378%

2,99E+09 FORN DE VIGAS/PASSARELA/ESCADA 25 L/S 1 156.746,64R$                  6,27% 0,7506%

2,99E+09 FORN REFORÇOS DAS DIVISÓRIAS 25 L/S 1 153.843,94R$                  6,15% 0,7367%

2,99E+09 FORN VIGAS DE SUSTENTAÇÃO LEITO 25 L/S 1 94.628,53R$                     3,78% 0,4531%

2,99E+09 FORN SIST EFLUENTE FINAL/BY-PASS 25 L/S 1 56.602,94R$                     2,26% 0,2710%

2,99E+09 FORN SIST LAVAGEM DO BF/DS 25 L/S 1 77.502,51R$                     3,10% 0,3711%

2,99E+09 FORN SIST DESCARTE DE LODO 25 L/S 1 60.086,21R$                     2,40% 0,2877%

2,99E+09 FORN CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO 25 L/S 1 42.960,20R$                     1,72% 0,2057%

2,99E+09 FORN SIST TRATAMENTO DO BIOGAS 25 L/S 1 15.964,93R$                     0,64% 0,0764%

2,99E+09 FORN DO SIST AERAÇÃO 25 L/S 1 33.381,22R$                     1,33% 0,1598%

2,99E+09 FORN SIST DE NITRIFICAÇÃO 25 L/S 1 22.931,46R$                     0,92% 0,1098%

2,99E+09 FORN DE SIST DE TULIPAS 25 L/S 1 26.359,79R$                     1,05% 0,1262%

2,99E+09 FORN DE MATERIAL FILTRANTE 25 L/S 1 165.941,21R$                  6,63% 0,7946%

2,99E+09 FORN LAMELAS DE DECANTAÇÃO EM PVC 25 L/S 1 80.083,58R$                     3,20% 0,3835%

2,99E+09 FORNBOMBAS SIST NITRIFICANTE 25 L/S 1 10.794,97R$                     0,43% 0,0517%
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2,99E+09 FORN COMPRESSOR SIST DE AERAÇÃO 25 L/S 1 82.594,02R$                     3,30% 0,3955%

2,99E+09 FORN VIGAS DE SUSTENTAÇÃO LAMELAS 25 L/S 2 189.257,06R$                  7,57% 0,9062%

33 ETE - REATORES REFORMA/ADEQUAÇÃO 7,50L/S 1 UN #N/D 3,6049%

Será pago por unidade executada, conforme cada subitem independente. 

2,99E+09 FORN DE DIVISÓRIAS INT E EXT 7,5 L/S 1 157.471,76R$                  20,64% 0,7442%

2,99E+09 FORN DE DEFLETORES 7,5 L/S 1 73.316,82R$                     9,61% 0,3465%

2,99E+09 FORN DE CAMARA DE GAS 7,5 L/S 1 99.200,83R$                     13,00% 0,4688%

2,99E+09 FORN DE VIGAS/PASSARELA/ESCADA 7,5 L/S 1 68.854,05R$                     9,03% 0,3254%

2,99E+09 FORN DE REFORÇOS DAS DIVISÓRIAS 7,5 L/S 1 67.578,97R$                     8,86% 0,3194%

2,99E+09 FORN DE VIGAS DE SUSTENÇÃO LEITO 7,5 L/S 1 41.567,44R$                     5,45% 0,1964%

2,99E+09 FORN DE VIGAS SUSTENÇÃO LAMELAS 7,5 L/S 1 24.863,96R$                     3,26% 0,1175%

2,99E+09 FORN SISTEMA DE EFLUENTE FINAL 7,5 L/S 1 34.044,49R$                     4,46% 0,1609%

2,99E+09 FORN SISTEMA LAVAGEM DO BF / DS 7,5 L/S 1 26.394,04R$                     3,46% 0,1247%

2,99E+09 FORN SISTEMA DESCARTE DE LODO 7,5 L/S 1 18.871,09R$                     2,47% 0,0892%

2,99E+09 FORN CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO 7,5 L/S 1 54.318,20R$                     7,12% 0,2567%

2,99E+09 #N/D 1 #N/D #N/D #N/D

2,99E+09 FORN SISTEMA TRATAMENTO BIOGAS 7,5 L/S 1 14.663,36R$                     1,92% 0,0693%

2,99E+09 FORN SISTEMA DE AERAÇÃO 7,5 L/S 1 10.073,08R$                     1,32% 0,0476%

2,99E+09 FORN SISTEMA DE NITRIFICAÇÃO 7,5 L/S 1 11.579,06R$                     1,52% 0,0547%

2,99E+09 FORN SISTEMA DE TULIPAS 7,5 L/S 1 11.579,06R$                     1,52% 0,0547%

2,99E+09 FORN MATERIAL FILTRANTE 7,5 L/S 1 35.178,29R$                     4,61% 0,1662%

2,99E+09 FORN LAMELAS DE DECANTAÇÃO 7,5 L/S 1 4.741,88R$                       0,62% 0,0224%

2,99E+09 FORN BOMBAS SISTEMA NITRIFICANTE 7,5 L/S 1 8.547,00R$                       1,12% 0,0404%

34 ETE  - EMISSÁRIO FINAL 26 M 0,0035%

Será pago por metro efetivamente executado. #DIV/0!

39 TRATAMENTO - OPERAÇÃO 6 MÊS 0,0764%

Será pago mensalmente. #DIV/0!

LINHAS DE RECALQUE - 1.436,00 M 1.436,00 M

Será pago por metro efetivamente executado.

35 LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA - A 180 M 0,0015%

36 LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B 764 M 0,0024%

37 LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C 356 M 0,0026%

38 LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA D 136 M 0,0029%
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