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ETAPA PERCENTUAL DE PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 0,7597%

Medir após a conclusão do canteiro. 0,4558%

Medir após 6 meses de obras 0,1139%

Medir após 12 meses de obras 0,1139%

Medir ao final da obra. 0,0760%

2 REDE COLETORA  INCL. PV (BACIAS: 01, 02, 03, 04, 05) 16.209 M 33,9760%

Medir por metro efetivamente executado. 1,00 M 0,0021%

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES (BACIAS: 01, 02, 03, 04, 05) 1.728 UN 8,8764%

Medir por unidade efetivamente executada. 1,00 UN 0,0051%

4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIAS: 01, 02, 03, 04, 05) 2398 UN 9,4681%

Medir por unidade efetivamente executada.

Ligação intra-domiciliar nas calçada 415 UN 0,0034%

Ligação intra-domiciliar até  6 M 312 UN 0,0081%

Ligação intra-domiciliar acima de  6 até 12 metros 245 UN 0,0108%

Ligação intra-domiciliar acima de  12 até 18 metros 141 UN 0,0149%

Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem 1285 UN 0,0006%

5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 01 1 UN 2,0035%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 126.529,35R$        0,8014%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,3206%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,3206%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1603%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 117.889,99R$        0,8014%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1603%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1603%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,2404%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1202%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1202%

URBANIZAÇÃO 33.565,81R$          0,4007%

Medir após conclusão da urbanização conforme projeto. 0,4007%

6 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 03 1 UN 1,3647%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 40.347,11R$          0,5459%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2183%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2183%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1092%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 109.646,61R$        0,5459%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1092%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1092%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1638%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0819%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0819%

URBANIZAÇÃO 39.357,68R$          0,2729%

Medir após conclusão da urbanização conforme projeto. 0,2729%

7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 05 1 UN 5,4469%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 404.878,42R$        2,1788%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,8715%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,8715%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,4358%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 220.521,82R$        2,1788%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,4358%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,4358%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,6536%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,3268%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,3268%

URBANIZAÇÃO 130.363,58R$        1,0894%

Medir após conclusão da urbanização conforme projeto. 1,0894%

8 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 15 L/S 1 UN 34,4896%

ETE - CASA DE APOIO/OPERAÇÃO 100% 0,9753%

Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. 78.048,82 0,2926%
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Medir após a concusão da parte elétrica e hidrossanitária. 10.296,96 0,3901%

Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. 46.985,09 0,2926%

ETE - ABRIGO DO SOPRADOR 100% 0,0387%

Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Estrutura, parte elétrica e hidrossanitária 1.774,29 0,0271%

Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. 3.593,07 0,0116%

ETE - TRATAMENTO PRIMÁRIO 100% 1,1182%

Medir após a concusão dos Serviços Técnicos, Preliminares e Mov. Terra. 31.647,89 0,2796%

Medir após a concusão das Forma e Armadura. 52.549,43 0,2236%

Medir após a concusão do Concreto. 8.367,54 0,1118%

Medir após a concusão do Fechamento e Impermerabilização. 8.367,54 0,1677%

Medir após a concusão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox. 62.592,24 0,3355%

ETE - LEITO DE SECAGEM 100% 4,1030%

Medir após a concusão dos Serviços Técnicos, Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (Caixas, etc). 25.764,10 0,8206%

Medir após a concusão das Fundações e Estruturas. ######## 1,2309%

Medir após a concusão das Estruturas  Metálicas. 54.589,30 0,6154%

Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Mat. Hidr./Impermeabilização executados. ######## 1,4360%

ETE - MEDIDOR DE VAZÃO 100% 0,1624%

Medir após a concusão dos Serviços Técnicos, Preliminares e Mov. Terra. 1.105,84 0,0406%

Medir após a concusão das Forma e Armadura. 5.804,16 0,0406%

Medir após a concusão do Concreto e Impermeabilização. 1.722,74 0,0325%

Medir após a concusão da Montagem hidromecânica. 13.896,03 0,0487%

ETE - ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO 2 x 2,83 KW 0,3915%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 23.974,41R$          0,2349%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,0940%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço e Caixa de Areia. 0,0940%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0470%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 30.343,83R$          0,1566%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,0470%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,0470%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba (com a Nota Fiscal). 0,0313%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas. 0,0313%

ETE - TUBULAÇÕES EXTERNAS 100% 0,4205%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 6.913,39R$            0,1682%

Medir após conclusão dos Serviços de Mov. Terra. 0,1682%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 51.434,84R$          0,2523%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Hidráulico (com a Nota Fiscal). 0,0883%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais hidráulicos. 0,1640%

ETE - DRENAGEM 100% 0,8409%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 92.810,40R$          0,3364%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,3364%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 9.955,31R$            0,3364%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidráulico (com a Nota Fiscal). 0,1177%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais elétricos e hidráulicos. 0,2186%

URBANIZAÇÃO 13.909,94R$          0,1682%

Medir após a conclusão da Drenagem conforme projeto. 0,1682%

ETE - URBANIZAÇÃO 100% 2,9637%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL 130.676,20R$        1,1855%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos, Preliminares e Mov. Terra. 0,8891%

Medir após conclusão dos Serviços de Fundações, Estuturas, Pisos e Revestimentos. 0,2964%

URBANIZAÇÃO 280.541,70R$        1,7782%

Medir após a conclusão da Urbanização conforme projeto. 1,7782%
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ETE - UNIDADES ANAEROBIAS/AERÓBIAS/DECANTADOR - 15 L/S 0% 21,3995%

EXECUÇÃO PARTE CIVIL e ELABORAÇÃO DE PROJETO 122.429,30R$        1,0700%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos, Preliminares e Mov. Terra. 9.727,28 0,0535%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas e etc. 251,82 1,0165%

INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 2.846.781,92R$    20,3295%

Por unidade executada.

Após a apresentação do projeto completo da ETE (5%) -R$                      1,0165%

Início da fabricação da ETE que deverá ocorrer após a aprovação e aceite dos projetos por parte da fiscalização (15%) 3,0494%

Quando concluída a fabricação completa, comprovada após a visita técnica e aprovação da fiscalização (30%) 6,0988%

Proporcional à montagem após análise da fiscalização (40%) 8,1318%

Após start e perfeito funcionamento/ operação, entrega do databook e aprovação da fiscalização (10%) 2,0329%

ETE - EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO 48 M 0,1543%

Será pago por metro efetivamente executado. 1 M 0,0032%

ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA 12 MÊS 1,9216%

Será pago mensalmente. 1 MÊS 0,1601%

9 LINHAS DE RECALQUE 1.008 M 3,6152%

Será pago por metro efetivamente executado.

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA 01 (108 M) 1 M 0,0043%

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA 03 (240 M) 1 M 0,0031%

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA 05 (660 M) 1 M 0,0036%

SES CONCEIÇÃO DO CASTELO (ITENS 1 A 9) 100,0000%


