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ETAPA PERCENTUAL DE PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 1,2365%

Medir após a conclusão do canteiro. 0,7419%

Medir após 6 meses de obras 0,1855%

Medir após 12 meses de obras 0,1855%

Medir ao final da obra. 0,1236%

2 REDE COLETORA  INCL. PV 7.050,00 M 35,6425%

Medir por metro efetivamente executado. 1,00 M 0,0051%

3 LIGAÇÕES PREDIAIS (BACIA: A) 660,00 UN 7,7891%

Medir por unidade efetivamente executada. 1,00 UN 0,0118%

4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIA: A) 8,3476%

Medir por unidade efetivamente executada.

3E+09 Ligação intra-domiciliar nas calçada 159 UN 0,0078%

3E+09 Ligação intra-domiciliar até  6 M 99 UN 0,0182%

3E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  6 até 12 metros 99 UN 0,0244%

3E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  12 até 18 metros 66 UN 0,0335%

3E+09 Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem 502 UN 0,0014%

5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA A 1 UN 5,2872%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 182.773,75R$        2,1149%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,8459%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,8459%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,4230%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 137.912,71R$        2,1149%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,4230%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,4230%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,6345%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,3172%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,3172%

C URBANIZAÇÃO 2.217,68R$             1,0574%

Medir após conclusão do da urbanização conforme projeto. 1,0574%

6 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 5 L/S 1 UN 37,9855%

6 ETE IMPLANTAÇÃO 100% 4,0879%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 24.097,93R$           1,6352%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 1,6352%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 68.458,92R$           1,6352%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidráulico (com a Nota Fiscal). 0,5723%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais elétricos e hidráulicos. 1,0629%

C URBANIZAÇÃO 158.961,67R$        0,8176%

Medir após a conclusão da urbanização conforme projeto. 0,8176%

7 ETE CASA DO SOPRADOR 0,2857%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. ####### 0,1428%

C Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. ####### 0,1428%

8 ETE CASA DE OPERAÇÃO 1,2129%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. ####### 0,3639%

B Medir após a concusão da parte elétrica e hidrossanitária. ####### 0,4852%

C Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. ####### 0,3639%

9 ETE TRATAMENTO PRELIMINAR 3,1514%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). ####### 0,7879%

B Medir após a concusão das Forma e Armadura. ####### 0,7879%

C Medir após a concusão do Concreto. ####### 0,6303%

D Medir após a concusão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox. ####### 0,9454%

10 ETE LEITO DE SECAGEM 1,5323%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. ####### 0,1532%

B Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. ####### 0,4597%

C Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. ####### 0,4597%

D Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. ####### 0,4597%
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11 ETE DRENAGEM 0,5347%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 11.682,88R$           0,2139%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares e Mov. Terra. 0,1069%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas, Fechamento e Revestimentos. 0,1069%

C URBANIZAÇÃO 21.214,72R$           0,3208%

Medir após a conclusão da Drenagem e Acabamentos Gerais. 0,3208%

12 ETE TUBULAÇÕES EXTERNAS 0,8033%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 19.393,32R$           0,3213%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,1607%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas. 0,1607%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 30.034,18R$           0,4820%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2410%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,2410%

13 ETE MEDIDOR DE VAZÃO 0,3888%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 11.771,55R$           0,1555%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,0622%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas. 0,0622%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0311%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 12.147,22R$           0,2333%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Eletromecânico e Hidráulico (com Nota Fiscal). 0,1166%

Medir após a montagem de todo material eletromecânicos e hidráulicos. 0,1166%

14 ETE ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO 1% UN 1,0960%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 31.371,99R$           0,6576%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2630%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2630%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1315%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 36.061,69R$           0,4384%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,0877%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,0877%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1315%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0658%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0658%

15 ETE - UNIDADES ANAEROBIAS/AERÓBIAS/DECANTADOR - 5 L/S 20,4772%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL e ELABORAÇÃO DE PROJETO 28.122,03R$           1,0239%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas e etc. 28.122,03 1,0239%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1.231.778,77R$     19,4533%

Por unidade executada.

3E+09 Após a apresentação do projeto completo da ETE (5%) 15,00% 0,9727%

3E+09 Início da fabricação da ETE que deverá ocorrer após a aprovação e aceite dos projetos por parte da fiscalização (15%) 13,32% 2,9180%

3E+09 Quando concluída a fabricação completa, comprovada após a visita técnica e aprovação da fiscalização (30%) 6,20% 5,8360%

3E+09 Proporcional à montagem após análise da fiscalização (40%) 7,85% 7,7813%

3E+09 Após start e perfeito funcionamento/ operação, entrega do databook e aprovação da fiscalização (10%) 3,40% 1,9453%

18 ETE - EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO 15 M 0,0817%

Será pago por metro efetivamente executado. 1 M 0,0054%

16 ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA 12 MÊS 4,3335%

Será pago mensalmente. 1 MÊS 0,3611%

7 LINHA DE RECALQUE 464,00 M 3,7117%

Será pago por metro efetivamente executado.

17 LINHA DE RECALQUE - BACIA A (464 M) 1 M 0,0080%

SES DIVINO SÃO LOURENÇO (ITENS DE 1 A 7) 100,0000%


