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1 CANTEIRO DE OBRAS 1,2365%
Medir apds a conclusdo do canteiro. 0,7419%
Medir apds 6 meses de obras 0,1855%
Medir apés 12 meses de obras 0,1855%
Medir ao final da obra. 0,1236%

2 REDE COLETORA INCL. PV 7.050,00 M 35,6425%
Medir por metro efetivamente executado. 1,00 M 0,0051%

3 LIGAGOES PREDIAIS (BACIA: A) 660,00 UN 7,7891%
Medir por unidade efetivamente executada. 1,00 UN 0,0118%

4 LIGACOES INTRADOMICILIARES (BACIA: A) 8,3476%
Medir por unidade efetivamente executada.

Ligagdo intra-domiciliar nas calgada 159 UN 0,0078%
Ligagdo intra-domiciliar até 6 M 99 UN 0,0182%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros 99 UN 0,0244%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros 66 UN 0,0335%
Ligagdo esgoto dentro Pl na Rede e CAP Drenagem 502 UN 0,0014%

5 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA A 1 UN 5,2872%
EXECUCAO PARTE CIVIL 2,1149%
Medir ap6s conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,8459%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,8459%
Medir ap6s concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,4230%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 2,1149%
Medir ap6s a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,4230%
Medir ap6s a montagem de todo material hidraulicos. 0,4230%
Medir ap6s toda executado da Infraestrutura, Padréo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,6345%
Medir ap6s a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,3172%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,3172%
URBANIZACAO 1,0574%
Medir ap6s conclusdo do da urbanizagdo conforme projeto. 1,0574%

6 ESTAGCAO DE TRATAMENTO (ETE) 5 L/S 1 UN 37,9855%
ETE IMPLANTAGAO 4,0879%
EXECUGAO PARTE CIVIL 1,6352%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 1,6352%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 1,6352%
Medir apds a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidraulico (com a Nota Fiscal). 0,5723%
Medir ap6s a conclusdo da Montagem de todos materiais elétricos e hidraulicos. 1,0629%
URBANIZAGAO 0,8176%
Medir ap6s a conclusdo da urbanizagdo conforme projeto. 0,8176%
ETE CASA DO SOPRADOR 0,2857%
Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. 0,1428%
Medir ap6s a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. 0,1428%
ETE CASA DE OPERAGAO 1,2129%
Medir ap6s a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. 0,3639%
Medir ap6s a concusdo da parte elétrica e hidrossanitéria. 0,4852%
Medir ap6s a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. 0,3639%
ETE TRATAMENTO PRELIMINAR 3,1514%
Medir ap6s a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,7879%
Medir apds a concusdo das Forma e Armadura. 0,7879%
Medir ap6s a concusdo do Concreto. 0,6303%
Medir apds a concusdo da Montagem hidromecanica e pegas em ago inox. 0,9454%
ETE LEITO DE SECAGEM 1,5323%
Medir ap6s a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 0,1532%
Medir ap6s a concusdo das Fundagdes e Estruturas armadura. 0,4597%
Medir ap6s a concusdo das Fundagdes e Estruturas Concreto. 0,4597%

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Pegas/Impermeabilizagdo executados. 0,4597%
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ETE DRENAGEM 0,5347%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,2139%
Medir ap6s concluséo dos Servigos Técnicos e Preliminares e Mov. Terra. 0,1069%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas, Fechamento e Revestimentos. 0,1069%
URBANIZAGAO 0,3208%
Medir apds a conclusdo da Drenagem e Acabamentos Gerais. 0,3208%
ETE TUBULAGOES EXTERNAS 0,8033%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,3213%
Medir ap6s conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,1607%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas. 0,1607%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,4820%
Medir ap6s a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2410%
Medir ap6s a montagem de todo material hidraulicos. 0,2410%
ETE MEDIDOR DE VAZAO 0,3888%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,1555%
Medir ap6s conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,0622%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas. 0,0622%
Medir ap6s concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0311%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,2333%
Medir ap6s a compra e entrega no conteiro os Material Eletromecénico e Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1166%
Medir ap6s a montagem de todo material eletromecanicos e hidraulicos. 0,1166%
ETE ELEVATORIA DE RECIRCULAGAO 1,0960%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,6576%
Medir ap6s conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2630%
Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2630%
Medir ap6s concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1315%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,4384%
Medir ap6s a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,0877%
Medir ap6s a montagem de todo material hidraulicos. 0,0877%
Medir ap6s toda executado da Infraestrutura, Padrédo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,1315%
Medir ap6s a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0658%
Medir ap6s toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,0658%
ETE - UNIDADES ANAEROBIAS/AEROBIAS/DECANTADOR - 5 L/S 20,4772%
EXECUCAO PARTE CIVIL e ELABORACAO DE PROJETO 1,0239%
Medir ap6s conclusdo da FundagBes e Estruturas e etc. 1,0239%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 19,4533%

Por unidade executada.

Ap0s a apresentagdo do projeto completo da ETE (5%) 0,9727%
Inicio da fabricagdo da ETE que devera ocorrer apds a aprovagao e aceite dos projetos por parte da fiscalizagdo (15%) 2,0180%
Quando concluida a fabricagdo completa, comprovada ap6s a visita técnica e aprovagao da fiscalizagdo (30%) 5,8360%
Proporcional a montagem apds analise da fiscalizagdo (40%) 7,7813%
Apds start e perfeito funcionamento/ operagdo, entrega do databook e aprovagao da fiscalizagdo (10%) 1,9453%
ETE - EMISSARIO DE ESGOTO TRATADO 15 M 0,0817%
Serd pago por metro efetivamente executado. 1 M 0,0054%
ETE - OPERAGAO ASSISTIDA 12 MES 4,3335%
Serd pago mensalmente. 1 MES 0,3611%
7 LINHA DE RECALQUE 464,00 M 3,7117%

Sera pago por metro efetivamente executado.

LINHA DE RECALQUE - BACIA A (464 M) 1 M 0,0080%



