o CESAN TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS
\ saneamento COMPLEMENTACAO DO SES DE DORES DO RIO PRETO - ES

PRECO GLOBAL

CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 2,55% \
Medir apds a conclusdo da mobilizag¢do do canteiro e aprovagio 70,00%

Medir apds a conclusdo da desmobilizacdo do canteiro e aprovagdo 30,00%

REDE COLETORA DE ESGOTO/ INTERCEPTOR - 682 M 1 UN 16,08% \
Serd medido por avango fisico efetivamente executado %

REDE -TRAVESSIA MND (INCLUSIVE CAIXAS/ PV'S) -85 M 1 UN 4,31% \
Medir apds a concluséo integral da fase 1,00 UN

LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS) 1 UN 1,58% \

Medir apds conclusdo da 12 etapa contemplando no minimo 50% das

. ) ~ P 50,009
infraestruturas existentes e executadas com apresentagdo do relatdrio %

Medir apds conclusdo da 22 etapa contemplando as infraestruturas 50.00%
remanescentes e apresentagdo do relatério final e

LIGAGOES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES ) - 921 UND. 1 UN 15,23% \

Medir apds efetivacdo da ligagdo e/ou aprovagdo da documentagao final %

SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISAQ, 1 UN 8.62% \
ADMINISTRACAO, ETC) ’

Medir mensalmente apds a mobilizagdo da equipe minima 9,00% MES *limitado a 8 meses

glldeedslgoapos apresentacdo e aprovagdo do relatério final socioambiental e de 28,00% UN

ESTACAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA A 1 UN 2,14% \
ESTACAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA B 1 UN 8,19% \

Medir apds conclusdo da 12 etapa conforme EAP proposta (a EAP deve

;(l)ﬂrel‘s,';gfargr para a 12 etapa no minimo 50% do avango fisico das obras 50,00% *niio serdo admitidos na EAP marcos para
agamento de materiais e equipamentos

Medir apds conclusao da EEEB conforme EAP proposta 40,00% pag nio instaladosq P

Medir apés conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00%

LINHA DE RECALQUE -TRAVESSIA MND - BACIA B (INCLUSIVE CAIXAS/

X 1 UN 4,60%

PV'S) -97 M

Medir apds conclusdo integral da fase 1,00 UN

COMPLEMENTACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 20,13% \

Medir apés conclusio das etapas conforme EAP proposta 85,00% *ndo serdo admitidos na EAP marcos para
pagamento de materiais e equipamentos

Medir apds conclusdo da ETE, startup, testes e comissionamento 15,00% nio instalados

ETE - OPERACAO ASSISTIDA 12 MES 10,12% \

Sera medido mensalmente apés o startup da ETE 1,00 UN

PAVIMENTACOES COMPLEMENTARES 1 M? 0,23% \

Medir por m? efetivamente executado 1,00 m?

ADMINISTRACAO LOCAL 100 UN 6,22% \

Proporcional ao valor da medigdo sem a administragao local

TOTAL GERAL - PRECO GLOBAL 100,00% R$



