TABELA DE CRITERIO MEDICAO /DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS
(;'FSAN COMPLEMENTACAO DO SES DE IUNA - ES

DISTRIBUICAO
FIXA DE CUSTOS

FASE / CRITERIO DE MEDIGAO QUANT. UNID.

PRECO GLOBAL

CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,15%
Medir ap6és a conclusio da mobilizagdo do canteiro e aprovagio 70,00%
Medir ap6s a conclusdo da desmobilizagdo do canteiro e aprovagdo 30,00%
REDE COLETORA / INTERCEPTOR - 768 M 1 UN 4,02%
Sera medido por avango fisico efetivamente executado %
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS) 1 UN 2,91%
Medir apés conclusdo da 12 etapa contemplando no minimo 50% das 50,00%
infraestruturas existentes e executadas com apresentagio do relatério et
Medir apés conclusdo da 22 etapa contemplando as infraestruturas

50,00%

remanescentes e apresentagio do relatério final
LIGACOES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES ) - 5.158 UNID. 1 UN 32,57%

Sera medido por avango fisico executado apds efetivagdo da ligagdo e/ou
aprovagdo da documentacao final
SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISAO,

%

it A0 1Y

™ 0,

ADMINISTRACAO, ETC) 1 UN R
Medir mensalmente apds a mobiliza¢do da equipe minima 6,00% MES *limitado a 12 meses
Med1~r apo6s apresentagdo e aprovagao do relatério final socioambiental e de 28,00% UN
adesao
ESTAGCAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA A 1 UN 2,34%
ESTACAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA A1 1 UN 3,25%
ESTAGCAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA B 1 UN 1,75%
ESTACAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA B1 1 UN 3,25%
ESTAGCAO ELEVATORIA (EEEB) - BACIA C 1 UN 2,62%
ESTACAO ELEVATORIA COMPACTA (EEEB) - BACIA E 1 UN 2,21%
Medir apés conclusdo da 12 etapa conforme EAP proposta (a EAP deve 50,00%
considerar para a 12 etapa no minimo 50% do avango fisico das obras previstas) Sadl *nio serdo admitidos na EAP marcos para

. , ~ 0 pagamento de materiais e equipamentos nao
Medir ap6s conclusdo da EEEB conforme EAP proposta 40,00% instalados
Medir ap6s conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00%
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA A 1 UN 2,42% \
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA A1 1 UN 0,27% \
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B 1 UN 0,10% \
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B1 1 UN 1,83% \
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C 1 UN 1,61% \
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIAE 1 UN 1,26% \
Medir apés conclusio integral de cada linha de recalque 100,00%
COMPLEMENTACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1 UN 16,62% \
Medir apés conclusio das etapas conforme EAP proposta 85,00% *ndo serdo admitidos na EAP marcos para

pagamento de materiais e equipamentos nao
Medir ap6s conclusdo da ETE, startup, testes e comissionamento 15,00% instalados
ETE - OPERACAO ASSISTIDA 12 UN 3,36% \
Serd medido mensalmente apds o startup da ETE 1,00 UN
PAVIMENTACOES COMPLEMENTARES 3.315 m? 1,66% \
Medir por m? efetivamente executado 1,00 m?
ADMINISTRAGAO LOCAL 100 UN 5,88% \
Proporcional ao valor da medigdo sem a administragao local
TOTAL GERAL - PRECO GLOBAL 100% R$
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