
QUANT. UNID.
DISTRIBUIÇÃO 

FIXA DE CUSTOS
PREÇO GLOBAL

1 UN 2,08%

70,00%

30,00%

1 UN 12,83%

 % 

1 UN 2,08%

50,00%

50,00%

1 UN 20,07%

 % 

1 UN 9,11%

9,00% MÊS *limitado a 8 meses

28,00% UN

1 UN 6,26%

1 UN 6,78%

50,00%

40,00%

10,00%

1 UN 0,06%

1 UN 1,17%

100,00%

1 UN 24,40%

95,00%

15,00%

12 MES 7,67%

             1,00 UN

1 UN 1,28%

             1,00 m²

100 UN 6,21%

100% R$

FASE / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CANTEIRO DE OBRAS

Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar 
para a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas)

REDE COLETORA DE ESGOTO/ INTERCEPTOR - 622 M

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)

SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, 
ADMINISTRAÇÃO, ETC)

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B

Medir após efetivação da ligação e/ou aprovação da documentação final

Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima

Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de 
adesão

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA C

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B (APENAS CONEXÕES)

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C (INCLUSIVE CAIXA, CONEXÕES E 
VÁLVULAS)

TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL

ETE -  OPERAÇÃO ASSISTIDA

Medir após conclusão da ETE, startup, testes e comissionamento

Proporcional ao valor da medição sem a administração local

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação 

Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação 

Será medido por avanço físico efetivamente executado

Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das 
infraestruturas existentes e executadas com apresentação do relatório

Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas 
remanescentes e apresentação do relatório final

TABELA CRITÉRIO DE MEDIÇÃO /DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
COMPLEMENTAÇÃO DO SES DE IRUPI - ES

Será medido mensalmente após o startup da ETE 

Medir por m² efetivamente executado

*não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos não 

instalados
Medir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta

Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento

Medir após conclusão integral de cada linha de recalque

Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta *não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos não 

instalados

PAVIMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES ) - 1.416 UND

COMPLEMENTAÇÃOD A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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