
QUANT. UNID.
DISTRIBUIÇÃO 

FIXA DE CUSTOS
PREÇO GLOBAL

1 UN 1,15%

70,00%

30,00%

1 UN 4,02%

 % 

1 UN 2,91%

50,00%

50,00%

1 UN 32,57%

 % 

1 UN 8,92%

6,00% MÊS *limitado a 12 meses

28,00% UN

1 UN 2,34%

1 UN 3,25%

1 UN 1,75%

1 UN 3,25%

1 UN 2,62%

1 UN 2,21%

50,00%

40,00%

10,00%

1 UN 2,42%

1 UN 0,27%

1 UN 0,10%

1 UN 1,83%

1 UN 1,61%

1 UN 1,26%

100,00%

1 UN 16,62%

85,00%

15,00%

12 UN 3,36%

                  1,00 UN

3.315 m² 1,66%

                  1,00 m²

100 UN 5,88%

100% R$

TABELA DE CRITÉRIO MEDIÇÃO /DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
COMPLEMENTAÇÃO DO SES DE IÚNA - ES

Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento

*não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos não 

instalados

TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL

ETE -  OPERAÇÃO ASSISTIDA

*não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos não 

instalados

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)

Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das 
infraestruturas existentes e executadas com apresentação do relatório

Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima

Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve 
considerar para a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras previstas)

Medir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta

Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta

SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, 
ADMINISTRAÇÃO, ETC)

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA E

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA A

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA A1

Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas 
remanescentes e apresentação do relatório final

FASE / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CANTEIRO DE OBRAS

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B1

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA C

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA (EEEB) - BACIA E

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA A

Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação 

Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação 

REDE COLETORA / INTERCEPTOR - 768 M

Será medido por avanço físico efetivamente executado

Medir após conclusão integral de cada linha de recalque

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA A1

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA B1

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA C

Proporcional ao valor da medição sem a administração local

COMPLEMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES ) - 5.158 UNID.

Será medido mensalmente após o startup da ETE 

Medir por m² efetivamente executado

PAVIMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Medir após conclusão da ETE, startup, testes e comissionamento

Será medido por avanço físico executado após efetivação da ligação e/ou 
aprovação da documentação final

Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de 
adesão

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B
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