
QUANT. UNID.
DISTRIBUIÇÃO 

FIXA DE CUSTOS
PREÇO GLOBAL

1 UN 2,42%

70,00%

30,00%

1 UN 18,61%

 % 

1 UN 0,56%

50,00%

50,00%

1 UN 11,34%

 % 

18 MES 6,56%

4,00% MÊS *limitado a 18 meses

28,00%

1 UN 3,98%

90,00%

10,00%

1 UN 5,91%

 % 

1 UN 40,19%

90,00%

10,00%

12 MES 4,52%

             1,00 UNM

100 UN 5,91%

100% R$

LINHA DE RECALQUE - TERB01 (INCLUSIVE CONEXÕES E VÁLVULAS)  - 633 M

TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL

*não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos não 

instalados

Será medido mensalmente após o startup da ETE 

Proporcional ao valor da medição sem a administração local

*não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos não 

instaladosMedir após conclusão da ETE startup, testes e comissionamento

Será medido por avanço físico efetivamente executado

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento

TABELA CRITÉRIO DE MEDIÇÃO /DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO DO SES DE PEDRA MENINA - ES

SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
ETC)

ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB)  - 2X2,80 Kw

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)

ETE -  OPERAÇÃO ASSISTIDA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta

Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão

Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta

Medir após efetivação da ligação e/ou aprovação da documentação final

Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima

FASE

CANTEIRO DE OBRAS

Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação 

Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação 

REDE COLETORA DE ESGOTO / INTERCEPTOR - 4.195 M

Será medido por avanço físico efetivamente executado

Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas 
existentes e executadas com apresentação do relatório

Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e 
apresentação do relatório final

LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES) -395 UNID.
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