o ANEXO VIII - MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES

TABELA DE CRITERIO DE MEDIGAO / DISTRIBUIGAO FIXA DE CUSTOS

CESAN SES SANTA MARIA DE JETIBA
’ " DISTRIBUIGAO FIXA DE
FASE / CRITERIO DE MEDICAO
/ c CUSTOS PRECO GLOBAL
1 CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 0,73%
Medir apds a conclusdo da mobilizagdo do canteiro e aprovagdo 70,00%
Medir apds a conclusdo da desmobilizagdo do canteiro e aprovagdo 30,00%

2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100 UN 593% 0

Proporcional ao valor da medi¢do sem a administragdo local

3 SERVICO SOCIOAMBIENTAL 1 UN 2,68%  T—00

Medir mensalmente apds a mobilizagdo da equipe minima 6,00%
Medir apds apresentagdo e aprovagdo do relatdrio final socioambiental e de adesdo 28,00%
4 REDE COLETORA 5312 M 27,71%
Medir por avango fisico efetivamente executado 1,00 M
5 LIMPEZA E DESOBSTRUGCAO DE REDES (EXECUTADAS 12 ETAPA E PROJETADA) 1 UN 155%  —
Medir apds conclusdo da 12 etapa contemplando no minimo 50% das infraestruturas 50.00%
existentes e executadas com apresentagdo de relatério !
Medir apds conclusdo da 22 etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e 50.00%
apresentagdo do relatério final !
6 LIGAGOES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES COM DOCUMENTAGAO) 921 UN 13,96%\
Medir apds efetivagdo da ligagdo e/ou apresentagdo da documentagdo final 1,00 UN
7 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB 13,09%  T—0
7.1 EEEBBACIAA 1 UN 4,03%
7.1.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB A 29,00%
7.2 EEEBBACIAE 1 UN 2,57%
7.2.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB E 22,00%
7.3 EEEBBACIAF 1 UN 2,14%
7.3.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB F 33,00%
7.4 EEEBBACIAG 1 UN 4,35%
7.4.1 FORNECIMENTO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB G 24,00%

Medir em etapas, conforme EAP proposta (a EAP proposta deve considerar avangos

90,00% * ndo serdo admitidos na EAP / cronograma fisico-
financeiros na distribui¢do proporcionais aos avangos fisicos do memorial da EAP) /00% ™ / g !

financeiro marcos para pagamento de materiais e
equipamentos nao instalados

Medir apds conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00%
8 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE (28,68 L/S) 33,32%\
8.1 CONCLUSAO DA IMPLANTACAO DA ETE 1 UN 31,42%
Medir em etapas, conforme EAP proposta (a EAP proposta deve considerar avangos 90.00% * n3o serdo admitidos na EAP / cronograma fisico-
, (]

financeiro marcos para pagamento de materiais e
equipamentos nao instalados

financeiros na distribui¢do proporcionais aos avangos fisicos do memorial da EAP)

Medir apds conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00%
8.2 ETE - OPERACAO ASSISTIDA 12 MES 1,90%
Sera medido mensalmente apo6s startup da ETE 1,00 UNM

9 LINHA DE RECALQUE 056%  ——

9.1 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA A (VENTOSAS E DESCARGAS) 1 UN 0,29%

9.2 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA E (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS) 1 UN 0,06%

9.3 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA F (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS) 1 UN 0,07%

9.4 LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA G (COMPL., VENTOSAS E DESCARGAS) 1 UN 0,14%
Medir apds conclusdo integral de cada linha de recalque 1,00 UN

10 REPARO EM PAVIMENTOS 1.058 M? 047% T
Medir por avango fisico efetivamente executado 1,00 m?

SES SANTA MARIA DE JETIBA - R$



